

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 840 DEL 10/06/2020

OGGETTO: AGC/175: "Ammodernamento impianto di distribuzione del distretto 6/B comprensorio irriguo Fortore con sistema automatizzato di consegna e telerilevato" - Decreto Ministeriale n. 333 del 09.01.2018. Approvazione Variante contrattuale. CUP: J32B13000030005. CIG: 7511673CA5.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- con Delibera della Deputazione Amministrativa del Consorzio, n. 1413 del 28.10.2009, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in argomento;
- con Deliberazione Presidenziale n. 756 del 09.12.2013, ratificata dalla Deputazione Amministrativa con delibera n. 981 del 03.02.2014, è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato con il nuovo quadro economico;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 517 del 23.02.2017, è stato riapprovato il capitolato speciale di appalto con annesso disciplinare tecnico, adeguato al D.lgs. n. 50/2016;
- con Decreto Ministeriale n. 333 del 09.01.2018, adottato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, trasmesso a mezzo pec ed acquisito al prot. consortile n. 5082 del 20.03.2018, è stato approvato ed affidato in concessione al Consorzio nella qualità di "amministrazione aggiudicatrice" del progetto in argomento;
- con Determinazione Presidenziale n. 294 del 04.06.2018, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 920 del 26.06.2018 è stata indetta, la procedura di gara proposta dal RUP; per l'affidamento della "fornitura in opera";
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione il 25.02.2019 n.1138, sono stati approvati i risultati di gara e di aggiudicazione della "fornitura in opera" all'impresa HYDRO SYSTEMS di Mancusi Francesco -via di Valle Cannella, 18 - 71121 Foggia - p. IVA 01014100711, per l'importo, a corpo, al netto del ribasso del 25,353%, di € 2.085.445,00, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.104,00 oltre IVA, con il seguente quadro economico rimodulato dal Decreto ministeriale n.23305/2019:

Forniture in appalto

A.1) Fornitura in opera gruppi di consegna € 2.085.445,00

A.2) Oneri di sicurezza € 1.104,00

Totale forniture in appalto € 2.086.549,00

B) Somme a disposizione

B.1) Servizi territoriali in amministrazione diretta € 50.000,00

B.2) Sviluppo software e fornitura hw e sw di base € 30.500,00

Totale servizi e accessori € 80.500,00

C) Spese generali € 260.045,88

D) IVA (22% di A.1+A.2 +B.2) € 465.750,78

E) Imprevisti (5% di A.1+A.2 +B.2) € 105.852,45

TOTALE FINANZIAMENTO € 2.998.698,11

F) Accantonamento ex art.3 co.3 Linee Guida 9.2.2017 (fino al 10% di A) € 208.654,90

G) Accantonamento di rimodulazione a disposizione dell'Amministrazione (art. 4 D.I. 6424/12) € 713.646,99

Impegno di spesa € 3.921.000,00

- con Determina Presidenziale n. 743 del'12.02.2020, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 1366 del 04.03.2020, è stato nominato il dott. agr. Matteo Gammino quale nuovo Responsabile del Procedimento, subentrato al dott. agr. Pietro Soldo;
- successivamente alla consegna dei lavori, nel corso della fornitura è emersa la possibilità di modificare i gusci di protezione del gruppo di consegna e display delle tessere finalizzata alla semplificazione delle modalità di esercizio e manutenzione degli strumenti oggetto di contratto;
- tale modifica non altera la natura generale del contratto ed ha una minima incidenza al ribasso sull'importo contrattuale, pari a .- 7.802,00 € (al netto degli oneri per la sicurezza);
- è stata prevista, inoltre, la rimodulazione delle somme a disposizione funzionali all'acquisto di attrezzature per lo sviluppo di software e fornitura hw e sw di base e tale rimodulazione modifica gli importi delle somme a disposizione e la quota dell'Iva rispetto al precedente QE, con copertura finanziaria da parte del Ministero;
- tali aspetti hanno comportato la redazione da parte del Direttore dei Lavori della relazione di variante contrattuale, autorizzata dal Rup;

Visto l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento di nuovi prezzi sottoscritti dalla ditta aggiudicataria in uno con la relazione di variante contrattuale redatta ai sensi del Dl 50/16 art 106 e Dm 49/18 art 22;

Visto il nuovo quadro economico di seguito riportato:

Forniture in appalto

A.1) Fornitura in opera di gruppi di consegna € 2.077.641,84

A.2) Oneri di sicurezza € 1.104,00

Totale forniture in appalto € 2.078.745,84

B) Somme a disposizione

B.1) Servizi territoriali in amministrazione diretta € 40.000,00

B.2) Sviluppo software e fornitura hw e sw di base € 40.500,00

Totale servizi e accessori € 80.500,00

C) Spese generali € 259.109,50

D) IVA (22% di A.1+A.2 +B.2) € 466.234,09

E) Imprevisti (5% di A.1+A.2 +B.2) € 105.462,29

TOTALE FINANZIAMENTO € 2.990.551,72

F) Accantonamento ex art.3 co.3 Linee Guida 9.2.2017 (fino al 10% di A) € 207.874,58

G) Accantonamento di rimodulazione a disposizione dell'Amministrazione (art. 4 D.I. 6424/12) € 725.273,70

Impegno di spesa € 3.921.000,00

Ritenuto di dover approvare la Variante contrattuale in corso d'opera all'intervento "AGC/175: "Ammodernamento impianto di distribuzione del distretto 6/B comprensorio irriguo Fortore con sistema automatizzato di consegna e telerilevato" - Decreto Ministeriale n. 333 del 09.01.2018" ed il relativo Quadro Economico;

Ritenuto di adottare la presente determinazione in via d'urgenza, in considerazione della improcrastinabile necessità di concludere i lavori;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento, di approvare la variante contrattuale in corso d'opera relativa all'intervento "AGC/175: "Ammodernamento impianto di distribuzione del distretto 6/B comprensorio irriguo Fortore con sistema automatizzato di consegna e telerilevato" - Decreto Ministeriale n. 333 del 09.01.2018" ed il relativo Quadro Economico, come sopra riportato.

La presente determinazione, adottata a termini d'urgenza per i motivi indicati in narrativa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio d'Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 11/06/2020.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)