

# *Consorzio per la Bonifica della Capitanata*

## *Foggia*

### **DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 604 DEL 27/06/2019**

**OGGETTO:** Progetto Life Plus Natura LIFE09NAT/IT/000150 Zone Umide Sipontine “Azione C2 – Fornitura e posa in opera di scatolari di attraversamento con paratoie”. Approvazione perizia di variante tecnica. CIG: 7826773965.

#### **IL PRESIDENTE**

Rilevato che:

- a seguito di procedura di gara andata deserta in data 19.10.2018, ritenuto che sussistessero i presupposti previsti dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 con possibilità di affidamento diretto ad un singolo operatore economico, con nota prot. cons. 6663 del 21.03.2019 si è richiesto, per via telematica, un preventivo di offerta alla ditta Vibropres Cementi Generalblast ponendo come importo a base d'affidamento €114.707,06, di cui €505,04 quali oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;
- in data 22.03.2019 è pervenuta al Consorzio l'offerta della ditta Vibropres Cementi Generalblast la quale, per la fornitura e posa in opera dei manufatti richiesti, ha offerto un ribasso del 20,00% sull'importo base proposto da questo Ente, per un costo complessivo, al netto del ribasso, pari ad €91.361,61 (cui aggiungere quindi €505,04 non soggetti a ribasso) ed ha indicato quale ditta subappaltatrice per la posa in opera dei manufatti la ditta TMT Costruzioni di Manfredonia;
- con determina presidenziale n. 541 del 11.04.2019 è stato approvato il preventivo d'offerta della ditta Vibropres Cementi Generalplast per la fornitura e posa in opera, nell'ambito dell'azione C2 del progetto Life “Zone Umide Sipontine” del quale il Consorzio è partner associato, di tombini scatolari di attraversamento con paratoie, preventivo che risultava pari a complessivi €112.077,31, subordinando l'efficacia del provvedimento alla verifica positiva dei requisiti in possesso della ditta affidataria (ex art. 32 co. 7 del D. Lgs 50/2016);
- con nota prot. n. 11670 del 21.05.2019 il RUP ing. Raffaele Fattibene ha attestato la verifica positiva dei requisiti ex art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016;

Visto che:

- in data 29.05.2019 si è dato avvio, in via d'urgenza, all'esecuzione del contratto di fornitura con posa in opera;
- il contratto con la predetta impresa è stato stipulato il 27.06.2019 rep. n. 13826 per l'importo aggiudicato di € 91.361,61 (ai quali aggiungere €505,04 non soggetti a ribasso) oltre IVA (€ 20.210,66), per l'importo complessivo di €112.077,31;

Considerato che:

- con nota del 06.06.2016 (prot. cons. n. 13236 del 07.06.2019) il Direttore dell'esecuzione del contratto ha chiesto al RUP, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante e suppletiva per la fornitura e posa in opera di ulteriori scatolari, variante già prevista nell'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- con nota prot. cons. n. 13538 del 13.06.2019 il RUP, ing. Raffaele Fattibene, ha autorizzato la redazione della perizia di variante avente il seguente Quadro Economico:

Descrizione		N.variante	Prezzo unitario	Importo variante
Tombini scatolari in c.a.	150×150	2	€6.322,31	€12.644,62
Tombini scatolari in c.a.	180×180	4	€7.526,95	€30.107,80
Tombini scatolari in c.a.	200×250	6	€10.284,89	€61.709,34
Tombini scatolari in c.a.	210×210	6	€8.831,86	€52.991,16
Prolunga con scatolari doppi	120×120	1	€5.793,09	€5.793,09
Totale fornitura con posa in opera		19		€163.246,01
Ribasso d'asta (20%)				€-32.649,21
Oneri della sicurezza				€505,04
Totale IVA esclusa				€131.101,84
IVA 22%				€28.842,40
Costo complessivo dell'opera				€159.944,24

Visto che il nuovo importo della fornitura, al netto del ribasso, ammonta ad €131.101,84 oltre IVA con un maggiore importo contrattuale di € 39.235,46 oltre IVA, maggior onere coperto sia da ribasso offerto dall'affidatario sia dall'incremento di disponibilità economica per questa fornitura conseguente all'approvazione, da parte della Commissione Europea, dell'emendamento n. 2 alla Convenzione di sovvenzione, con la quale l'importo complessivo previsto per l'acquisto e l'installazione degli scatolari è passato da €140.000,00 ad €160.000,00;

Rilevato che l'impresa ha sottoscritto l'Atto di Sottomissione;

Ritenuto di dover approvare la Perizia di Variante Tecnica Suppletiva in via d'urgenza per l'imminente inizio dei lavori;

Rilevato che alla maggiore spesa si farà fronte con l'assorbimento delle economie rinvenenti dal ribasso d'asta e con il maggior finanziamento conseguente all'approvazione dell'emendamento n. 2 della Convenzione di sovvenzione e, quindi, che la stessa trova copertura nel Capitolo 92 e sarà imputata alla Missione 205 del Programma 01 Macroaggregato 205 (progetto Life LIFE09/NAT/IT/000150) del competente esercizio finanziario;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

#### **DETERMINA**

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento, di approvare la Perizia di Variante Tecnica Suppletiva per l'importo complessivo di €159.944,24 di cui €131.101,84 per fornitura e posa in opera al netto del ribasso d'asta del 20,00 % offerto dall'impresa, comprensivo di €505,04 per oneri della sicurezza, comportante un aumento dell'importo contrattuale di €39.235,46 oltre IVA.

Alla spesa per il pagamento dei maggiori oneri derivanti dalla suddetta perizia, imputata alla Missione 5 - Programma 01 - Macroaggregato 205 - capitolo 92 del competente esercizio finanziario, si farà fronte con l'assorbimento delle economie rinvenenti dal ribasso d'asta e con il maggiore finanziamento messo all'uopo a disposizione dalla Commissione Europea.

La presente determinazione, adottata a termini d'urgenza per i motivi di cui in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

**IL SEGRETARIO**  
(avv. Fabio Rubino)

**IL PRESIDENTE**  
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 28/06/2019.

**IL SEGRETARIO**  
(avv. Fabio Rubino)