

# *Consorzio per la Bonifica della Capitanata*

## *Foggia*

### **DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 251 DEL 22/03/2018**

**OGGETTO:** Progetto Life09/NAT/IT/000150 Zone Umide Sipontine. Fornitura e posa in opera recinzione e n. 2 cancelli metallici a delimitazione della ex Valle da Pesca in Siponto. Variante in corso d'opera della fornitura. CIG: Z631E6C2ED.

#### **IL PRESIDENTE**

Visto il progetto LIFE 09NAT/IT/000150 proposto dalla Regione Puglia alla Commissione Europea ed ammesso a finanziamento comunitario per l'importo complessivo di €3.181.825,00, approvato con D.G.R. n. 102 del 26.01.2011, pubblicata sul BURP n. 24 del 15.02.2011, avente ad oggetto l'esecuzione di "Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere del SIC Zone umide della Capitanata";

Rilevato che il Consorzio con Delibera Presidenziale n. 60 del 07.02.2011, ratificata dalla Deputazione Amministrativa con Delibera n. 116 del 28.02.2011, ha aderito al predetto progetto LIFE in qualità di beneficiario associato al partenariato;

Rilevato che nell'ambito dell'azione C2 del progetto LIFE richiamato in oggetto, è stato necessario realizzare una recinzione e due cancelli metallici all'ingresso della ex Valle da Pesca alla progettazione della quale ha provveduto il Centro Studi Naturalistici Onlus di Foggia nell'ambito dell'azione A5 (redazione progetti esecutivi) del progetto;

Rilevato che, a seguito di procedura negoziata, l'esecuzione della fornitura in argomento è stata affidata alla ditta CARMONE FRANCESCO PAOLO di Manfredonia (FG) (P.I. 00564720712) per l'importo complessivo di €8.900,00 oltre ad IVA per un ribasso percentuale pari al 35,782% giusta la Determina Presidenziale n. 151 del 27.09.2017;

Considerato che durante la posa in opera si è riscontrata la necessità di modificare quanto originariamente previsto dal contratto per motivi di carattere tecnico e che pertanto il D.L. ing. Matteo Orsino del CSN Onlus, società che ha in carico la Direzione Lavori dell'azione C2 del progetto, in data 20.01.2018 ha redatto una perizia di variante a termini dell' art. 106 comma 1 lettera c) e comma 12 del D.Lgs. n°50 che comporta un maggior importo, al netto del ribasso del 35,782%, di €890,00;

Visto lo schema dell'atto di sottomissione con il quale l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori di cui alla perizia di variante in parola agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale;

Ritenuto di dover approvare la perizia di variante e suppletiva e lo schema dell'atto di sottomissione ad essa allegato;

Rilevato che alla maggiore spesa si farà fronte con l'assorbimento delle economie rinvenenti dal ribasso d'asta e che la stessa trova copertura nel cap. 92 e sarà imputata alla Missione 05 del Programma 01, Macroaggregato 205, del competente esercizio finanziario;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

#### **DETERMINA**

di approvare la perizia di variante e suppletiva, del 20.01.2018 dell'importo complessivo di € 15.244,96, pari ad € 9.790,00 al netto del ribasso del 35,782% offerto in sede di gara;

J di approvare lo schema dell'atto di sottomissione del 20.01.2018.

**IL SEGRETARIO**  
(avv. Fabio Rubino)

**IL PRESIDENTE**  
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 23/03/2018.

**IL SEGRETARIO**  
(avv. Fabio Rubino)