

# Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

## CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 29/06/2021 Deliberazione n. 1757

### **OGGETTO: Progetti e perizie.**

REGIONE PUGLIA DELEGATO O.C.D.P.C. 173/2014. Eventi metereologici 19/11 – 3/12/2013. Decreto del Commissario Delegato n.1 del 19.12.2014. Approvazione omologazione provvisoria lavori principali, lavori supplementari e lavori forestali.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente a mezzo pec prot. n. 15961 del 24/06/2021. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARRABBA	Raffaele	SI	6	GIULIANO	Onofrio	NO
2	CUSMAI	Rosario	NO	7	GRASSO	Giuseppe	SI
3	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI
4	GATTA	Nicola	NO	9	PRATTICHIZZO	Timoteo P.	SI
5	GIORDANO	Nicola	SI				

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Cusmai, Gatta e Giuliano.

**Assistono:** ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana, il Dirigente del Settore Legale avv. Egle Frascella. Non è presente il Revisore Unico, dott. Domenico Pironti.

**Assume la Presidenza:** Giuseppe De Filippo

**Assistito dal Segretario:** avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

*Omissis:*

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

REGIONE PUGLIA

Prot. n. \_\_\_\_\_

Visto \_\_\_\_\_

Bari, \_\_\_\_\_

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Informato** dal Presidente sull'argomento;

**Rilevato** che:

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30.06.2014 è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013 e che, successivamente, è stata emessa l'Ordinanza 173/2014 (GURI n. 163 del 16.07.2014) ed il Decreto n. 1 del Commissario Delegato (dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia) del 19.12.2014 con il quale è stato approvato il Piano degli interventi di cui all'art. 1 comma 3 lett. c) dell'OCDPC n. 173/2014, ed è stato individuato il Consorzio quale soggetto attuatore degli "interventi urgenti" i cui progetti esecutivi sono stati approvati dalla Presidenza del Consorzio con deliberazione n. 1069 del 20.08.2015, ratificata dalla Deputazione Amministrativa con deliberazione n. 1425 del 29.09.2015 per l'importo complessivo di € 1.223.328,44;
- con nota prot. cons. n. 17602 del 19.10.2016 i seguenti progetti sono stati trasmessi al Dipartimento della Protezione Civile e successivamente approvati con Atto Dirigenziale della Presidenza della Giunta Regionale – Sezione Protezione Civile n. 109 del 14.06.2017:
  - 1) "Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Carapelle in località Palazzo D'Ascoli in agro di Ascoli Satriano (FG)";
  - 2) "Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Cervaro in località "La Verità" in agro di Castelluccio dei Sauri (FG)";
  - 3) "Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Cervaro in corrispondenza del ponte di Bovino e consolidamento spondale a protezione della SS161 in località Ischia-Bovino in agro di Bovino (FG)";
  - 4) "Ripristino argine sinistro del torrente Cervaro in località SP70-Passo Breccioso – Stracciagatto in agro di Foggia";
  - 5) "Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Cervaro in località Giardino in agro di Foggia";
  - 6) "Interventi di ripristino della funzionalità idraulica del torrente Carapelle in località Sedia D'Orlando in agro di Ascoli Satriano (FG)";
- con determinazione Presidenziale n. 142 del 29.08.2017, ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 695 del 14.09.2017, si è provveduto, a seguito di procedura negoziata, all'affidamento dei lavori alle seguenti ditte:
  - 1) "AGRIFOREST SCIROCCO soc. coop. a r.l." di Cagnano Varano (FG)" per l'importo, al netto del ribasso offerto del 27,945%, di € 162.987,32 di cui € 3.495,34 per oneri della sicurezza, oltre IVA, contratto d'appalto rep. n. 13675 del 22.11.2017;
  - 2) "MODOMECC ECOAMBIENTE srl" di Massafra (TA) per l'importo, al netto del ribasso offerto del 22,770%, di € 45.167,01 di cui € 1.309,73 per oneri della sicurezza, oltre IVA, contratto d'appalto rep. n. 13679 del 04.12.2017;
  - 3) "AGRIFOREST SCIROCCO soc. coop." di Cagnano Varano (FG) per l'importo, al netto del ribasso offerto del 25,174%, di € 48.697,63 di cui € 1.400,87 per oneri della sicurezza, oltre IVA, contratto d'appalto rep. n. 13676 del 22.11.2017;
  - 4) "VITULANO s.r.l." di Manfredonia (FG)" per l'importo, al netto del ribasso offerto del 23,230%, di € 53.453,44 di cui € 1.326,18 per oneri della sicurezza, oltre IVA, contratto d'appalto rep. n. 13672 del 22.11.2017;
  - 5) "SCIROCCO NICOLA" di Cagnano Varano (FG) per l'importo, al netto del ribasso offerto del 28,831%, di € 217.628,43 di cui € 6.385,37 per oneri della sicurezza, oltre IVA, contratto d'appalto rep. n. 13673 del 22.11.2017;
  - 6) "SCIROCCO NICOLA" di Cagnano Varano (FG) per l'importo, al netto del ribasso offerto del 26,664%, di € 99.933,59 di cui € 2.133,82 per oneri della sicurezza, oltre IVA, contratto d'appalto rep. n. 13674 del 22.11.2017;

**Viste** le perizie di variante suppletive, redatte per ciascun intervento:

- 1) “Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Carapelle in località Palazzo D'Ascoli in agro di Ascoli Satriano (FG)”. Perizia di Variante approvata con Determinazione Presidenziale n. 354 del 13.09.2018, ratificata dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazione n. 992 del 25.09.2018. Atto di Sottomissione rep. n. 13800 del 09.04.2019, incremento importo contrattuale € 9.408,16 oltre IVA;
- 2) “Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Cervaro in località “La Verità” in agro di Castelluccio dei Sauri (FG)”. Perizia di Variante approvata con Determinazione Presidenziale n. 352 del 13.09.2018, ratificata dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazione n. 990 del 25.09.2018. Atto di Sottomissione rep. n. 13802 del 09.04.2019, incremento importo contrattuale € 1.380,30 oltre IVA;
- 3) “Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Cervaro in corrispondenza del ponte di Bovino e consolidamento spondale a protezione della SS161 in località Ischia-Bovino in agro di Bovino (FG)”. Perizia di Variante approvata con Determinazione Presidenziale n. 351 del 13.09.2018, ratificata dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazione n. 989 del 25.09.2018. Atto di Sottomissione rep. n. 13804 del 09.04.2019, incremento importo contrattuale € 4.486,87 oltre IVA;
- 4) “Ripristino argine sinistro del torrente Cervaro in località SP70-Passo Breccioso – Stracciagatto in agro di Foggia”. Perizia di Variante approvata con Determinazione Presidenziale n. 356 del 13.09.2018, ratificata dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazione n. 994 del 25.09.2018. Atto di Sottomissione rep. n. 13805 del 09.04.2019, incremento importo contrattuale € 3.250,70 oltre IVA;
- 5) “Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Cervaro in località Giardino in agro di Foggia”. Perizia di Variante approvata con Determinazione Presidenziale n. 353 del 13.09.2018, ratificata dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazione n. 991 del 25.09.2018. Atto di Sottomissione rep. n. 13803 del 09.04.2019, incremento importo contrattuale € 21.769,28 oltre IVA;
- 6) “Interventi di ripristino della funzionalità idraulica del torrente Carapelle in località Sedia D'Orlando in agro di Ascoli Satriano (FG)”. Perizia di Variante approvata con Determinazione Presidenziale n. 355 del 13.09.2018, ratificata dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazione n. 993 del 25.09.2018. Atto di Sottomissione rep. n. 13801 del 09.04.2019, incremento importo contrattuale € 8.672,48 oltre IVA;

**Rilevato**, altresì, che:

- con nota prot. AOO\_026/12221 del 22.11.2018 del Dirigente ad Interim della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il Consorzio è stato autorizzato ad utilizzare le residue risorse di concessione per l'esecuzione dei lavori contemplati nelle perizie di variante suppletiva e dei lavori supplementari necessari sino alla concorrenza dello stesso importo di concessione;
- con nota prot. AOO\_026/prot.4488 del 30.04.2019 il Dirigente ad Interim della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha concesso il nulla osta all'utilizzo delle economie anche sulle tratte già oggetto d'intervento;

**Visto**, altresì, che:

- a seguito di eventi di forza maggiore e/o stante la necessità di interventi necessari per mettere in sicurezza e completare le opere realizzate e ricorrendo le condizioni di cui all'art. 106 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 è stata acquisita la disponibilità delle imprese esecutrici dei lavori principali ad eseguire gli interventi supplementari agli stessi patti e condizioni stabilite nei rispettivi contratti d'appalto;
- l'esecuzione dei lavori supplementari è stata affidata alle imprese aggiudicatrici dei lavori principali, con i seguenti provvedimenti:
  1. Determinazione Presidenziale n. 663 del 15.10.2019, ratificata dal CDA con deliberazione n. 1264 del 05.11.2019. “Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Carapelle in località Palazzo D'Ascoli in agro di Ascoli Satriano (FG)”. LAVORI SUPPLEMENTARI. Impresa “AGRIFOREST SCIROCCO soc. coop. a r.l.” di Cagnano Varano (FG)” per l'importo, al netto del ribasso offerto del 27,945%, di € 54.365,92 oltre IVA, contratto d'appalto rep. n. 13864 del 23.12.2019;
  2. Determinazione Presidenziale n. 670 del 15.10.2019, ratificata dal CDA con deliberazione n. 1269 del 05.11.2019. “Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Cervaro in località “La Verità”

in agro di Castelluccio dei Sauri (FG)”. LAVORI SUPPLEMENTARI. Impresa “MODOMECCO ECOAMBIENTE srl” di Massafra (TA) per l’importo, al netto del ribasso offerto del 22,770%, di € 14.062,02 oltre IVA, contratto d'appalto rep. n. 13865 del 23.12.2019;

3. Determinazione Presidenziale n. 668 del 15.10.2019, ratificata dal CDA con deliberazione n. 1268 del 05.11.2019. “Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Cervaro in corrispondenza del ponte di Bovino e consolidamento spondale a protezione della SS161 in località Ischia-Bovino in agro di Bovino (FG)”. LAVORI SUPPLEMENTARI. Impresa “AGRIFOREST SCIROCCO soc. coop.” di Cagnano Varano (FG) per l’importo, al netto del ribasso offerto del 25,174%, di € 6.797,94 oltre IVA, contratto d'appalto rep. n. 13861 del 23.12.2019;
4. Determinazione Presidenziale n. 667 del 15.10.2019, ratificata dal CDA con deliberazione n. 1267 del 05.11.2019. “Ripristino argine sinistro del torrente Cervaro in località SP70-Passo Breccioso – Stracciagatto in agro di Foggia”. LAVORI SUPPLEMENTARI. Impresa “VITULANO s.r.l.” di Manfredonia (FG) per l’importo, al netto del ribasso offerto del 23,230%, di € 14.666,57 oltre IVA, contratto d'appalto rep. n. 13857 del 23.12.2019;
5. Determinazione Presidenziale n. 665 del 15.10.2019, ratificata dal CDA con deliberazione n. 1266 del 05.11.2019. “Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Cervaro in località Giardino in agro di Foggia”. LAVORI SUPPLEMENTARI. Impresa “SCIROCCO NICOLA” di Cagnano Varano (FG) per l’importo, al netto del ribasso offerto del 28,831%, di € 71.667,18 oltre IVA, contratto d'appalto rep. n. 13858 del 23.12.2019;
6. Determinazione Presidenziale n. 660 del 15.10.2019, ratificata dal CDA con deliberazione n. 1262 del 05.11.2019. “Interventi di ripristino della funzionalità idraulica del torrente Carapelle in località Sedia D'Orlando in agro di Ascoli Satriano (FG)” LAVORI SUPPLEMENTARI. Impresa “SCIROCCO NICOLA” di Cagnano Varano (FG) per l’importo, al netto del ribasso offerto del 26,664%, di € 29.510,41 oltre IVA, contratto d'appalto rep. n. 13866 del 17.01.2020;

**Visto**, infine, che:

- la sezione Protezione Civile con il citato atto dirigenziale n.109 del 14.06.2017 ha autorizzato l'impiego della somma di € 90.000,00 per l'esecuzione di interventi integrativi richiesti dall'Ispettorato Forestale in merito agli interventi in parola;
- è stata acquisita la disponibilità delle imprese esecutrici dei lavori principali ad eseguire anche gli interventi forestali agli stessi patti e condizioni stabiliti nei rispettivi contratti dei lavori principali;
- gli stessi sono stati affidati con i seguenti provvedimenti:

1. Determinazione Presidenziale n. 664 del 15.10.2019. “Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Carapelle in località Palazzo D'Ascoli in agro di Ascoli Satriano (FG)”. LAVORI FORESTALI. Impresa “AGRIFOREST SCIROCCO soc. coop. a r.l.” di Cagnano Varano (FG) per l’importo, al netto del ribasso offerto del 27,945%, di € 38.812,74 oltre IVA, contratto d'appalto rep. n. 13867 del 21.01.2020;
2. Determinazione Presidenziale n. 669 del 15.10.2019. “Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Cervaro in corrispondenza del ponte di Bovino e consolidamento spondale a protezione della SS161 in località Ischia-Bovino in agro di Bovino (FG)”. LAVORI FORESTALI. Impresa “AGRIFOREST SCIROCCO soc. coop.” di Cagnano Varano (FG) per l’importo, al netto del ribasso offerto del 25,174%, di € 1.118,99 oltre IVA, contratto d'appalto rep. n. 13862 del 23.12.2019;
3. Determinazione Presidenziale n. 666 del 15.10.2019. “Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Cervaro in località Giardino in agro di Foggia”. LAVORI FORESTALI. Impresa “SCIROCCO NICOLA” di Cagnano Varano (FG) per l’importo, al netto del ribasso offerto del 28,831%, di € 12.533,56 oltre IVA, contratto d'appalto rep. n. 13860 del 23.12.2019;
4. Determinazione Presidenziale n. 661 del 15.10.2019, “Interventi di ripristino della funzionalità idraulica del torrente Carapelle in località Sedia D'Orlando in agro di Ascoli Satriano (FG)” LAVORI FORESTALI. Impresa “SCIROCCO NICOLA” di Cagnano Varano (FG) per l’importo, al netto del ribasso offerto del 26,664%, di € 6.353,39 oltre IVA, contratto d'appalto rep. n. 13859 del 23.12.2019;

Preso atto che con le determinazioni presidenziali, di seguito riportate, sono stati approvati i Certificati di Regolare Esecuzione per i lavori principali, lavori supplementari e lavori forestali relativamente alla esecuzione di tutte le opere sopra elencate da cui si evince che l'importo complessivo di concessione eseguito è pari ad € **1.284.450,88** , così distinto:

#### LAVORI PRINCIPALI E PERIZIA

1	Determinazione Presidenziale n. 992 del 14.01.2021	“Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Carapelle in località Palazzo D'Ascoli in agro di Ascoli Satriano (FG)”. Perizia di Variante.	€ 242.327,12
2	Determinazione Presidenziale n. 994 del 14.01.2021	“Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Cervaro in località “La Verità” in agro di Castelluccio dei Sauri (FG)”. Perizia di Variante	€ 64.020,23
3	Determinazione Presidenziale n. 993 del 14.01.2021	“Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Cervaro in corrispondenza del ponte di Bovino e consolidamento spondale a protezione della SS161 in località Ischia-Bovino in agro di Bovino (FG)”. Perizia di Variante	€ 73.256,89
4	Determinazione Presidenziale n. 989 del 14.01.2021	“Ripristino argine sinistro del torrente Cervaro in località SP70-Passo Breccioso – Stracciagatto in agro di Foggia”. Perizia di Variante	€ 77.986,34
5	Determinazione Presidenziale n. 990 del 14.01.2021	“Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Cervaro in località Giardino in agro di Foggia”. Perizia di Variante	€ 332.285,62
6	Determinazione Presidenziale n. 991 del 14.01.2021	“Interventi di ripristino della funzionalità idraulica del torrente Carapelle in località Sedia D'Orlando in agro di Ascoli Satriano (FG)”. Perizia di Variante	€ 151.034,05
		<b>Importo totale Lavori Principali e Variante</b>	<b>€ 940.910,25</b>

#### LAVORI SUPPLEMENTARI

1	Determinazione Presidenziale n. 998 del 14.01.2021	“Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Carapelle in località Palazzo D'Ascoli in agro di Ascoli Satriano (FG)”. Lavori Supplementari.	€ 77.253,19
2	Determinazione Presidenziale n. 999 del 14.01.2021	“Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Cervaro in località “La Verità” in agro di Castelluccio dei Sauri (FG)”. Lavori Supplementari.	€ 19.763,52
3	Determinazione Presidenziale n. 997 del 14.01.2021	“Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Cervaro in corrispondenza del ponte di Bovino e consolidamento spondale a protezione della SS161 in località Ischia-Bovino in agro di Bovino (FG)”. Lavori Supplementari.	€ 9.383,69
4	Determinazione Presidenziale n. 995 del 14.01.2021	“Ripristino argine sinistro del torrente Cervaro in località SP70-Passo Breccioso – Stracciagatto in agro di Foggia”. Lavori Supplementari.	€ 20.185,77
5	Determinazione Presidenziale n. 996 del 14.01.2021	“Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Cervaro in località Giardino in agro di Foggia”. Lavori Supplementari.	€ 101.626,17
6	Determinazione Presidenziale n.1000 del 14.01.2021	“Interventi di ripristino della funzionalità idraulica del torrente Carapelle in località Sedia D'Orlando in agro di Ascoli Satriano (FG)”. Lavori Supplementari.	€ 40.831,50
		<b>Importo totale Lavori Supplementari</b>	<b>€ 269.043,84</b>

## LAVORI FORESTALI

1	Determinazione Presidenziale n.1004 del 14.01.2021	“Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Carapelle in località Palazzo D'Ascoli in agro di Ascoli Satriano (FG)”. Lavori Forestali.	€ 49.157,86
3	Determinazione Presidenziale n.1003 del 14.01.2021	“Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Cervaro in corrispondenza del ponte di Bovino e consolidamento spondale a protezione della SS161 in località Ischia-Bovino in agro di Bovino (FG)”. Lavori Forestali.	€ 1.410,35
5	Determinazione Presidenziale n.1002 del 14.01.2021	“Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Cervaro in località Giardino in agro di Foggia”. Lavori Forestali.	€ 15.900,24
6	Determinazione Presidenziale n1001 del 14.01.2021	“Interventi di ripristino della funzionalità idraulica del torrente Carapelle in località Sedia D'Orlando in agro di Ascoli Satriano (FG)”. Lavori Forestali.	€ 8.028,34
		<b>Importo totale Lavori Forestali</b>	<b>€ 74.496,79</b>

**Considerato** che dagli atti risulta che la Regione Puglia ha erogato complessivamente la somma di € **919.359,91** con i seguenti provvedimenti:

1	Atto Dirigenziale Regione Puglia n. 109 del 14/06/2017	1° Acconto	€ 333.401,96
2	Atto Dirigenziale Regione Puglia n. 75 del 19/04/2018	2° Acconto	€ 340.601,60
3	Atto Dirigenziale Regione Puglia n. 306 del 10/09/2019	Integrazione 2° acconto	€ 103.934,35
4	Atto Dirigenziale Regione Puglia n. 106 del 14/04/2020	Saldo 1° e 2° acconto	€ 141.422,00
		<b>Importo totale Somme erogate Regione Puglia</b>	<b>€ 919.359,91</b>

Rilevato che, il Responsabile del Procedimento con propri atti, in data 12 maggio 2021 ha omologato provvisoriamente le spese per le singole opere sopra elencate e per l'importo complessivo di € **1.284.450,88**;

**Accertato**, pertanto, che l'importo residuo necessario per far fronte alle spese di concessione ammonta ad € **365.090,97** come di seguito desunto:

C.1	Costo complessivo delle opere omologato	€ 1.284.450,88
C.2	Totale accrediti Regione Puglia	€ 919.359,91
	<b>Resta il Credito Residuo del Consorzio</b>	<b>€ 365.090,97</b>

**Rilevato** che l'importo di concessione è stato allibrato alla Missione 05, Programma 02 del corrente esercizio finanziario e per i capitoli riportati nella seguente tabella:

1	“Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Carapelle in località Palazzo D'Ascoli in agro di Ascoli Satriano (FG)”. Perizia di Variante. Lavori Supplementari. Lavori Forestali.	Capitolo 146
---	---	--------------

2	“Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Cervaro in località “La Verità” in agro di Castelluccio dei Sauri (FG)”. Perizia di Variante. Lavori Supplementari.	Capitolo 144
3	“Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Cervaro in corrispondenza del ponte di Bovino e consolidamento spondale a protezione della SS161 in località Ischia-Bovino in agro di Bovino (FG)”. Perizia di Variante. Lavori Supplementari. Lavori Forestali.	Capitolo 145
4	“Ripristino argine sinistro del torrente Cervaro in località SP70-Passo Breccioso – Stracciagatto in agro di Foggia”. Perizia di Variante. Lavori Supplementari.	Capitolo 141
5	“Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Cervaro in località Giardino in agro di Foggia”. Perizia di Variante. Lavori Supplementari. Lavori Forestali.	Capitolo 143
6	“Interventi di ripristino della funzionalità idraulica del torrente Carapelle in località Sedia D'Orlando in agro di Ascoli Satriano (FG)”. Perizia di Variante. Lavori Supplementari. Lavori Forestali.	Capitolo 144

Con i poteri di cui all’art. 10 del vigente statuto consortile, all’unanimità

### **DELIBERA**

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di ratificare l’operato del Responsabile del Procedimento e di approvare le risultanze dell’omologazione provvisoria da cui risulta che il costo complessivo delle opere eseguite ammonta ad **€ 1.284.450,88**;
- di dichiarare che il credito residuo del Consorzio nei confronti della Regione Puglia Sezione Protezione Civile ammonta a **€ 365.090,97**;
- di imputare la spesa alla Missione 05, Programma 02 e per i Capitoli come sopra riportati del corrente esercizio finanziario.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE  
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all’albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 05/07/2021.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)