

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 27/05/2021 Deliberazione n. 1726

OGGETTO: Progetti e perizie.

DGR 545/2017 – POR Puglia 2014-2020 - Patto per la Puglia FSC 2014-2020 “Infrastrutture per l'utilizzazione della risorsa idrica – Reti di Irrigazione – Consorzi di Bonifica”. Lavori di “Messa in sicurezza della cabina elettrica ed efficientamento gruppi motori pompe dell'impianto di Sollevamento Acque di Pozzilli in agro di Poggio Imperiale” - IMPORTO € 750.000,00 - CUP J58H18000010002 - CIG 7624060557. Approvazione Perizia di Variante Tecnica Suppletiva. Rettifica importo contrattuale di Perizia.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventisette** del mese di **maggio** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente a mezzo pec prot. n. 13092 del 21/05/2021. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARRABBA	Raffaele	SI	6	GIULIANO	Onofrio	NO
2	CUSMAI	Rosario	NO	7	GRASSO	Giuseppe	SI
3	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI
4	GATTA	Nicola	NO	9	PRATTICHIZZO	Timoteo P.	SI
5	GIORDANO	Nicola	NO				

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Cusmai, Gatta, Giordano e Giuliano.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana, il Dirigente del Settore Legale avv. Egle Frascella. Non è presente il Revisore Unico, dott. Domenico Pironti.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Premesso che:

- la Regione Puglia con D.G.R. n° 545/2017 ha ammesso a finanziamento l'intervento "Messa in sicurezza della cabina elettrica ed efficientamento gruppi motori pompe dell'impianto di Sollevamento Acque di Pozzilli in agro di Poggio Imperiale" per l'importo complessivo di € 750.000,00, nell'ambito del "POR Puglia 2014-2020 - Patto per la Puglia FSC 2014-2020: Infrastrutture per l'utilizzazione della risorsa idrica – Reti di Irrigazione – Consorzi di Bonifica";
- a seguito della gara d'appalto, i lavori sono stati alla ditta Tecnocostruzioni S.r.L. di Altamura (BA) col ribasso del 16,942% per l'importo netto di € 450.285,70 compresi euro € 9.203,88 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
- in seguito all'esito della gara, la Regione Puglia, con D.D.S. n°337 del 19.11.2020 ha rideterminato il Quadro Economico, come di seguito:

A	Importo Lavori a base di Appalto	€	€ 540.258,12
OS	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	9.203,88
IBA	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A-OS)	€	€ 531.054,24
Rib	Ribasso contrattuale (16,942% di IBA)	€	€ 89.971,21
CT	IMPORTO CONTRATTUALE (A-Rib)	€	€ 450.286,15
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Imprevisti (10% di CT)	€	45.028,61
B4	Spese generali (15% di A) di cui per incentivo € 14.556,47	€	81.038,73
I	Iva (22% di (CT+B1))	€	108.969,26
TSD	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	235.036,60
TI	TOTALE INTERVENTO	€	685.322,75
E	Economie	€	64.677,25
TG	TOTALE GENERALE (CT+TSD+E)	€	750.000,00

Considerato che:

- dal quadro economico dei lavori rimodulato a seguito dell'aggiudicazione si rilevano risorse finanziarie pari complessivamente a € 109.705,86 di cui € 45.028,61 per imprevisti ed € 64.677,25 derivanti dalle economie di appalto;
- nel corso della esecuzione dei lavori è emersa la necessità di integrare le attività previste nel progetto originario con alcuni interventi accessori non prevedibili in fase di redazione del progetto e che, pertanto, la direzione dei lavori ha redatto apposita perizia di variante in corso d'opera;
- la variante in corso d'opera, regolarmente autorizzata dal R.U.P., è finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, con lavorazioni aggiuntive del tutto in linea e coerenti con quelle previste nel progetto principale, ed è disposta nei limiti di cui all'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n°50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto il maggior importo di perizia non produce incrementi superiori al 15% dell'importo del contratto principale né induce alterazioni complessive del contratto medesimo;
- la Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Risorse idriche, Servizio Irrigazione, Bonifica e Gestione della Risorsa Acqua, ha trasmesso, con nota AOO_075/0000266 acquisita al prot. consortile n. 621 del 12/01/2021, il nulla osta alla redazione della perizia di variante in parola;
- la perizia di variante in corso d'opera, è stata approvata con determina Presidenziale n. 1013 del 21/01/2021, ratificata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 1622 del 04/03/2021 con un refuso nella indicazione dell'importo suppletivo alla voce DCT "maggiore importo contrattuale" del quadro economico, riportato come € 67.258,40 anziché € 67.528,40, pertanto il quadro economico corretto risulta il seguente:

A	Importo Lavori progetto principale + perizia	€	621.560,83
OS	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	9.203,88
TA	Importo Lavori soggetti a ribasso	€	612.356,95
Rib	Ribasso contrattuale (16,942% di TA)	€	103.745,51
CT	IMPORTO CONTRATTUALE (A-Rib)	€	517.815,31
DCT	Maggior importo contrattuale	€	67.528,40
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Spese generali (15% di A) di cui per incentivo € 12.431,22	€	93.234,12
B2	Iva 22% (di CT)	€	113.919,37
TSD	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	207.153,49
TI	TOTALE INTERVENTO	€	724.968,80
E	Economie	€	25.031,20
TG	TOTALE GENERALE (CT + TSD +E)	€	750.000,00

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento, di approvare la correzione dell'importo suppletivo in € 67.528,40 e confermare il maggior importo contrattuale della Perizia di Variante tecnica Suppletiva in corso d'opera all'intervento "Messa in sicurezza della cabina elettrica ed efficientamento gruppi motori pompe dell'impianto di Sollevamento Acque di Pozzilli in agro di Poggio Imperiale" e il relativo Quadro Economico, come sopra riportato.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 01/06/2021.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)