

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 18 DEL 03/02/2022

OGGETTO: DDS 187 del 28.07.2021. Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura Sviluppo rurale ed ambientale. Lavori di manutenzione straordinaria urgente per il ripristino delle condizioni di deflusso del canale degli Sciali in agro di Manfredonia (FG). CUP: J37H21005290002. CIG: 8911986380.

IL PRESIDENTE

Rilevato che con D.D.S. prot. n. 075_DIR_2021_00187 del 28.06.2021 la Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura Sviluppo rurale ed ambientale, Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica, ha destinato l'importo di € 900.000,00 a questo Ente per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica, tra cui i lavori in argomento per un importo di € 148.506,08;

Considerato che:

- la struttura tecnica del Consorzio ha predisposto il progetto esecutivo degli interventi da eseguire il cui importo è risultato di € 107.613,11, di cui € 1.137,61 per oneri della sicurezza, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1809 del 27.09.2021;
- a seguito di gara informale, con Determinazione Presidenziale n. 1296 del 26.10.2021, i lavori sono stati affidati all'impresa "A.L.G. Lavori di Galante Domenico con sede in Ginosola (TA)" per l'importo a corpo di € 95.452,83, comprensivi degli oneri della sicurezza, con un ribasso dell' 11,30%, oltre IVA;
- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il 05.11.2021 con l'ultimazione prevista entro il 04.12.2021;
- in data 25.11.2021 è stata acquisita al prot. consortile n. 27281 la richiesta di proroga di gg 30 del termine contrattuale pervenuta dalla ditta appaltatrice A.L.G. Lavori di Galante Domenico;
- con determinazione Presidenziale n. 1379 del 21.12.2021 è stata concessa la proroga di giorni 30 del termine contrattuale fissando la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori al 03 gennaio 2021;
- con nota prot. n. 28742/2021 del 20.12.2021 il Consorzio ha chiesto al Servizio Irrigazione, Bonifica e Gestione della Risorsa Acqua della Regione Puglia l'autorizzazione a riutilizzare le economie di gara, rinvenienti dal ribasso d'asta, per l'esecuzione degli ulteriori lavori da rendicontare a fattura, per l'importo lordo complessivo di € 23.653,92 che al netto del ribasso d'asta del 11,30% è pari a € 20.981,03 oltre IVA nella misura del 22% e quindi per l'importo complessivo di € 25.596,85;

- in data 21.12.2021, prot. 036/0013200, la Regione Puglia, con nota assunta al prot. consortile il 22.12.2021 n. 28881, ha autorizzato l'immediata esecuzione di ulteriori lavori con utilizzo delle economie conseguite in sede di gara;
- l'impresa con nota prot. consortile n. 792/2022 del 13.01.2022 ha dichiarato di aver preso visione degli ulteriori lavori da eseguire e di essere disponibile ad eseguirli agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

Rilevato che il R.U.P. ha relazionato che l'affidamento alla stessa impresa degli ulteriori lavori da rendicontare a fattura è dettata da fattori di necessità e comunque comporta vantaggi per l'Amministrazione Appaltante in quanto:

- sussiste una stretta interconnessione tra i lavori principali e quelli aggiuntivi che quindi possono essere eseguiti unicamente dall'affidataria dei lavori principali e nel contesto degli stessi;
- indubbi sono i vantaggi conseguibili per l'Amministrazione Appaltante ed in generale per l'opera pubblica in costruzione avendo l'impresa affidataria dei lavori principali dichiarato la propria disponibilità ad eseguire i lavori agli stessi patti e condizioni del contratto principale, e in contemporaneità con quelli principali;

Accertato che l'ulteriore importo dei lavori da eseguire con rendicontazione a fattura trova copertura finanziaria nell'ambito della concessione;

Accertato, altresì, che la succitata ditta risulta in regola con gli adempimenti nei confronti degli istituti assicurativi e previdenziali, giusta DURC On Line - numero protocollo INPS_28785477 valido sino al 18/03/2022;

Visto lo schema di contratto in uso presso l'Ente che sarà regolarmente sottoscritto in modalità elettronica;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, su proposta del R.U.P., di affidare l'esecuzione degli ulteriori lavori da rendicontare a fattura agli stessi patti e condizioni dei lavori principali all'impresa "A.L.G. Lavori di Galante Domenico con sede in Ginosa (TA)", esecutrice dei lavori principali, per l'importo netto di € 20.981,03 oltre IVA nella misura del 22% e quindi per l'importo complessivo di € 25.596,85.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 04/02/2022.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)