

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 19 DEL 03/02/2022

OGGETTO: DDS 187 del 28.07.2021. Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura Sviluppo rurale ed ambientale. “Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di deflusso e della messa in sicurezza del Vallone Chiagnemamma in prossimità delle località Coppa di Rose – Titolone in agro di San Paolo di Civitate (FG)”. CUP: J67H21006550002. CIG: 8911996BBE.

IL PRESIDENTE

Rilevato che con D.D.S. prot. n. 075_DIR_2021_00187 del 28.06.2021 la Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura Sviluppo rurale ed ambientale, Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica, ha destinato l'importo di € 900.000,00 a questo Ente per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica, tra cui i lavori in argomento per un importo di € 151.667,25;

Considerato che:

- la struttura tecnica del Consorzio ha predisposto il progetto esecutivo degli interventi da eseguire il cui importo lavori è risultato di € 109.903,80, comprensivi degli oneri di sicurezza, approvato con Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 1808 del 27.09.2021;
- a seguito di gara informale, con Determinazione Presidenziale n. 1297 del 26.10.2021, i lavori sono stati affidati all'impresa “F.lli Di Carlo con sede in Lucera (FG)” per l'importo a corpo di € 98.781,54, comprensivi degli oneri di sicurezza, con un ribasso del 10,12%, oltre IVA;
- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il 05.11.2021 con l'ultimazione prevista entro il 04.12.2021;
- in data 26.11.2021 i lavori sono stati sospesi a causa delle avverse condizioni metereologiche;
- in data 13.01.2022, cessate le cause che impedivano la regolare esecuzione, i lavori sono stati ripresi fissando la nuova scadenza al 20.01.2022;
- con nota prot. n. 28968/2021 del 23.12.2021 il Consorzio ha chiesto al Servizio Irrigazione, Bonifica e Gestione della Risorsa Acqua della Regione Puglia l'autorizzazione a riutilizzare le economie di gara, rinvenienti dal ribasso d'asta, per l'esecuzione degli ulteriori lavori da rendicontare a fattura, per l'importo lordo complessivo di € 22.397,38 che al netto del ribasso d'asta del 10,12% è pari a € 20.130,77 oltre IVA nella misura del 22% e quindi per l'importo complessivo di € 24.559,53;
- in data 10.01.2022, prot. 036/00260, la Regione Puglia, con nota assunta al prot. consortile il 12.01.2022 n. 968/2022, ha autorizzato l'immediata esecuzione di ulteriori lavori con utilizzo delle economie conseguite in sede di gara;

- l'impresa con nota prot. consortile n. 894/2022 del 14.01.2022 ha dichiarato di aver preso visione degli ulteriori lavori da eseguire e di essere disponibile ad eseguirli agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

Rilevato che il R.U.P. ha relazionato che l'affidamento alla stessa impresa degli ulteriori lavori da rendicontare a fattura è dettata da fattori di necessità e comunque comporta vantaggi per l'Amministrazione Appaltante in quanto:

- sussiste una stretta interconnessione tra i lavori principali e quelli aggiuntivi che quindi possono essere eseguiti unicamente dall'affidataria dei lavori principali e nel contesto degli stessi;
- indubbi sono i vantaggi conseguibili per l'Amministrazione Appaltante ed in generale per l'opera pubblica in costruzione avendo l'impresa affidataria dei lavori principali dichiarato la propria disponibilità ad eseguire i lavori agli stessi patti e condizioni del contratto principale, e in contemporaneità con quelli principali;

Accertato che l'ulteriore importo dei lavori da eseguire con rendicontazione a fattura trova copertura finanziaria nell'ambito della concessione;

Accertato, altresì, che la succitata ditta risulta in regola con gli adempimenti nei confronti degli istituti assicurativi e previdenziali, giusta DURC On Line - numero protocollo INAIL_29771711 valido sino al 20/02/2022;

Visto lo schema di contratto in uso presso l'Ente che sarà regolarmente sottoscritto in modalità elettronica;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, su proposta del R.U.P., di affidare l'esecuzione degli ulteriori lavori da rendicontare a fattura agli stessi patti e condizioni dei lavori principali all'impresa "F.lli Di Carlo con sede in Lucera (FG)", esecutrice dei lavori principali, per l'importo netto di € 20.130,77 oltre IVA in misura del 22% e quindi per l'importo complessivo di € 24.559,53.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 04/02/2022.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)