

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 14/12/2020 Deliberazione n. 1562

OGGETTO: Progetti e perizie.

Perizia di spesa per la manutenzione ordinaria, la gestione e esercizio delle opere di accumulo, di adduzione primaria e di distribuzione a servizio degli impianti irrigui dei comprensori del Nord Fortore, Sud Fortore e Sinistra Ofanto - Distretti 1/8, 9/10 e 11 per l'anno 2019, di cui alle perizie approvate dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1050 del 05.12.2018. Contratto rep. n. 13849 del 26.11.2019. CIG: 7821356327. Approvazione della Perizia di Variante Suppletiva e Atto di Sottomissione.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **quattordici** del mese di **dicembre** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente a mezzo pec prot. n. 23824 del 10/12/2020. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARRABBA	Raffaele	SI	6	GIULIANO	Onofrio	NO
2	CUSMAI	Rosario	NO	7	GRASSO	Giuseppe	NO
3	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI
4	GATTA	Nicola	SI	9	PRATTICHIZZO	Timoteo P.	SI
5	GIORDANO	Nicola	SI				

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Rosario Cusmai, Onofrio Giuliano e Giuseppe Grasso.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana, il Dirigente del Settore Legale avv. Egle Frascella e il Revisore Unico, dott. Domenico Pironti.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Rilevato:

- che la struttura tecnica dell'Ente appaltante nell'ambito della propria organizzazione ha predisposto, per ogni zona omogenea o settore del comprensorio, specifiche perizie di spesa inserite nel programma annuale degli interventi per garantire il funzionamento di tutto il sistema di opere, da eseguire in amministrazione diretta con mezzi e personale dell'Ente appaltante e, laddove necessario, mediante cottimi fiduciari o piccoli appalti;
- che con propria delibera n. 1050 del 05.12.2018, ha approvato la perizia specificata in oggetto per l'anno 2019 per l'importo a base d'asta di € 180.000,00, di cui € 740,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e con delibera n. 1072, nella medesima seduta, ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 01.01.2019 - 31.12.2019;
- che con determina presidenziale n. 487 dell'11.03.2019, ratificata con propria delibera n. 1153 del 02.04.2019, è stata autorizzata l'adozione delle procedure di affidamento non ad evidenza pubblica, da esperire mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del "minor prezzo" ex art. 95, comma 4 del D.Lgs. medesimo, previa verifica dell'anomalia dell'offerta effettuata ai sensi del successivo art. 97 approvando, nel contempo, la lettera d'invito e l'elenco delle ditte da invitare alla gara, risultate idonee a seguito di prequalifica;
- che con lettere prott. nn. 6360, 6361, 6362, 6363 e 6364 del 18.03.2019, trasmesse a mezzo pec, il Consorzio ha comunicato l'indizione, per il giorno 25.03.2019, della gara da esperire mediante procedura negoziata tra le ditte prescelte;
- che nella gara esperita nel predetto giorno, giusta verbale di gara rep. n. 13791 di pari data, è risultata aggiudicataria la ditta TABANELLI S.r.l. di Manfredonia (FG), che con il ribasso del 6,13%, ha formulato l'offerta caratterizzata dal "minor prezzo";
- che con propria delibera n. 1171 del 02.04.2019, nell'approvare gli esiti di gara, ha aggiudicato i lavori alla predetta ditta per importo complessivo al netto del predetto ribasso, di € 169.011,41, di cui € 740,78 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad I.V.A.;
- che i lavori sono stati consegnati il 02.05.2019 fissando la scadenza degli stessi l'01.02.2020;
- che la ditta aggiudicataria ha sottoscritto il contratto rep. n. 13849 del 26.11.2019;
- che per effetto della proroga di cui ai verbali del 30.04.2020, il termine utile per l'ultimazione dei lavori indicati è stato definitivamente fissato al 31.05.2020;
- che in corso d'opera sono state riscontrate circostanze impreviste e imprevedibili che hanno comportato la necessità di eseguire maggiori lavori imprevisti ed improrogabili per una serie di rotture delle tubazioni con caratteristiche di gravità, con un impegno superiore ai costi medi annui di previsione ed un aumento dell'importo degli stessi interventi;
- che, pertanto, si è reso necessario predisporre una Perizia di Variante, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) punti 1) e 2), e comma 7, del D.Lgs 50/2016 dell'importo, al netto del ribasso del 6,13%, di € 41.764,39, oltre ad I.V.A. così distinta:

• importo lavori principali al netto	€ 168.270,63
• importo variante al netto	€ 41.764,39
• oneri di sicurezza	€ 740,78
• sommano	€ 210.775,80
• I.V.A.	€ 46.370,68
• Totale	€ 257.146,48

Visto l'atto di sottomissione del 04.05.2020 con il quale l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori di cui alla perizia di variante in parola;

Vista la relazione del 02.10.2020, con la quale il Responsabile del Procedimento ha accertato che la variante è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili;

Ritenuto, pertanto, di ratificare l'operato del Direttore dei Lavori e di dover di approvare, ora per allora, la predetta Perizia di Variante Suppletiva e l'Atto di Sottomissione, resisi necessari per poter procedere urgentemente all'esecuzione dei citati lavori e che la relativa spesa trova capienza nelle economie delle voci di "amministrazione diretta" nel cap. 43, Missione 4, Programma 2, Macroaggregato 103, del competente esercizio finanziario presentando, lo stesso, sufficiente disponibilità;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

D E L I B E R A

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di ratificare l'operato del direttore dei Lavori e di approvare, ora per allora, la Perizia di Variante Suppletiva e l'Atto di Sottomissione del 04.05.2020, resisi necessari per l'esecuzione degli interventi per i lavori di manutenzione delle reti di adduzione primaria e di distribuzione a servizio degli impianti irrigui dei comprensori del Nord Fortore, distretti 1/8, 9/10 e 11, approvando nel contempo, il relativo Quadro Economico, come sopra riportato, per l'importo complessivo, al netto del ribasso del 6,13%, di € 41.764,39, oltre ad I.V.A.

La maggiore spesa trova capienza nelle economie delle voci di "amministrazione diretta" nel cap. 43, Missione 4, Programma 2, Macroaggregato 103, del competente esercizio finanziario presentando, lo stesso, sufficiente disponibilità.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 18/12/2020.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)