

# Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

## CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 29/07/2020 Deliberazione n. 1497

### **OGGETTO: Progetti e perizie.**

Lavori di "Ripristino funzionalità idraulica del canale Vallone Asinara in agro di San Marco in Lamis (FG)". Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 200/2014. CUP: J34H14001350002. CIG: 7196331833. Approvazione perizia di variante tecnica.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore 11.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente con pec prot. n. 14290 del 23/07/2020. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARRABBA	Raffaele	SI	6	GIULIANO	Onofrio	SI
2	CUSMAI	Rosario	SI	7	GRASSO	Giuseppe	NO
3	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI
4	GATTA	Nicola	NO	9	PRATTICHIZZO	Timoteo P.	NO
5	GIORDANO	Nicola	SI				

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Nicola Gatta, Giuseppe Grasso e Timoteo Prattichizzo.

**Assistono:** ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana e il Capo Settore Legale, avv. Aristide Guerrasio. E' presente il Revisore Unico, dott. Domenico Pironti.

**Assume la Presidenza:** Giuseppe De Filippo

**Assistito dal Segretario:** avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

*Omissis:*

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

REGIONE PUGLIA

Prot. n. \_\_\_\_\_

Visto \_\_\_\_\_

Bari, \_\_\_\_\_

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Informato** dal Presidente sull'argomento;

**Premesso** che:

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23.10.2014 è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra l'1 ed il 6 settembre 2014;
- successivamente a tale evento sono stati emessi l'Ordinanza 200/2014 (GURI n. 265 del 14.11.2014) ed il Decreto n.1 del Commissario Delegato (dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia) del 20.04.2015 con il quale è stato approvato il Piano degli interventi di cui all'art. 1 comma 3 lett. c) dell'OCDPC n. 200/2014, ed è stato individuato il Consorzio quale soggetto attuatore degli "interventi urgenti" tra cui quello riportato in oggetto;
- il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di €. 80.000,00, è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 375 del 13.09.2016;
- il progetto in parola, trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. 5738 del 28.03.2017, è stato approvato con Atto Dirigenziale della Presidenza della Giunta Regionale – Sezione Protezione Civile n. 156 del 08.08.2017;
- con determinazione presidenziale n. 160 del 14.10.2017, ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 733 del 28.11.2017, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati a seguito della gara d'appalto esperita, giusta verbale del 19.09.2017 rep. n. 13654, alla ditta "ANTONIO FERRARA s.r.l." di Alberona (FG) per l'importo a corpo, al netto del ribasso offerto del 30,010 %, di €. 38.793,91 di cui €. 1.069,30 per oneri della sicurezza, oltre IVA; con lo stesso provvedimento la Direzione Lavori è stata autorizzata ad effettuare la consegna sotto le riserve di legge in pendenza della stipula del contratto;
- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza e sotto le riserve di legge in data 02.11.2017;
- il contratto d'appalto è stato stipulato il 10.01.2018, rep. n. 13687, per l'importo netto di €. 38.793,91 comprensivo di €. 1.069,30 per oneri della sicurezza, oltre IVA;
- nel corso dei lavori è stata ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante tecnica ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata a risolvere aspetti di dettaglio, per cui in data 28.11.2017 i lavori sono stati sospesi nelle more della redazione ed approvazione della predetta perizia;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la Direzione dei Lavori dell'Area Ingegneria ha predisposto la predetta Perizia di Variante Tecnica avente il seguente Quadro Economico:

<b>QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE TECNICA</b>		
Importo lavori soggetto a ribasso	60.865,24	60.865,24
Ribasso contrattuale del 30,010 %		-18.265,66
<b>Importo netto dei lavori</b>		<b>42.599,58</b>
<b>Somme a disposizione amministrazione</b>		
Spese Generali (10% importo lavori)	6.086,52	
Accantonamento art. 113 del D.Lgs 50/2016	1.217,30	
Totale spese generali (12% importo lavori)	7.303,82	7.303,82
I.V.A 22%		9.371,91
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>16.675,73</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		<b>59.275,31</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE</b>		<b>80.000,00</b>
<b>Somme residue utilizzabili per lavori supplementari</b>		<b>20.724,69</b>

**Visto** che il nuovo importo dei lavori al netto del ribasso ammonta ad €. 42.599,58, oltre IVA, con un maggiore importo contrattuale di €. 3.805,67 oltre IVA;

**Rilevato** che l'impresa ha sottoscritto l'Atto di Sottomissione;

**Ritenuto** di dover approvare la Perizia di Variante Tecnica Suppletiva come sopra descritta;

**Rilevato** che alla maggiore spesa si farà fronte con l'assorbimento delle economie rinvenenti dal ribasso d'asta e che la stessa sarà imputata alla Missione 05, Programma 02, Capitolo 152 del competente esercizio finanziario;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

### **D E L I B E R A**

di approvare la Perizia di Variante Tecnica Suppletiva per l'importo complessivo di €. 59.275,31 di cui €. 42.599,58 per lavori al netto del ribasso d'asta del 30,010% offerto in sede di gara e comportante un aumento dell'importo contrattuale di €. 3.805,67, oltre IVA

Alla spesa per il pagamento dei maggiori oneri derivanti dalla Perizia si farà fronte con l'assorbimento delle economie rinvenenti dal ribasso d'asta e la stessa sarà imputata alla Missione 05, Programma 02, Capitolo 152 del competente esercizio finanziario.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE  
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 04/08/2020.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)