

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 29/07/2020 Deliberazione n. 1492

OGGETTO: Progetti e perizie.

Lavori di "Ripristino funzionalità idraulica del canale Jana in agro di Apricena (FG)". Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 200/2014. CUP: J54H14001310002. CIG: 8382765C81. Approvazione perizia dei lavori supplementari ed affidamento dei lavori.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore 11.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente con pec prot. n. 14290 del 23/07/2020. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARRABBA	Raffaele	SI	6	GIULIANO	Onofrio	SI
2	CUSMAI	Rosario	SI	7	GRASSO	Giuseppe	NO
3	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI
4	GATTA	Nicola	NO	9	PRATTICHIZZO	Timoteo P.	NO
5	GIORDANO	Nicola	SI				

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Nicola Gatta, Giuseppe Grasso e Timoteo Prattichizzo.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana e il Capo Settore Legale, avv. Aristide Guerrasio. E' presente il Revisore Unico, dott. Domenico Pironti.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23.10.2014 è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra l'1 ed il 6 settembre 2014;
- successivamente a tale evento sono stati emessi l'Ordinanza 200/2014 (GURI n. 265 del 14.11.2014) ed il Decreto n.1 del Commissario Delegato (dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia) del 20.04.2015 con il quale è stato approvato il Piano degli interventi di cui all'art. 1 comma 3 lett. c) dell'OCDPC n. 200/2014, ed è stato individuato il Consorzio quale soggetto attuatore degli "interventi urgenti" tra cui quello riportato in oggetto;
- il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 268.101,74 è stato approvato con deliberazione del Consiglio del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 377 del 13.09.2016;
- il progetto in parola, trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. cons. n. 5738 del 28.03.2017, è stato approvato con Atto Dirigenziale della Presidenza della Giunta Regionale – Sezione Protezione Civile n. 156 del 08.08.2017;
- con determinazione presidenziale n. 160 del 14.10.2017, ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 733 del 28.11.2017, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati a seguito della gara d'appalto esperita, giusta verbale del 19.09.2017 rep. n. 13654, alla ditta I.C.G. S.r.l. d Lucera (FG) con il ribasso del 30,650% e quindi per l'importo netto di € 185.928,56, di cui € 5.002,49 per oneri di sicurezza soggetti a ribasso, oltre IVA;
- con lo stesso provvedimento la Direzione Lavori è stata autorizzata ad effettuare la consegna sotto le riserve di legge in pendenza della stipula del contratto;
- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza e sotto le riserve di legge in data 04.12.2017;
- il contratto d'appalto è stato stipulato il 10.01.2018, rep. n. 13686, per l'importo aggiudicato netto di € 185.928,56, comprensivo di € 5.002,49 per oneri della sicurezza, oltre IVA;
- nel corso dei lavori è stata ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante tecnica ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata a risolvere aspetti di dettaglio, per cui in data 20.02.2018 i lavori sono stati sospesi nelle more della redazione ed approvazione della predetta perizia;
- la Regione Puglia Sezione Protezione Civile con nota prot. n. AOO_026/0006835 del 18.06.2020 (prot. cons. n. 11789 del 22.06.2020) ha autorizzato il reimpiego delle economie di gara per far fronte a lavori di varianti in corso d'opera e/o supplementari a condizione che, per ciascun specifico intervento, gli stessi fossero strettamente riferibili alle aree danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'OCDPC n. 200/2014;
- la perizia di variante tecnica approntata presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE TECNICA		
Importo lordo lavori soggetto a ribasso	294.821,39	294.821,39
Ribasso contrattuale del 30,650%		-90.362,76
Importo netto dei lavori		204.458,63
Somme a disposizione amministrazione		
Spese Generali (10% importo lavori)	29.482,14	
Accantonamento art. 113 del D.Lgs 50/2016 (2%)	5.896,43	
Totale spese generali (12% importo lavori)	35.378,57	35.378,57
I.V.A 22% su (netto lavori)		44.980,90
Somme a disposizione dell'Amministrazione		80.359,47
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		284.818,10
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE		400.000,00
Somme residue utilizzabili per lavori supplementari		115.181,90

Considerato altresì che ricorrono le condizioni di cui all' art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 (modifica contratto in corso di efficacia) in quanto:

- la ditta "I.C.G. S.r.l." di Lucera (FG) ha un contratto in corso di efficacia sulla concessione dei lavori rientranti nel Piano degli Interventi dell'Ordinanza 200/2014, nell'ambito del quale ha regolarmente eseguito i lavori principali sino alla sospensione per richiesta di variante con un ribasso del 30,650 % sui prezzi a base d'asta;
- la ditta "I.C.G. S.r.l." di Lucera (FG) ha dichiarato la disponibilità di eseguire i lavori supplementari agli stessi patti e condizioni del contratto principale, rinunciando all'applicazione delle voci di elenco prezzi riportate nel Prezzario Regione Puglia 2019 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 42 del 17 aprile 2019, condizione che assicura alla stazione appaltante un notevole risparmio sui costi di esecuzione, una sensibile riduzione dei tempi per l'affidamento dei lavori supplementari nonché i vantaggi in termini di sicurezza di cantiere per la presenza di una unica impresa;

Rilevato che il settore Progettazione dell'Ente ha redatto una perizia dei lavori supplementari, tenendo conto delle modalità di affidamento sopra richiamate, recante il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO LAVORI SUPPLEMENTARI		
Importo lordo lavori soggetto a ribasso	118.967,47	118.967,47
Ribasso contrattuale del 30,650%		-36.463,53
Importo netto dei lavori		82.503,94
Somme a disposizione amministrazione		
Imprevisti		0,00
Spese Generali (10% importo lavori)	11.896,75	
Accantonamento art. 113 del D.Lgs 50/2016 (2%)	2.379,35	
Totale spese generali (12% importo lavori)	14.276,10	14.276,10
I.V.A 22% (Importo netto + spese analisi)		18.150,87
Somme a disposizione dell'Amministrazione		32.426,97
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		114.930,91
DISPONIBILITA' RESIDUA DI CONCESSIONE		115.181,90
Economie		250,99

Accertato, altresì, che l'importo netto dei lavori supplementari ammonta ad € 82.503,94 oltre IVA ed è quindi inferiore al 50% dell'importo contrattuale originario;

Ritenuto di dover approvare la Perizia dei Lavori Supplementari come sopra descritta;

Ritenuto di affidare i lavori supplementari, nell'importo netto di € 82.503,94 oltre IVA, all'impresa "I.C.G. S.r.l." di Lucera (FG) agli stessi patti e condizioni stabilite per i lavori principali di cui al contratto rep. n. 13686/2018;

Rilevato che alla maggiore spesa si farà fronte con l'assorbimento delle economie rinvenenti dal ribasso d'asta e che la stessa sarà imputata alla Missione 05, Programma 02, Capitolo 150 del competente esercizio finanziario;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

D E L I B E R A

- di approvare la Perizia dei Lavori Supplementari per l'importo complessivo di € 114.930,91 di cui € 82.503,94 per lavori al netto del ribasso d'asta del 30,650%, oltre IVA;
- di affidare i lavori supplementari, nell'importo netto di € 82.503,94, all'impresa "I.C.G. S.r.l." di Lucera (FG) agli stessi patti e condizioni stabilite per i lavori principali di cui al contratto rep. n. 13686/2018.

Alla spesa per il pagamento dei maggiori oneri derivanti dalla Perizia si farà fronte con l'assorbimento delle economie rinvenenti dal ribasso d'asta e sarà imputata alla Missione 05, Programma 02, Capitolo 150 del competente esercizio finanziario.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 04/08/2020.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)