

# Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

## CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 25/06/2020 Deliberazione n. 1465

### **OGGETTO: Progetti e perizie.**

D.D.S. n° 255/075 del 12.12.2017 – Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e tutela dell' ambiente – Sezione risorse idriche. Manutenzione delle difese spondali del Torrente Cervaro in localita' Ischia in agro di Bovino (FG) e in localita' ponte Albanito in agro di Castelluccio dei Sauri (FG). CUP: J62B18000050002. CIG: 7497481d09. Approvazione perizia di variante suppletiva ed affidamento lavori in economia.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **venticinque** del mese di **giugno** alle ore 11.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente con pec prot. n. 11718 del 19/06/2020. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARRABBA	Raffaele	SI	6	GIULIANO	Onofrio	SI
2	CUSMAI	Rosario	NO	7	GRASSO	Giuseppe	SI
3	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI
4	GATTA	Nicola	NO	9	PRATTICHIZZO	Timoteo P.	SI
5	GIORDANO	Nicola	SI				

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Nicola Gatta e Rosario Cusmai.

**Assistono:** ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro e il Direttore dell'Area Ingegneria, dott. Ing. Raffaele Fattibene. Non è presente il Revisore Unico, dott. Domenico Pironti.

**Assume la Presidenza:** Giuseppe De Filippo

**Assistito dal Segretario:** avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

*Omissis:*

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

REGIONE PUGLIA

Prot. n. \_\_\_\_\_

Visto \_\_\_\_\_

Bari, \_\_\_\_\_

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Informato** dal Presidente sull'argomento;

**Rilevato** che:

- con D.D.S. n°255/075 del 12.12.2017 la Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell' Ambiente – Sezione Risorse idriche, ha concesso il finanziamento per la realizzazione degli interventi in oggetto;
- la struttura tecnica dell'ente ha provveduto a redigere il progetto esecutivo degli interventi dell'importo complessivo di €. 379.244,72, di cui €. 264.711,95 per lavori a base di appalto;
- il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°836 del 28.02.2018;
- con determinazione presidenziale n°304 del 13.06.2018, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n°925 del 26.06.2018, è stata indetta apposita procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori in questione con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” ex art. 95, comma 4 lett. a) del medesimo D.Lgs. 50/2016;
- a seguito della gara di appalto, con determinazione presidenziale n°312 del 09.07.2018, ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°955 del 02.08.2018, l'esecuzione dei lavori è stata affidata alla ditta IMBRES S.r.l. di Cagnano Varano (FG) con il ribasso del 30,888% e quindi per l'importo netto di €. 182.947,72, di cui €, 6.201,50 per oneri della sicurezza;

**Considerato** che:

- dal quadro economico dei lavori rimodulato a seguito dell'aggiudicazione sono scaturite economie di appalto complessivamente pari a €.124.283,07;
- il Consorzio, pertanto, con nota prot. n°17770/2018 del 04.10.2018 ha chiesto alla Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell' Ambiente – Sezione Risorse idriche, di poter reimpiegare le economie di appalto, nell'ambito della redazione di una perizia di variante suppletiva, per poter eseguire ulteriori lavori, del tutto in linea con quelli del progetto originario;
- con nota prot. n°14423 del 05.10.2018, acquisita al protocollo consortile n°18022 del 09.10.2018, la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia ha autorizzato il reimpiego delle economie di gara;
- la perizia di variante predisposta dalla D.L., e regolarmente validata dal R.U.P., è stata finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, con lavorazioni aggiuntive del tutto in linea e coerenti con quelle previste nel progetto principale, ed è stata disposta nei limiti di cui all'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n°50/2016 e successive modifiche ed integrazioni in quanto il maggior importo di perizia non produce incrementi superiori al 10% dell'importo del contratto principale né induce alterazioni complessive del contratto medesimo;
- il quadro economico della perizia di variante tecnica suppletiva risulta articolato come segue:

<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>		
<b>1</b>	<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b> (compreso o.s. soggetti a ribasso)	€.	<b>290.922,07</b>
	<b>IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA</b>	€.	<b>290.922,07</b>
	<b>RIBASSO D'ASTA OFFERTO IN SEDE DI GARA 30,888%</b>	€.	<b>-89.860,01</b>
<b>2</b>	<b>IMPORTO NETTO CONTRATTUALE</b>	€.	<b>201.062,06</b>
	<b>Maggior importo contrattuale</b>	€.	<b>18.114,34</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
	B.1 Lavori a fattura (consolidamento argini ed aggettamento acqua)	€.	<b>39.800,00</b>
	B.2 Spese generali a disposizione dell'Amministrazione 12% di (€. 290.922,07 + €. 39.800,00)	€.	<b>39.686,65</b>
	B.2a Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 2%	€.	6.614,44
	B.2b Spese Tecniche ed Amministrative	€.	33.072,21

	B.3 Iva 22% di A2+B.1	€.	<b>52.989,65</b>
<b>2</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€.	<b>132.476,30</b>
	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	€.	<b>333.538,36</b>
	<b>IMPORTO CONCESSIONE</b>	€.	<b>379.244,72</b>
	<b>Economie</b>	€.	<b>45.706,36</b>

- il Quadro Economico della citata perizia comprende la voce B.1 relativa a lavori a fattura dell'importo complessivo di €. 39.800,00, oltre iva nella misura di legge, per l'esecuzione di lavori in economia con pagamento a fattura (consolidamento argini ed aggotamento acqua) che il R.U.P. propone di affidare alla medesima impresa esecutrice dei lavori principali in quanto attività non scindibili dai lavori principali e come tali non affidabili ad altra impresa;
- l'importo dei lavori in economia, per altro, è compatibile con l'affidamento diretto (ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n°50/2016 e successive modifiche ed integrazioni) e l'impresa esecutrice dei lavori principali si è resa disponibile con apposita dichiarazione acquisita agli atti di ufficio (prot. consortile n°1661 del 24.01.2020), ad eseguirli alle stesse condizioni del contratto principale;

**Visto che:**

- l'impresa affidataria dei lavori principali ha sottoscritto per accettazione la perizia di variante tecnica e suppletiva e l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- l'impresa affidataria dei lavori principali con nota acquisita al protocollo consortile n°1661 del 24.01.2020 ha dichiarato la disponibilità ad eseguire i lavori in economia con pagamento a fattura alle stesse condizioni del contratto principale;
- l'ulteriore importo dei lavori di perizia suppletiva e dei lavori in economia con pagamento a fattura trovano copertura nell'ambito della concessione;

**Accertato** che è necessario eseguire tempestivamente i lavori sopra descritti attese le condizioni meteo climatiche propizie per la esecuzione di lavori in alveo attivo;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

**DELIBERA**

per quanto esposto in narrativa:

- di approvare, nell'ambito dei lavori di "Manutenzione delle difese spondali del torrente Cervaro in località Ischia in agro di Bovino (FG) e in località ponte Albanito in agro di Castelluccio dei Sauri (FG)", la Perizia di Variante Tecnica Suppletiva predisposta dalla Direzione Lavori e validata dal R.U.P. che comporta un maggior importo contrattuale di €. 18.114,34 oltre IVA, nella misura di legge;
- di affidare l'esecuzione dei lavori in economia con pagamento a fattura agli stessi patti e condizioni dei lavori principali all'impresa "Imbres srl con sede in Cagnano Varano (FG)" per l'importo di cui al punto B1) del quadro economico pari ad €. 39.800,00 oltre IVA, nella misura di legge.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE  
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 30/06/2020.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)