

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 13/12/2019 Deliberazione n. 1336

OGGETTO: Progetti e perizie.

Perizia di manutenzione ordinaria delle opere ricadenti nel comprensorio irriguo in Sinistra Ofanto per l'anno 2019. "Riparazione condotte distrettuali, vasche, ed opere accessorie degli impianti ricadenti nel comprensorio in sinistra Ofanto". CIG: 7821427DBB. Approvazione perizia suppletiva.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **tredecim** del mese di **dicembre** alle ore 10.30, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente con lettera raccomandata prot. n. 25514 del 09/12/2019. Procedutosi all'appello risultano presenti:

| | | | | | | | |
|---|------------|----------|----|---|--------------|------------|----|
| 1 | CARRABBA | Raffaele | SI | 6 | GIULIANO | Onofrio | NO |
| 2 | CUSMAI | Rosario | SI | 7 | GRASSO | Giuseppe | SI |
| 3 | DE FILIPPO | Giuseppe | SI | 8 | MIANO | Angelo | SI |
| 4 | GATTA | Nicola | SI | 9 | PRATTICHIZZO | Timoteo P. | SI |
| 5 | GIORDANO | Nicola | SI | | | | |

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Onofrio Giuliano

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana, il Dirigente del Settore Legale avv. Egle Frascella e il Revisore Unico, dott. Domenico Pironti.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n° 1050 del 05.12.2018 è stata approvata la perizia di manutenzione in epigrafe;
- con Determina del Presidente del Consorzio n° 487 del 11.03.2019, ratificata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n°1153 del 02.04.2019, i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta " Impresa Vitulano s.r.l." di Manfredonia (Fg) per l'importo al netto del ribasso di € 181.447,97 di cui € 2.786,10 per oneri della sicurezza oltre IVA;
- in data 20.05.2019 sono stati consegnati i lavori alla predetta ditta in pendenza della stipula del contratto di appalto con tempo utile di gg. 365 ed ultimazione prevista per il 19.05.2020;
- il contratto è stato stipulato il 17.07.2019 rep n° 13725 del 17.07.2019 per l'importo al netto del ribasso di € 181.447,97 di cui € 2.786,10 per oneri della sicurezza oltre IVA ;

Considerato che dalla data di inizio dei lavori si sono verificate numerose rotture delle condotte, per cui è stato necessario effettuare i relativi interventi di riparazione. La spesa sostenuta ha impegnato interamente l'importo di contratto: € 181.447,97 (compresi gli oneri per la sicurezza);

Rilevato che, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) par.1 e comma 7 del Dlgs. N.50 del 18.04.2016, la Direzione dei Lavori dell'Area Agraria ha predisposto la predetta Perizia Suppletiva avente il seguente Quadro Economico:

| descrizione | Importi | |
|--|---------------------|---------------------|
| | Parziali | Totali |
| RIEPILOGO INTERVENTI | | |
| 1- RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI RIPARTITORI, VASCHE E PERTINENZE DI DETTI IMPIANTI | | |
| Lavori a misura come da computo metrico estimativo | € 260.880,60 | € 260.880,60 |
| SOMMANO INTERVENTI / LAVORI | | € 260.880,60 |
| Di cui oneri della sicurezza | | € 3.855,38 |
| Importo dei lavori a base d'asta soggetti al ribasso | | € 260.880,60 |
| IVA al 22% | | € 57.393,73 |
| SOMMANO | | € 318.274,33 |

Visto che il nuovo importo dei lavori al netto del ribasso ammonta ad €. 251.447,35 oltre IVA con un maggiore importo contrattuale di €. 69.999,38 oltre IVA;

Rilevato che l'impresa ha sottoscritto l'Atto di Sottomissione;

Rilevato che per la valutazione economica della variante non è stato necessario utilizzare nuovi prezzi.

Rilevato che per l'esecuzione della variante non sarà necessario concedere proroga all'ultimazione dei lavori.

Rilevato che la maggiore spesa trova copertura finanziaria con lo storno dal fondo di riserva deliberato in data odierna da questo Consiglio con provvedimento n 1326 e sarà imputata alla Missione 04 del Programma 01, Macro Aggregato 10, Capitolo 43, del corrente esercizio finanziario;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa che qui si richiama per formare parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, di approvare la Perizia di Variante Suppletiva per l'importo complessivo di €. 260.880,60 oltre IVA di cui € 251.447,35 oltre IVA per lavori al netto del ribasso d'asta del 3,81 %

offerto in sede di gara, comprensivo di €. 3.855,38 per oneri della sicurezza, comportante un aumento dell'importo contrattuale di €. 85.399,24 IVA inclusa.

La spesa sarà imputata alla Missione 04 del Programma 01, Macro Aggregato 10, Capitolo 43, dell'esercizio finanziario 2019 e trova copertura finanziaria con lo storno dal fondo di riserva deliberato in data odierna da questo Consiglio con provvedimento n 1326.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 18/12/2019.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)