

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 17/05/2018 Deliberazione n. 888

O G G E T T O : Progetti e perizie.

Nubifragio del 15.10.2015. Esondazioni in località Borgo Cervaro in agro di Foggia. Intervento di somma urgenza ex art. 176 D.P.R. n. 207/2010 per la rimozione e smaltimento dei rifiuti sui cigli e negli alvei dei canali. CUP: J79D150001710002. CIG: 6517534732. Contratto rep. n. 13531 del 05.02.2016. Atto di sottomissione rep. n. 13590 del 10.10.2016. Approvazione certificato di regolare esecuzione nei rapporti tra il Consorzio, l'impresa e la Regione Puglia e pagamento saldo lavori.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **diciassette** del mese di **maggio** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente con lettera raccomandata prot. n. 8576 del 10/05/2018. Procedutosi all'appello risultano presenti:

Trasmesso ai sensi
dell' art. 35 della
L.R. n. 4 del
13/03/2012, alla
Regione Puglia con
foglio prot.n. _____
del _____

1	CARRABBA	Raffaele	SI	6	GIULIANO	Onofrio	NO
2	CUSMAI	Rosario	NO	7	GRASSO	Giuseppe	SI
3	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI
4	GATTA	Nicola	SI	9	PRATTICHIZZO	Timoteo P.	SI
5	GIORDANO	Nicola	SI				

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Giuliano Onofrio e Rosario Cismai.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana, il Dirigente del Settore Legale avv. Egle Frascella. Non è presente il Revisore Unico, dott. Domenico Pironti.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Rilevato che:

- il Consorzio, a seguito del nubifragio del 15.10.2015 e delle conseguenti esondazioni dei canali ex ONC denominati Ruatella, Conchetta ed Oville Nazionale in località Borgo Cervaro nel territorio comunale di Foggia, è intervenuto, su richiesta del Prefetto di Foggia, con propri uomini e mezzi provvedendo ad espurgare numerosi ponti intasati da materiale flottante;
- a seguito della riunione tematica tenutasi presso la Prefettura di Foggia in data 4.12.2015, con nota prot. n. 20842 del 9.12.2015 il Consorzio ha inoltrato al Servizio Infrastrutture Rurali, Bonifica ed Irrigazione della Regione Puglia una richiesta di accertamento collegiale per verificare la sussistenza delle condizioni di somma urgenza di cui all'art. 176 del D.P.R. 207/2010;
- in data 11.12.2015 è stato effettuato il suddetto accertamento collegiale, al termine del quale gli intervenuti hanno riconosciuto la sussistenza degli estremi della somma urgenza e ritenuto necessario stanziare complessivi € 100.000,00 per il ripristino dello stato dei luoghi;
- con nota prot. AOO 036/0030684 del 16.12.2015 (prot. cons. n. 21350 del 17.12.2015), il dirigente ad interim del suddetto Servizio Infrastrutture Rurali, Bonifica ed Irrigazione della Regione Puglia ha autorizzato il Consorzio all'immediata esecuzione dei lavori in questione con il rito della somma urgenza di cui all'art. 176 del D.P.R. 207/2010;
- con nota prot. n. 21275 del 16.12.2015, trasmessa a mezzo pec, il Consorzio ha invitato alla gara informale per l'affidamento dei lavori in questione, n. 11 ditte specializzate, ai sensi dell'art. 122 comma 9 del D.Lgs. 163/2006, adottando il criterio del prezzo più basso (massimo ribasso) ai sensi dell'art. 82, comma 2 lett. b) del D.Lgs. medesimo, da applicare sull'importo complessivo dei lavori a base d'asta di € 72.992,70, di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza soggetti a ribasso;
- dal verbale della gara rep. n. 13524 del 22.12.2015, esperita in pari data, è risultata aggiudicataria l'impresa TABANELLI PRIMO s.r.l. di Manfredonia (FG) con il ribasso del 30,50% e quindi per l'importo netto di € 50.729,93, compresi oneri per la sicurezza, oltre ad I.V.A.;
- con propria delibera n. 94 del 21.01.2016 sono stati approvati i risultati di gara, aggiudicando i lavori in oggetto alla predetta impresa per l'importo suesposto;
- in corso d'opera è stata riscontrata la necessità di dover redigere una perizia di variante finalizzata al completamento degli interventi previsti nel progetto originario;
- con nota prot. n. 3696 dsl 02.03.2016 è stata richiesta al Servizio Foreste della Regione Puglia l'autorizzazione alla redazione della predetta perizia di variante;
- con nota prot. n. 7479 del 12.04.2016 (prot. cons. n. 6430 del 14.04.2016), il Servizio Foreste della Regione Puglia ha autorizzato il Consorzio alla redazione della predetta perizia;
- con propria delibera n. 331 del 28.07.2016, è stata approvata la predetta perizia di variante per l'importo complessivo di € 22.262,20 autorizzando, nel contempo, l'affidamento degli ulteriori interventi in favore della predetta ditta alle stesse condizioni del contratto principale, elevando l'importo complessivo ad € 72.992,12, oltre ad I.V.A.;

Visti:

- il contratto rep. n. 13531 del 05.02.2016, stipulato con la predetta impresa;
- l'Atto di Sottomissione rep. n. 13590 del 10.10.2016;

Visti i Certificati di Regolare Esecuzione nei rapporti Consorzio/Impresa del 13.11.2017 e Consorzio/Regione Puglia del 02.02.2018, dai quali risulta che l'ammontare dello Stato Finale della concessione è di € 99.999,21, compreso I.V.A., di cui:

– importo Stato Finale	€ 67.302,71
– oneri per la sicurezza	<u>€ 5.689,41</u>
– sommano i lavori in appalto	€ 72.992,12
– I.V.A 22%	€ 16.058,27
– spese generali 15%	<u>€ 10.948,82</u>
– STATO FINALE CONCESSIONE	€ 99.999,21
– a detrarre gli acconti già percepiti dal Consorzio	<u>€ 89.050,39</u>
– CREDITO DEL CONSORZIO	€ 10.948,82

Visti gli atti contabili dai quali risulta che, deducendo dal cennato importo di € 72.992,12 l'importo di € 72.627,16, relativo ai certificati di pagamento emessi in corso d'opera, resta un credito dell'Impresa appaltatrice di € 364,96 oltre ad I.V.A., salvo eventuali ritenute per somme anticipate dal Consorzio;

Rilevato che la predetta Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto, firmando la contabilità finale senza riserve e che la stessa è in regola con gli adempimenti nei confronti degli Istituti assicurativi e previdenziali;

Accertato che alla spesa si farà fronte con i fondi messi a disposizione della Regione Puglia con il provvedimento di finanziamento e che la stessa trova copertura finanziaria nel conto dei residui passivi della Missione 05, Programma 02, Macroaggregato 205, Cap. 154;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

D E L I B E R A

- di ratificare l'operato del Direttore dei lavori in merito al collaudo degli interventi eseguiti, approvando le risultanze dei Certificati di Regolare Esecuzione nei rapporti Consorzio/Impresa del 13.11.2017 e Consorzio/Regione Puglia del 02.02.2018, dai quali risulta che l'ammontare dello Stato Finale della concessione è di € 99.999,21, compreso I.V.A., di cui:

–importo Stato Finale	€ 67.302,71
–oneri per la sicurezza	<u>€ 5.689,41</u>
–sommano i lavori in appalto	€ 72.992,12
–I.V.A 22%	€ 16.058,27
–spese generali 15%	<u>€ 10.948,82</u>
–STATO FINALE CONCESSIONE	€ 99.999,21
–a detrarre gli acconti già percepiti dal Consorzio	<u>€ 89.050,39</u>
–CREDITO DEL CONSORZIO	€ 10.948,82

- di disporre il pagamento nei confronti della Ditta TABANELLI PRIMO s.r.l. di Manfredonia (FG), della somma di € 364,96, oltre ad I.V.A., a titolo di saldo lavori.

Alla predetta spesa si farà fronte con i fondi messi a disposizione della Regione Puglia con il provvedimento di finanziamento e che la stessa trova copertura finanziaria nel conto dei residui passivi della Missione 05, Programma 02, Macroaggregato 205, Cap. 154.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 23/05/2018.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)