

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 28/03/2017 Deliberazione n. 563

OGGETTO: Progetti e perizie.

D.G.R. 2787/12 – AQP Rafforzato Settore Idrico – Depurazione delle acque delibera CIPE n 62/2011. Programma Operativo FESR 2007/2013 –Asse II–Linea d'intervento 2.1 –Azione 2.1.2–Interventi per la tutela, l'uso sostenibile e risparmio delle risorse idriche. Lavori di rifunzionalizzazione impianto di sollevamento a servizio dell'affinamento di c.da San Lorenzo in agro di Cerignola. Importo €1.604.874,00. CUP:J39E13000290001.CIG:5318294B09. Approvazione Perizia di Variante Tecnica Suppletiva.

L'anno **duemiladiciasette**, il giorno **ventotto** del mese di **marzo** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente con lettera raccomandata prot. n. 5528 del 23/03/2017. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARRABBA	Raffaele	SI	6	GIULIANO	Onofrio	NO
2	CUSMAI	Rosario	SI	7	GRASSO	Giuseppe	SI
3	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI
4	GATTA	Nicola	SI	9	PRATTICHIZZO	Timoteo P.	SI
5	GIORDANO	Nicola	SI				

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Giuliano Onofrio.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana e il Dirigente del Settore Legale avv. Egle Frascella.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Rilevato che:

- con deliberazione n. 872 del 27.09.2013, la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di €1.604.874,00 e per l'importo dei lavori a base d'asta di €1.070.600,00, di cui €10.600,00 per oneri della sicurezza ed €280.600,00 per costi della manodopera non soggetti a ribasso;
- con D.D. n. 76 del 29.04.2014, la Regione Puglia, nell'ambito del Programma Operativo FESR 2007/2013 – Asse II, ha acquisito alla linea di intervento 2.1, Azione 2.1.2, gli “Interventi per la tutela, l'uso sostenibile e risparmio delle risorse idriche”, tra i quali rientrano i lavori indicati in oggetto;
- con successiva D.D. n. 80 del 06.05.2014 la Regione Puglia ha ammesso a finanziamento il progetto proposto dal Consorzio, per l'importo complessivo di €1.604.874,00;
- con delibera Presidenziale n. 835 del 15.05.2014, ratificata dalla Deputazione Amministrativa con deliberazione n. 1095 del 09.06.2014, è stato autorizzato l'affidamento dei lavori in argomento facendo ricorso alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 163/2006 e s.m., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui agli artt. 83 ed 84 del d.lgs. medesimo, nonché all'art. 120 del d.p.r. 207/2010 e s.m. ed allegato G allo stesso d.p.r., commi 1, 2 e 3, lett. a), punto 1;
- con delibera della Deputazione Amministrativa n. 899 del 25.09.2014 sono stati approvati gli esiti di gara risultanti dai verbali della Commissione Giudicatrice e sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in argomento alla ditta “Rotice Antonio s.r.l.” da Manfredonia (FG) per l'importo a corpo, al netto del ribasso dell'8,90% di €1.001.233,40 di cui €10.600,00 per oneri di sicurezza ed €280.600,00 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;

Visti:

- il contratto rep. n. 13454 del 01.12.2014, stipulato con la predetta impresa per l'importo aggiudicato di €1.001.233,40, reg.to presso l'Agenzia Entrate Ufficio di Foggia il 17.12.2014 al n. 5180 s. 3;
- il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Consorzio per la Bonifica della Capitanata per l'esecuzione dei lavori in argomento, sottoscritto in data 29.01.2016;
- il verbale di consegna dei lavori dell' 8.02.2016 e l'attestazione di concreto inizio lavori del 16.02.2016;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.176 del 30.03.2016 con la quale è stato approvato il nuovo Quadro Economico a seguito dell'aggiudicazione definitiva;
- la determinazione del dirigente della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia n° 95 del 29.06.2016 con la quale si è preso atto del Quadro Economico Rideterminato;

Considerato

- che nel corso dei lavori è emersa la necessità di redigere una perizia di variante tecnica suppletiva per definire alcuni aspetti di dettaglio e per migliorare la funzionalità delle opere eseguite;
- che i lavori sono stati sospesi in data 15.12.2016 nelle more della redazione e dell'approvazione della precitata perizia;

Rilevato che la Direzione dei Lavori dell' Area Ingegneria ha predisposto la predetta Perizia di Variante Suppletiva avente il seguente Quadro Economico:

TA	Importo Lavori a base di Appalto	€1.152.827,33
OS2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima	-€10.600,00
TM1	Importo manodopera non soggetta a ribasso	-€294.573,40
IBA	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€847.653,93
Rib	Ribasso contrattuale dell' 8,90%	-€75.441,20
OS1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€10.600,00
Man	Importo manodopera non soggetta a ribasso	€294.573,40
CT	IMPORTO CONTRATTUALE	€1.077.386,13
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Allaccio a pubblici servizi (Enel)	€15.000,00
B2	Imprevisti	€0,00
B3	Spese generali 15% di cui per incentivo €22.794,62	€173.505,10
B4	Lavori a fattura per:	€79.314,53
	- sostituzione cabina elettrica	
	- sistema di drenaggio locale pompe	
	- adeguamento quadri elettrici pompe	
B5	Iva 22% (CT +B1+B4)	€257.774,15
TB	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€525.593,78
TG	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€1.602.979,91

Visto che il nuovo importo dei lavori al netto del ribasso ammonta ad €1.077.386,13 oltre I.V.A. con un maggior importo contrattuale di €76.152,73 oltre I.V.A.;

Rilevato che il Responsabile del Procedimento, ing. Raffaele Fattibene, ha regolarmente validato la suddetta perizia;

Rilevato che l'impresa ha sottoscritto l'Atto di Sottomissione e il verbale di Concordamento nuovi prezzi;

Ritenuto di dover approvare la Perizia di Variante Tecnica Suppletiva come sopra descritta;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

D E L I B E R A

di approvare la Perizia di Variante Suppletiva per l'importo totale di €1.602.979,91 come da Quadro Economico innanzi riportato.

La spesa per il pagamento dei maggiori oneri derivanti dalla Perizia faranno carico alla D.G.R. 2787/12 – AQP Rafforzato Settore Idrico – Depurazione delle acque delibera CIPE n 62/2011, Programma Operativo FESR 2007/2013 – Asse II – Linea d'intervento 2.1 – Azione 2.1.2 – Interventi per la tutela, l'uso sostenibile e risparmio delle risorse idriche.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 03/04/2017.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)