

# Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

## CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 21/07/2022 Deliberazione n. 200

### **OGGETTO: Progetti e perizie.**

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 410/2016: "Lavori di Ripristino funzionalità idraulica sbocco canale Salice al fine di evitare allagamento della SS544". CUP: J72H18000350003. CIG: 86497997F0. Approvazione Perizia di Variante tecnico-suppletiva.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventuno** del mese di **luglio** alle ore 11.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente a mezzo pec prot. n. 16223 del 13/07/2022. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARDASCIA	Alessandro	SI	5	FRATTAROLO	Giancarlo	SI
2	CASOLI	Francesco	SI	6	GRAMAZIO	Antonio	SI
3	CAVALIERI	Leonardo	SI	7	MANCINO	Luciano B.	SI
4	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI

Hanno giustificato l'assenza i sigg.:

**Assistono:** ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana. Non è presente il Revisore Unico, dott. Michele De Chirico.

**Assume la Presidenza:** Giuseppe De Filippo

**Assistito dal Segretario:** avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

*Omissis:*

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

REGIONE PUGLIA

Prot. n. \_\_\_\_\_

Visto \_\_\_\_\_

Bari, \_\_\_\_\_

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Informato** dal Presidente sull'argomento;

**Rilevato** che:

- con Atto Dirigenziale n. 590 del 11/11/2020 la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, ha destinato l'importo di € 600.000,00 a questo Ente per l'esecuzione di interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, tra cui i lavori in oggetto per un importo di € 400.000,00;
- con propria deliberazione n° 805 del 14.05.2020 è stato nominato Rup per l'intervento in oggetto l'Ing. Raffaele Fattibene;
- la struttura tecnica del Consorzio ha predisposto il progetto esecutivo degli interventi in oggetto il cui importo lavori è risultato di € 287.892,39, comprensivi degli oneri di sicurezza, approvato con Deliberazione del CDA n. 1421 del 26.05.2020;
- il Responsabile del Procedimento ha provveduto alla validazione del progetto in parola, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n°50/2016;
- a seguito della procedura di affidamento non ad evidenza pubblica, adottando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1770 dello 08.07.2021, i lavori sono stati affidati alla ditta "Valori S.C.A.R.L. - Consorzio stabile" con sede in Via degli Scipioni, 153 - 00192 Roma (RM), per l'importo a corpo di € 190.328,54, comprensivi degli oneri di sicurezza, con un ribasso del 33,889%, oltre IVA;
- con contratto rep.14071 del 05.11.2021 sono stati disciplinati i rapporti tra l'Ente e la predetta Società;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 17.12.2021, con scadenza del tempo utile per l'esecuzione fissata al 15.02.2022, ossia dopo 60 gg a decorrere dalla consegna; i lavori in argomento sono stati sospesi con verbale in data 23.12.2021 per avverse condizioni meteorologiche, ed essendo queste cessate alla data del 02.05.2022, in pari data i lavori sono ripresi, con nuovo termine d'ultimazione fissato al 01.07.2022;
- una volta eseguiti i lavori di decespugliamento della vegetazione infestante si è riscontrata la presenza di un notevole interrimento non stimato in fase di progettazione in quanto non rilevabile proprio per la presenza di una fitta coltre vegetale e che anche l'erosione originariamente rilevata nell'argine sinistro del torrente Cervaro è risultata incrementata, in data 06.06.2022 si è proceduto ad una seconda sospensione dei lavori nelle more della redazione ed approvazione della Perizia di Variante tecnico-suppletiva da redigersi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Perizia di Variante approntata, tenuto conto del ribasso d'asta del 33,889 % offerto in sede di gara, ammonta a €. 18.817,03 ed è pari al 9,89% dell'importo contrattuale originario (art. 106 comma 2 lettera b e comma 14 del D. Lgs. N° 50/2016);

**Ritenuto** di procedere all'approvazione della Perizia di Variante tecnico-suppletiva;

**Accertato** che la relativa spesa sarà imputata alla Missione 5, Programma 2, Macroaggregato 205, Capitolo 175 del competente esercizio finanziario, e farà carico alla Protezione Civile della Regione Puglia – Piano degli interventi OCDPC n. 410/2016 e che l'impegno di spesa sarà effettuato a stato d'avanzamento lavori nei rispettivi esercizi di competenza;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

### DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare la Perizia di Variante tecnico-suppletiva;

- di trasmettere il quadro economico rideterminato post gara alla Protezione Civile della Regione Puglia per i provvedimenti di competenza;
- di imputare la relativa spesa alla Missione 5, Programma 2, Macroaggregato 205, Capitolo 175 del competente esercizio finanziario.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE  
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 27/07/2022.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)