

# *Consorzio per la Bonifica della Capitanata*

*Foggia*

## **DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 233 DEL 26/07/2022**

**OGGETTO:** Manutenzione straordinaria della Marana Ponticello in agro di Ortanova (FG) – FSC 2014-2020 (Deliberazione CIPE n. 26 del 10.08.2016) – POR PUGLIA 2014-2020 – PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020 – INFRASTRUTTURE PER L'UTILIZZAZIONE DELLA RISORSA IDRICA – RETI ED IRRIGAZIONE. CUP: J12H18000300002. CIG: 863035061E. Approvazione Variante Tecnica e Suppletiva.

### **IL PRESIDENTE**

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 2386/2018 che ha approvato il Programma Regionale degli Interventi per l'attuazione dell'Azione "Infrastrutture per la risorsa idrica" da realizzare a cura dei Consorzi di Bonifica a valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020 – Delibera CIPE n. 25/2016);

Vista la D.D.S. n. 404/705 del 24/12/2018, che ha individuato il Consorzio per la Bonifica della Capitanata come soggetto beneficiario del programma regionale citato ed ha ammesso a finanziamento n°16 interventi tra cui ricade anche il progetto "Manutenzione straordinaria della Marana Ponticello in agro di Ortanova (FG)", per l'importo complessivo di €. 1.000.000,00;

Rilevato che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con deliberazione n. 1139 del 25.02.2019, ha nominato RUP per l'intervento in oggetto l'Ing. Raffaele Fattibene e con delibera n. 1651 del 4.03.2021, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori predisposto dalla struttura tecnica del Consorzio per l'importo complessivo di € 1.000.000,00, ed importo lavori a base d'asta € 683.647,90, compresi oneri della sicurezza soggetti a ribasso;

Rilevato che con propria deliberazione n. 1651 del 4.03.2021 è stata indetta apposita gara con procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, adottando il criterio di aggiudicazione previsto all'art. 95, comma 2 – offerta economicamente più vantaggiosa – del medesimo D.Lgs., per l'affidamento dei lavori in questione (categoria prevalente: OG8) e sono stati approvati, altresì, lo schema di bando ed il disciplinare a tal uopo predisposti;

Vista la propria determinazione n. 1377 del 21.12.2021 con la quale, sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori all'impresa: "Di Domenico Costruzioni S.r.l. – Rocchetta Sant'Antonio (FG)", per l'importo al netto del ribasso del 12,9363, di € 595.209,14 (compresi costi della manodopera ed oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), di cui €6.129,20, per oneri della sicurezza soggetti a ribasso, oltre ad I.V.A., ed il Quadro Economico è stato rimodulato come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO MARANA PONTICELLO POST GARA</b>			
<b>A</b>	<b>LAVORI A CORPO</b>		
	A.1 Importo dei lavori	€	683.647,90
	A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	0,00
	Sommano Lavori	€	683.647,90
	A.3 A detrarre ribasso d'asta del 12,9363% sui lavori (A.1)	€	88.438,76
	<b>Importo contrattuale (A.1+A.2+A.3)</b>	<b>€</b>	<b>595.209,14</b>
<b>AT</b>	<b>Totale Lavori a corpo</b>	<b>€.</b>	<b>595.209,14</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
	B.1 Imprevisti 10% di AT	€	59.520,91
	B.1 Spese generali 15% di A1 (di cui 2% pari a € 13.672,96, accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/16)		102.547,19
	B.3 Iva (22% di AT)	€.	130.946,01
<b>BT</b>	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€.</b>	<b>293.014,11</b>
	<b>Totale Complessivo dell'opera</b>	<b>€.</b>	<b>888.223,25</b>
	<b>Economie</b>	<b>€.</b>	<b>111.776,75</b>
	<b>Importo concessione di cui D.D.S. n. 404/705 del 24/12/2018</b>	<b>€.</b>	<b>1.000.000,00</b>

Rilevato che i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge con verbale in data 28.01.2022 fissando la scadenza degli stessi al 16 novembre 2022;

Considerato che;

- in data 8 e 9 maggio 2022 si sono verificati eventi meteorici eccezionali che hanno determinato accumuli di materiale solido in alveo e fenomeni erosivi della sezione trasversale del canale (sponde e fondo alveo) che hanno comportato la necessità di riprofilare il canale secondo le sezioni di progetto e successivamente di rivestirle con scogliera di pietrame nel tratto compreso tra il ponte n. 2 e la SP. n. 87;
- sugli affluenti n. 1 e n. 2 in destra idraulica del canale Ponticello, durante le operazioni di pulizia dell'alveo, sono state rinvenute ulteriori n. 4 briglie in calcestruzzo (n. 2 sull'affluente n. 1 – progr. 210,0 e 696,0 - e n. 2 sull'affluente n. 2 – progr. 505,0 e 160,0) che durante la stesura del progetto esecutivo erano nascoste dalla vegetazione esistente. Tali lavorazioni si sono rese indispensabili per ripristinare la pendenza di progetto nella tratta principale e soprattutto per dare continuità all'intervento in corso;

Rilevato che:

- per le motivazioni suddette si è resa necessaria la redazione in corso d'opera di una perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, contenuta nel 15% dell'importo contrattuale recante il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO MARANA PONTICELLO PERIZIA DI VARIANTE</b>			
<b>A</b>	<b>LAVORI A CORPO</b>		
	A.1 Importo dei lavori	€	732.544,40
	A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	0,00
	Sommano Lavori	€	732.544,40
	A.3 A detrarre ribasso d'asta del 12,9363% sui lavori (A.1)	€	94.764,15
	<b>Importo netto contrattuale (A.1+A.2+A.3)</b>	€	<b>637.780,30</b>
<b>AT</b>	<b>Totale Lavori a corpo</b>	€.	<b>637.780,30</b>
	<b>Maggior importo netto contrattuale</b>		<b>42.571,16</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
	B.1 Imprevisti	€	0,00
	B.1 Spese generali 15% di A1 (di cui 2% pari a € 14.650,89, accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/16)		109.881,67
	B.3 Iva (22% di AT)	€.	140.311,67
<b>BT</b>	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	€.	<b>250.193,34</b>
	<b>Totale Complessivo dell'opera</b>	€.	<b>887.973,64</b>

- il maggior importo netto contrattuale derivante dalla perizia, ammonta a € 42.571,16 ed è pari al 7,15% dell'importo contrattuale originario (art. 106 comma 13 del D. Lgs. n° 50/2016);
- la relativa spesa è imputata alla Missione 5, Programma 2, Macroaggregato 205, Capitolo 208 del competente esercizio finanziario;

Ritenuto di dover adottare la presente determinazione in via d'urgenza, al fine di consentire la esecuzione dei lavori nel minor tempo possibile;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

#### **DETERMINA**

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva comportante un maggior importo di € 42.571,16, pari al 7,15% dell'importo contrattuale originario;
- di affidare i lavori suppletivi, per l'importo netto di € 42.571,16 oltre IVA nella misura di legge, alla medesima impresa esecutrice di lavori principali, alle medesime condizioni di cui al contratto principale Rep. n. 14120 del 13/05/2022 e dell'atto di sottomissione allegato alla perizia medesima e già sottoscritto come schema dall'impresa;
- di imputare la relativa spesa alla Missione 5, Programma 2, Macroaggregato 205, Capitolo 208 del competente esercizio finanziario;

La presente determinazione, adottata a termini d'urgenza per i motivi di cui in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

**IL SEGRETARIO**  
(avv. Fabio Rubino)

**IL PRESIDENTE**  
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 27/07/2022.

**IL SEGRETARIO**  
(avv. Fabio Rubino)