

# Consorzio per la Bonifica della Capitanata

## Foggia

### DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 275 DEL 06/10/2022

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione, gestione ed esercizio delle opere di accumulo e di adduzione primaria dei compresori del Nord Fortore, Sud Fortore e Sinistra Ofanto per l'anno 2021 – distretti 1 – 8 – 9 - 10 - 11. CIG: 8720090DE6.  
Approvazione Perizia di Variante Tecnica Suppletiva.

### IL PRESIDENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1558 del 14.12.2020 è stata approvata la perizia per l'esecuzione degli interventi di "Lavori di manutenzione, gestione ed esercizio delle opere di accumulo e di adduzione primaria dei compresori del Nord Fortore, Sud Fortore e Sinistra Ofanto per l'anno 2021 – distretti 1 – 8 – 9 -10 - 11" per l'importo a base d'asta di € 180.000,00 di cui € 823,50 per oneri di sicurezza;
- a seguito della gara d'appalto del 27.05.2021 esperita con il criterio di aggiudicazione del "prezzo più basso", i lavori sono stati aggiudicati con determinazione del Presidente n.1154 del 17.06.2021, ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1743 del 29.06.2021, alla ditta Tabanelli Primo S.r.l. - Manfredonia (FG) col ribasso del 15,00 % per l'importo netto di € 153.123,52 compresi euro € 823,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;

Considerato che:

- durante l'esecuzione dei lavori, per cause non prevedibili nella fase progettuale si è riscontrata la necessità di dover eseguire diversi interventi di manutenzione e riparazione di tratte di condotte che hanno comportato un importo suppletivo dei lavori in appalto, al lordo, di € 56.648,70, pari, al netto del ribasso del 15,00%, ad € 48.151,40 e che, pertanto, la direzione dei lavori ha redatto apposita perizia di variante in corso d'opera;
- la variante è disposta nei limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. n°50/2016 comma 7), ricorrendo le condizioni di cui al comma 1 lettera c) punti 1. e 2. e successive modifiche ed integrazioni, in quanto il maggior importo di perizia non produce incrementi superiori al 50% dell'importo del contratto principale né induce alterazioni complessive del contratto medesimo;
- il quadro economico della perizia di variante risulta articolato come segue:

TA	Importo Lavori principali soggetti a ribasso (al lordo)	€	179.176,50
VS	Importo variante suppletiva (al lordo)	€	56.648,70
	Sommano	€	235.825,20
Rib	Ribasso contrattuale (15,00% di TA)	€	35.373,78
	Restano	€	200.451,42
OS	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	823,50
CT	Sommano i lavori al netto	€	201.274,92
B2	Iva 22% (di CT)	€	44.280,48
TG	TOTALE GENERALE (CT + B2)	€	245.555,40

Visto lo schema dell'atto aggiuntivo redatto in data 07/09/2022 rep.n.14139 del 09/09/2022, già sottoscritto dall'impresa affidataria in uno con la perizia di variante tecnica e suppletiva;

Ritenuto di dover approvare con urgenza la perizia di variante tecnica suppletiva dell'intervento "Lavori di manutenzione, gestione ed esercizio delle opere di accumulo e di adduzione primaria dei comprensori del Nord Fortore, Sud Fortore e Sinistra Ofanto per l'anno 2021 – distretti 1 – 8 – 9 -10 – 11", comportante un maggior importo netto contrattuale di € 48.151,40 oltre € 10.593,31 per IVA per un totale di € 58.744,71;

Accertato che la relativa spesa sarà imputata alla Missione 4 Programma 2 Macroaggregato 103 Capitolo 43 delle uscite di bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

### **DETERMINA**

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento:

- di approvare la Perizia di Variante tecnica Suppletiva in corso d'opera all'intervento "Lavori di manutenzione, gestione ed esercizio delle opere di accumulo e di adduzione primaria dei comprensori del Nord Fortore, Sud Fortore e Sinistra Ofanto per l'anno 2021 – distretti 1 – 8 – 9 -10 – 11" e il relativo Quadro Economico, come sopra riportato;
- di approvare l'atto aggiuntivo per l'affidamento dei lavori suppletivi all'Impresa Tabanelli Leonardo, affidataria dei lavori principali;
- di imputare la spesa di € 58.744,71 alla missione 04, Programma 02, macroaggregato 103, Capitolo 43 delle uscite di bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, presentando lo stesso sufficiente disponibilità.

La presente determinazione, adottata a termini d'urgenza per i motivi di cui in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE  
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 07/10/2022.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)