

# Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

## DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 280 DEL 06/10/2022

**OGGETTO:** Contratto Istituzionale di Sviluppo “Acqua bene comune” attivato dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale. “Ammodernamento tratte ammalorate delle reti idriche dei distretti irrigui 6A e 6B nei tratti contermini ad arterie viarie ad alta intensità di traffico”. CUP: J51D21000140001. Aggiornamento quadro economico di spesa a seguito della pubblicazione degli elenchi prezzi regionali di luglio 2022.

### IL PRESIDENTE

Premesso che:

- con Determinazione Presidenziale n. 1306 del 04 novembre 2021, ratificata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 17 gennaio 2022, è stato nominato RUP per l'intervento in oggetto l'Ing. Giuseppe Di Nunzio;
- con Determinazione Presidenziale n. 1309 del 04 novembre 2021, ratificata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 17 gennaio 2022 è stato approvato il progetto in epigrafe dell'importo complessivo di € 15.000.000,00, recante il seguente quadro economico:

A	Lavori		
A1	Importo Lavori	10.605.225,45 €	
A2	Oneri di sicurezza	<u>215.209,33 €</u>	
	Totale	<u>10.820.434,78 €</u>	10.820.434,78 €
B	Somme a disposizione		
B1	Indennità di esproprio	50.000,00 €	
B2	Allacci	<u>10.000,00 €</u>	
	Totale	<u>60.000,00 €</u>	60.000,00 €
C	Spese generali (13% A+B)	1.414.456,52 €	1.414.456,52 €
D	Imprevisti	324.613,04 €	324.613,04 €
E	IVA (22% A)	2.380.495,65 €	<u>2.380.495,65 €</u>
	TOTALE		15.000.000,00 €

- il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ha attivato il Contratto Istituzionale di Sviluppo “Acqua bene comune” (nel seguito CIS), nel cui ambito ricade l'intervento in oggetto, fissando la scadenza per la presentazione dei progetti alla data del 10 ottobre 2022;

- in considerazione dei recenti notevoli rincari delle materie prime, le Regioni hanno pubblicato entro il mese di luglio 2022 nuovi prezzari regionali aggiornati a tale data;

Ritenuto di proporre l'intervento in oggetto a finanziamento nell'ambito del CIS "Acqua bene comune" e di aggiornare i prezzi di progetto ed il quadro economico sulla base degli elenchi prezzi regionali pubblicati a luglio 2022:

Visto il nuovo quadro economico, modificato come segue:

A	Lavori		
A1	Importo Lavori	12.807.151,25 €	
A2	Oneri di sicurezza	284.993,34 €	
	Totale	13.092.144,59 €	13.092.144,59 €
B	Somme a disposizione		
B1	Indennità di esproprio	125.000,00 €	
B2	Allacci	10.000,00 €	
	Totale	135.000,00 €	135.000,00 €
C	Spese generali (13% A+B)	1.719.528,86 €	1.719.528,86 €
D	Imprevisti	654.607,25 €	654.607,25 €
E	IVA (22% A)	2.880.271,92 €	2.880.271,92 €
	<b>TOTALE</b>		<b>18.481.553,13 €</b>

Rilevato che il Responsabile del Procedimento ha provveduto alla validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n°50/2016;

Ritenuto pertanto:

- di dover approvare il nuovo quadro economico del progetto esecutivo: "Ammodernamento tratte ammalorate degli adduttori primari 6A e 6B nei tratti contermini ad arterie viarie ad alta intensità di traffico", modificato come sopra esposto;
- di adottare la presente determinazione in via d'urgenza, in considerazione della necessità di proporre il progetto a finanziamento entro la data del 10 ottobre 2022;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

### **DETERMINA**

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento:

- di approvare il nuovo quadro economico del progetto esecutivo: "Ammodernamento tratte ammalorate degli adduttori primari 6A e 6B nei tratti contermini ad arterie viarie ad alta intensità di traffico" come innanzi riportato;
- di proporre l'intervento a finanziamento nell'ambito del CIS "Acqua bene comune" entro la data del 10 ottobre 2022.

La presente determinazione, adottata a termini d'urgenza per i motivi di cui in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE  
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 07/10/2022.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)