

# Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

## DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 355 DEL 19/12/2022

**OGGETTO:** Manutenzione straordinaria della Marana Castello in agro di Cerignola (FG) – FSC 2014-2020 (Deliberazione CIPE n. 26 del 10.08.2016) – POR PUGLIA 201-2020 – PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020 – INFRASTRUTTURE PER L'UTILIZZAZIONE DELLA RISORSA IDRICA – RETI ED IRRIGAZIONE. CUP: J32H18000670002. CIG: 8630377C64. Approvazione Variante Tecnica e Suppletiva.

### IL PRESIDENTE

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 2386/2018 che ha approvato il Programma Regionale degli Interventi per l'attuazione dell'Azione "Infrastrutture per la risorsa idrica" da realizzare a cura dei Consorzi di Bonifica a valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020 – Delibera CIPE n. 25/2016);

Vista la D.D.S. n. 404/705 del 24/12/2018, che ha individuato il Consorzio per la Bonifica della Capitanata come soggetto beneficiario del programma regionale citato ed ha ammesso a finanziamento n°16 interventi tra cui ricade anche il progetto "Manutenzione straordinaria della Marana Castello in agro di Cerignola (FG)", per l'importo complessivo di €. 1.100.000,00;

Rilevato che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con deliberazione n. 1139 del 25.02.2019, ha nominato RUP per l'intervento in oggetto l'Ing. Raffaele Fattibene e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1652 del 4.03.2021 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori predisposto dalla struttura tecnica del Consorzio per l'importo complessivo di € 1.100.000,00, ed importo lavori a base d'asta € 748.469,48, compresi oneri della sicurezza soggetti a ribasso;

Rilevato che, con propria deliberazione n. 1652 del 4.03.2021, è stata indetta apposita gara con procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, adottando il criterio di aggiudicazione previsto all'art. 95, comma 2 – offerta economicamente più vantaggiosa – del medesimo D.Lgs., per l'affidamento dei lavori in questione (categoria prevalente: OG8) e sono stati approvati, altresì, lo schema di bando ed il disciplinare a tal uopo predisposti;

Vista la propria determinazione n. 1377 del 21.12.2021, con la quale sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori all'impresa: "Rotice Antonio s.r.l. – Manfredonia (FG)", per l'importo al netto del ribasso del 8,5179%, di € 684.715,48 (compresi costi della manodopera ed oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), oltre ad I.V.A., ed il Quadro Economico è stato rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO MARANA CASTELLO POST GARA			
A	LAVORI A CORPO		
	A.1 Importo dei lavori	€.	748.469,48
	A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	0,00
	Sommano Lavori	€.	748.469,48

	A.3 A detrarre ribasso d'asta del 8,5179% sui lavori (A.1)	€.	63.754,01
	Importo contrattuale (A.1+A.2+A.3)	€.	684.715,48
AT	Totale Lavori a corpo	€.	684.715,48
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
	B.1 Imprevisti 10% di AT	€.	68.471,55
	B.1 Spese generali 15% di A1 (di cui 2% pari a € 13.672,96, accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/16)		14.969,39
	B.3 Iva (22% di AT)	€.	150.637,41
BT	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	331.379,38
	Totale Complessivo dell'opera	€.	1.016.094,85
	Economie	€.	83.905,15
	Importo concessione di cui D.D.S. n. 404/705 del 24/12/2018	€.	1.100.000,00

Visto che i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge con verbale in data 28.01.2022 fissando la scadenza degli stessi al 16 novembre 2022;

Considerato che a causa di condizioni impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione si è reso necessario completare la pulizia dell'alveo del canale nella tratta immediatamente a valle della sezione n. 1 del progetto esecutivo;

Rilevato che per le motivazioni suddette si è resa necessaria la redazione in corso d'opera di una perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, contenuta nel 15% dell'importo contrattuale recante il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO MARANA CASTELLO PERIZIA DI VARIANTE			
A	LAVORI A CORPO		
	A.1 Importo dei lavori	€.	802.540,20
	A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	0,00
	Somma Lavori	€.	802.540,20
	A.3 A detrarre ribasso d'asta del 8,5179% sui lavori (A.1)	€.	68.359,68
	Importo netto contrattuale (A.1+A.2+A.3)	€.	734.180,52
AT	Totale Lavori a corpo	€.	734.180,52
	Maggior importo netto contrattuale	€.	49.465,03
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
	B.1 Imprevisti	€.	0,00
	B.1 Spese generali 15% di A1 (di cui 2% pari a € 16.050,80, accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/16)	€.	120.381,00
	B.3 Iva (22% di AT)	€.	161.519,72
BT	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	281.900,72
	Totale Complessivo dell'opera	€.	1.016.081,24

Rilevato che il maggior importo netto contrattuale derivante dalla perizia, ammonta a €. 49.465,03 ed è pari al 7,22% dell'importo contrattuale originario (art. 106 comma 13 del D. Lgs. n° 50/2016) e che la relativa spesa sarà imputata alla Missione 5, Programma 2, Macroaggregato 207, Capitolo 215 del competente esercizio finanziario;

Ritenuto di dover approvare con urgenza la perizia di variante tecnica suppletiva dell'intervento “Manutenzione straordinaria della Marana Castello in agro di Cerignola (FG)”.

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

### **DETERMINA**

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento:

- di approvare la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva comportante un maggior importo di € 49.465,03, pari al 7,22% dell'importo contrattuale originario;
- di affidare i lavori suppletivi, per l'importo netto di €. 49.465,03 oltre IVA nella misura di legge, alla medesima impresa esecutrice di lavori principali, alle medesime condizioni di cui al contratto principale Rep. n. 14109 del 12/04/2022 e dell'atto di sottomissione allegato alla perizia medesima e già sottoscritto come schema dall'impresa;
- di imputare la relativa spesa alla Missione 5, Programma 2, Macroaggregato 207, Capitolo 215 del competente esercizio finanziario;

La presente determinazione, adottata a termini d'urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE  
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 20/12/2022.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)