

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 41 DEL 17/02/2023

OGGETTO: Legge n. 205/2017 art. 1 comma 523, Piano Straordinario di interventi nel Settore Idrico - Codice Intervento 526/2. Intervento “Ammodernamento del sistema di acquisizione, elaborazione e trasmissione dati dell’impianto di monitoraggio e telecontrollo dell’adduzione primaria dei distretti 9/10/11 del comprensorio irriguo del Fortore”. Importo € 5.000.000,00. CUP: J79E17000030001. CIG: 8012438900. Approvazione Perizia di Variante Tecnica.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- con Decreto n. 526 del 6 dicembre 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stato adottato – ai sensi dell’art. articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – il “Piano straordinario” per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva ed esecutiva relativi agli invasi multiobiettivo ed al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, nell’allegato “A” del suddetto decreto è ricompreso l’intervento in oggetto per l’importo di finanziamento ammontante ad € 5.000.000,00;
- il progetto relativo all’intervento in oggetto è stato riapprovato con provvedimento deliberativo n. 1172 del 02/04/2019 nell’ambito del Decreto n. 31990/2016 del MIPAAF “Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 – sottomisura 4.3 – tipologia operazione 4.3.1. – investimenti in infrastrutture irrigue”;
- con determinazione del Presidente n. 885 del 25.08.2020, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 1505 del 15.09.2020, sono stati approvati gli esiti di gara risultanti dai verbali della Commissione Giudicatrice e sono stati affidati definitivamente i lavori in argomento alla RTI - SCHNEIDER ELECTRIC S.p.A. – via Circonvallazione Est n. 1, 24040 Stezzano (BG) – p. I.V.A. 02613640966 - ELETTROMECCANICA CMC S.r.l. – via Manfredonia km 2,200 - 71121 Foggia – p. I.V.A. 03117060719” con il punteggio complessivo di 98,99, per l’importo, al netto del ribasso del 10,009%, di € 3.320.036,99, a cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 41.352,88, oltre ad I.V.A.;
- in seguito all’esito della gara, il Quadro Economico è stato rideterminato, come di seguito:

A	Importo Lavori a base di Appalto	€	3.730.671,81
OS	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	41.352,88
IBA	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A-OS)	€	3.689.318,98
Rib	Ribasso contrattuale (10,009% di IBA)	€	<u>369.263,93</u>
CT	IMPORTO CONTRATTUALE (A-Rib)	€	3.361.389,87
B	SOMME A DISPOSIZIONE		

B1	Imprevisti (10% di CT)	€	336.138,99
B2	Spese generali di cui per incentivo di € 67.227,80	€	210.127,79
B3	Economie	€	190.704,00
I	Iva (22% di CT+B1+B2+B3)	€	<u>901.639,34</u>
TSD	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	1.638.610,12
TG	TOTALE GENERALE (CT+TSD)	€	5.000.000,00

Considerato che:

- dal quadro economico dei lavori rimodulato a seguito dell'aggiudicazione si rilevano risorse finanziarie pari complessivamente a € 526.842,99 di cui € 336.138,99 per imprevisti ed € 190.704,00 derivanti dalle economie di appalto;
- la variante in corso d'opera, regolarmente autorizzata dal R.U.P., è finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, con lavorazioni aggiuntive del tutto in linea e coerenti con quelle previste nel progetto principale, ed è disposta nei limiti di cui all'art. 106 comma 2, lettera b) del D.Lgs. n°50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto il maggior importo di perizia non produce incrementi superiori al 15% dell'importo del contratto principale né induce alterazioni complessive del contratto medesimo;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 0028358 del 19.12.2022 acquisita al protocollo consortile n. 27182 del 20.12.2022, ha autorizzato il Consorzio all'utilizzo delle somme derivanti dalle economie di appalto;
- il quadro economico della perizia di variante in corso d'opera risulta articolato come segue:

	LAVORI		
LP	Importo dei lavori principali al netto	€	3.320.036,99
LV	Importo dei lavori di variante al netto	€	495.000,00
OS	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>41.352,88</u>
A	Importo totale Lavori	€	3.856.389,87
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B3	Allacciamento ai pubblici servizi	€	17.634,77
B4	Imprevisti	€	22.360,77
B7	Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art.113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€	76.710,02
B8.1	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione.	€	10.000,00
B9	Spese per commissioni aggiudicatrici.	€	11.700,00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolo speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	€	<u>103.565,23</u>
B	Totale Somme a Disposizione		241.970,79
	I.V.A.		
C1	I.V.A. su Lavori	€	839.308,14
C3	I.V.A. su Oneri della Sicurezza	€	9.097,63

C4	I.V.A. su Somme a disposizione	€	<u>53.233,57</u>
C	Totale I.V.A.	€	901.639,34
TG	TOTALE GENERALE (A + B + C)	€	5.000.000,00

Visto lo schema dell'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento di nuovi prezzi redatti in data 25.01.2023 e già sottoscritti dall'impresa affidataria in uno con la perizia di variante tecnica;

Ritenuto di dover approvare la perizia di variante tecnica suppletiva dell'intervento "Ammodernamento del sistema di acquisizione, elaborazione e trasmissione dati dell'impianto di monitoraggio e telecontrollo dell'adduzione primaria dei distretti 9/10/11 del comprensorio irriguo del Fortore" dell'importo complessivo di €. 5.000.000,00, di cui € 3.856.389,87 per lavori compreso oneri per la sicurezza, per un maggior importo netto contrattuale di € 495.000,00;

Ritenuto di adottare la presente determinazione in via d'urgenza, in considerazione dell'approssimarsi della conclusione dei lavori principali;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di approvare la Perizia di Variante tecnica Suppletiva in corso d'opera all'intervento "Ammodernamento del sistema di acquisizione, elaborazione e trasmissione dati dell'impianto di monitoraggio e telecontrollo dell'adduzione primaria dei distretti 9/10/11 del comprensorio irriguo del Fortore" e il relativo Quadro Economico, come sopra riportato.

La presente determinazione, avente carattere d'urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio d'Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 18/02/2023.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)