

# Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

## CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 26/01/2023 Deliberazione n. 25

### **OGGETTO: Ratifica provvedimenti adottati.**

Determinazione del Presidente n. 355 del 19/12/2022: Manutenzione straordinaria della Marana Castello in agro di Cerignola (FG) – FSC 2014-2020 (Deliberazione CIPE n. 26 del 10.08.2016) – POR PUGLIA 201-2020 – PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020 – INFRASTRUTTURE PER L'UTILIZZAZIONE DELLA RISORSA IDRICA – RETI ED IRRIGAZIONE. CUP: J32H18000670002. CIG: 8630377C64. Approvazione Variante Tecnica e Suppletiva.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventisei** del mese di **gennaio** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente a mezzo pec prot. n. 1477 del 20/01/2023. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARDASCIA	Alessandro	SI	5	FRATTAROLO	Giancarlo	SI
2	CASOLI	Francesco	SI	6	GRAMAZIO	Antonio	SI
3	CAVALIERI	Leonardo	SI	7	MANCINO	Luciano B.	SI
4	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI

Hanno giustificato l'assenza i sigg.:

**Assistono:** ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana e il Dirigente del Settore Legale, avv. Egle Frascella. Non è presente il Revisore Unico, dott. Michele De Chirico.

**Assume la Presidenza:** Giuseppe De Filippo

**Assistito dal Segretario:** avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

*Omissis:*

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

REGIONE PUGLIA

Prot. n. \_\_\_\_\_

Visto \_\_\_\_\_

Bari, \_\_\_\_\_

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Informato** dal Presidente sull'argomento;

**Vista** la determinazione n. 355 del 19 dicembre 2022, adottata dal Presidente a termini dell'art. 15 dello Statuto consortile, con la quale, per le motivazioni indicate nella narrativa dello stesso provvedimento, è stato disposto:

- di approvare la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva comportante un maggior importo di € 49.465,03, pari al 7,22% dell'importo contrattuale originario;
- di affidare i lavori suppletivi, per l'importo netto di €. 49.465,03 oltre IVA nella misura di legge, alla medesima impresa esecutrice di lavori principali, alle medesime condizioni di cui al contratto principale Rep. n. 14109 del 12/04/2022 e dell'atto di sottomissione allegato alla perizia medesima e già sottoscritto come schema dall'impresa;
- di imputare la relativa spesa alla Missione 5, Programma 2, Macroaggregato 207, Capitolo 215 del competente esercizio finanziario;

**Ritenuto** di poter ratificare il citato provvedimento;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

### DELIBERA

di ratificare la Determinazione del Presidente n. 355 del 19/12/2022, indicata in narrativa.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE  
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 01/02/2023.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)