

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 07/03/2023 Deliberazione n. 85

OGGETTO: Progetti e perizie.

DGR 1429 del 13.09.2016. Por Puglia 2014 – 2020. Asse prioritario 6 Priorità investimento 6b Azione 6.3 Attività 6.3.1 b2. "Miglioramento della funzionalità idraulica ed ambientale del vallone dell'Elce a ridosso del depuratore di Lesina-Poggio Imperiale" CUP: J62H17000220002. CIG: 891435781B. Approvazione Perizia di Variante Tecnico Migliorativa.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **sette** del mese di **marzo** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente a mezzo pec prot. n. 4526 del 01/03/2023. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARDASCIA	Alessandro	SI	5	FRATTAROLO	Giancarlo	SI
2	CASOLI	Francesco	SI	6	GRAMAZIO	Antonio	SI
3	CAVALIERI	Leonardo	NO	7	MANCINO	Luciano B.	SI
4	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Cavalieri.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana e il Dirigente del Settore Legale, avv. Egle Frascella. Non è presente il Revisore Unico, dott. Michele De Chirico.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Rilevato che:

- con delibera di Giunta Regionale n. 1429 del 13.09.2016 la Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente – Sezione Risorse Idriche ha concesso il finanziamento per l'esecuzione degli interventi di cui in oggetto;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 481 del 19.01.2017 è stato nominato Rup per l'intervento in oggetto l'Ing. Raffaele Fattibene;
- il Consorzio ha predisposto il progetto esecutivo denominato “Miglioramento della funzionalità idraulica ed ambientale del Vallone dell’Elce a ridosso del depuratore di Lesina-Poggio Imperiale (FG)”, il cui importo lavori è risultato pari a € 379.028,71 di cui 6.6005,16 per oneri della sicurezza soggetti a ribasso oltre IVA e somme a disposizione per un totale complessivo di € 526.000,00;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1653 del 04.03.2021 è stato approvato il Progetto Esecutivo;
- il Consorzio ha indetto apposita gara, con procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c.2 del medesimo D.Lgs; la suddetta gara è andata deserta giusta verbale del 16/09/2021 rep. 1403 e la determinazione presidenziale n. 1240 del 27/06/2021 ;
- successivamente il Consorzio ha indetto una nuova gara a seguito della quale, giusta verbale del 23.03.2022 rep. n° 14108, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa: “DI DOMEMICO COSTRUZIONI srl (FG)” per l'importo a corpo, al netto del ribasso offerto del 15,040% , di € 322.024,51 oltre IVA;
- con determinazione presidenziale n. 113 del 14.04.2022 sono stati approvati i risultati della gara d'appalto ed è stata autorizzata la Direzione Lavori a consegnare i lavori in via d'urgenza in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016.
- i lavori sopraindicati sono stati consegnati con verbale in data 13.06.2022 ;
- si è reso necessario redigere una perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, contenuta nel 15% dell'importo contrattuale con il seguente quadro economico:

A LAVORI

A1 Importo Lavori di contratto e Perizia al netto del ribasso	€	351.025,65
A.2 di cui Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima	€	1.521,92

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Imprevisti	€	0,00
B.2 Prove geotecniche e sondaggi	€	1.569,00
B.3 Prove Fisico - Chimiche	€	1.120,00
B.4 Spese generali: 12% dell'importo lordo a base di gara € 379.028,71 x 12% di cui il 2% per accantonamento art 113 D.Lgs 50/2016 pari ad € 7.280,57	€	45.483,45
B.5 Iva (22% di A1+B2 + B3)	€	<u>77.817,22</u>

Totale somme a disposizione	€	<u>125.989,67</u>
Totale Intervento	€	<u>477.015,32</u>

Considerato che:

- l'impresa ha sottoscritto lo schema di atto sottomissione in data 20.02.2023 rep. 14201;
- il tempo di ultimazione dei lavori è prorogato di 30 gg naturali e consecutivi rispetto all'originaria scadenza contrattuale;

- il maggior importo netto contrattuale, tenuto conto del ribasso d'asta del 15,040 % offerto in sede di gara, ammonta a € 29.001,14 ed è pari al 9,01% dell'importo contrattuale originario (art. 106 comma 2 lettera b e comma 14 del D. Lgs. N° 50/2016) così come di seguito specificato:

Importo netto complessivo lavori di Perizia	€ 351.025,65
A dedurre importo netto Contratto Principale	€ 322.024,51
Maggiore importo di perizia	€ 29.001,14

Ritenuto di procedere all'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva;

Accertato che la relativa spesa sarà imputata alla Missione 5, Programma 2, Macroaggregato 205, Capitolo 160 del competente esercizio finanziario, e farà carico alla Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche ;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

D E L I B E R A

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento:

- di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva del progetto “Miglioramento della funzionalità idraulica ed ambientale del Vallone dell’Elce a ridosso del depuratore di Lesina-Poggio Imperiale (FG)” con il quadro economico sopra riportato e di trasmettere la documentazione della suddetta Perizia di variante alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia;
- di imputare la relativa spesa alla Missione 5, Programma 2, Macroaggregato 205, Capitolo 160 del competente esercizio finanziario.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 13/03/2023.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)