

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 07/03/2023 Deliberazione n. 89

OGGETTO: Progetti e perizie.

Progetto di “Ammodernamento e messa in sicurezza dello scarico supplementare della diga di Occhito sul Fortore”. Finanziamento: Por Puglia 2014-2020. Patto per la Puglia FSC 2014-2020: settore prioritario Infrastrutture – Ammissione a finanziamento interventi “Infrastrutture per l'utilizzazione della risorsa idrica reti di irrigazione”. D.G.R. n. 783 del 15/05/2018, D.G.R. n. 1871 del 17/11/2017 e D.G.R. n. 545 del 11/04/2017. CUP: J38B18000010002. CIG: 875447989B. Approvazione proroga contrattuale.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **sette** del mese di **marzo** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente a mezzo pec prot. n. 4526 del 01/03/2023. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARDASCIA	Alessandro	SI	5	FRATTAROLO	Giancarlo	SI
2	CASOLI	Francesco	SI	6	GRAMAZIO	Antonio	SI
3	CAVALIERI	Leonardo	NO	7	MANCINO	Luciano B.	SI
4	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Cavalieri.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana e il Dirigente del Settore Legale, avv. Egle Frascella. Non è presente il Revisore Unico, dott. Michele De Chirico.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Rilevato che:

- i lavori relativi al progetto “Ammodernamento e messa in sicurezza dello scarico supplementare della diga di Occhito sul Fortore” sono stati affidati alla ditta I.C.G. s.r.l. di Lucera, con Contratto rep. n.14101 del 16.02.2022;
- i lavori sono stati consegnati in via d’urgenza in data 14 gennaio 2022 e, durante l’esecuzione, è emersa la necessità di procedere alla sospensione degli stessi, per il periodo dal 19.05.2022 al 25.01.2023, a causa delle difficili condizioni di approvvigionamento determinate dalla congiuntura internazionale;
- in data 26.01.2023 sono ripresi parzialmente i lavori per eseguire le attività di preparazione per il montaggio delle apparecchiature in corso di consegna, ma tali attività sono state rallentate dal verificarsi dello sfioro della diga e della conseguente maggiori difficoltà riscontrate nella camera di manovra a seguito dello relativo spurgo;
- in data 30.01.2023 è stata acquisita al protocollo consortile n. 2066 la richiesta della ditta I.C.G. di una proroga dei tempi contrattuali di sessanta giorni per il completamento dei lavori, con l’impegno a non richiedere il riconoscimento di oneri suppletivi durante il periodo di proroga;
- il RUP e la Direzione dei lavori hanno espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di sessanta giorni della ultimazione dei lavori;

Vista la richiesta di proroga del termine contrattuale della ditta I.C.G. s.r.l. del 30.01.2023 acquisita al protocollo consortile n. 2066 ed il parere favorevole alla concessione della proroga rilasciato dal RUP in data 08.02.2023;

Con i poteri di cui all’art. 10 del vigente statuto consortile, all’unanimità

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di approvare l’operato del Rup e di concedere una proroga di giorni 60 del termine contrattuale fissato per la ultimazione dei lavori relativi al progetto “Ammodernamento e messa in sicurezza dello scarico supplementare della diga di Occhito sul Fortore”.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all’albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 13/03/2023.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)