

# Consorzio per la Bonifica della Capitanata

## Foggia

### DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 82 DEL 27/03/2023

**OGGETTO:** D.G.R. n°545 dell'11/04/2017 Patto per la Puglia - FSC 2014-2020 "Infrastrutture per la risorsa idrica " D.G.R. n°2386 del 21/12/2018 D.D.S. n° 404/075 del 24/12/2018. Efficientamento del collettore delle colline di Chieuti. Approvazione Quadro Economico dopo gara. CUP: J42H18000550003. CIG:9469708A3F.

### IL PRESIDENTE

Rilevato che:

- la Regione Puglia, con delibera della propria giunta n°2386/2018 ha approvato il Programma Regionale degli Interventi per l'attuazione dell'Azione "Infrastrutture per la risorsa idrica" da realizzare a cura dei Consorzi di Bonifica a valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020 – Delibera CIPE n. 25/2016);
- la Regione Puglia, con D.D.S. n°404/705 del 24/12/2018, ha individuato il Consorzio per la Bonifica della Capitanata come soggetto beneficiario del programma regionale citato ed ha ammesso a finanziamento n°16 interventi tra i quali ricade anche il progetto "Efficientamento del collettore delle colline di Chieuti", per l'importo complessivo di € 2.500.000,00;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1139 del 25/02/2019 è stato nominato RUP per l'intervento in oggetto l'Ing. Giuseppe Di Nunzio, Vice Direttore dell'Area Ingegneria;
- la struttura tecnica dell'Ente ha provveduto a redigere il progetto esecutivo dell'intervento, dell'importo complessivo di €. 2.500.000,00, il cui quadro economico, è il seguente:

|          |  |    |                     |                     |
|----------|--|----|---------------------|---------------------|
| <b>A</b> | <b>LAVORI</b>  |    |                     |                     |
| A1       | Importo totale lavori soggetti a ribasso   | €. | 1.677.595,01        |                     |
| A2       | Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima   | €. | 13.931,92           |                     |
| A3       | <b>Importo complessivo lavori</b>  | €. | <b>1.691.526,93</b> | <b>1.691.526,93</b> |
|          | (di cui €. 41.451,70 oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima)   |    |                     |                     |
| <b>B</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>   |    |                     |                     |
| B1       | Imprevisti   | €. | 169.149,58          |                     |
| B2       | Spese generali 15% di A3   | €. | 253.729,04          |                     |
|          | (di cui €. 219.898,50, pari al 13%, a favore del Consorzio e €. 33.830,54, pari al 2%, per accantonamento 113 del D.Lgs 50/2016) |    |                     |                     |

|    |  |    |                   |                          |
|----|--|----|-------------------|--------------------------|
| B3 | Spese per commissioni giudicatrici                     | €. | 3.000,00          |                          |
| B4 | Spese per accertamenti di laboratorio                  | €. | 2.000,00          |                          |
| B5 | Spese per prove geotecniche                            | €. | 6.031,58          |                          |
| B6 | I.V.A 22% (A3 +B3+B4+B5)                               | €. | 374.562,87        |                          |
|    | <b>Importo complessivo somme a disposizione Amm.ne</b> | €. | <b>808.473,07</b> | <b><u>808.473,07</u></b> |
|    | <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>                    | €. |                   | <b>2.500.000,00</b>      |

- il progetto è stato verificato ai fini della validazione dall'Ing. Gaetano Santucci con verbale n°16/2022 del 26.10.2022 (nominato responsabile del gruppo di verifica con Ordine di Servizio n° 46 del 15.11.21), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. N°50/2016;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 322 del 23/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento;
- con Determina Presidenziale n. 349 del 15/12/2022 i lavori in argomento sono stati aggiudicati alla società "ORCHIDEA S.r.l." con sede in San Severo (FG) per l'importo contrattuale di € 1.132.334,19 al netto del ribasso del 33,333% della stessa offerto in sede di gara;

Ritenuto di dover procedere alla rideterminazione del quadro economico a seguito della gara e di dover adottare il presente provvedimento in via d'urgenza al fine di completare la documentazione necessaria all'ottenimento dell'anticipazione sull'importo di concessione;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

#### DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di approvare il quadro economico rideterminato a seguito di gara come segue relativo al progetto "Efficientamento del collettore delle colline di Chieuti":

|          |   |    |                     |                     |
|----------|---|----|---------------------|---------------------|
| <b>A</b> | <b>LAVORI</b>   |    |                     |                     |
| A1       | Importo totale dei lavori   | €. | 1.691.526,93        |                     |
| A2       | Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso  | €. | 13.931,92           |                     |
| A3       | Importo lavori soggetti a ribasso (A1-A2)   | €. | 1.677.595,01        |                     |
| A4       | A detrarre ribasso d'asta del 33,333%   | €. | 559.192,74          |                     |
| A5       | <b>Importo contrattuale (A1-A4)</b>   | €. | <b>1.132.334,19</b> | <b>1.132.334,19</b> |
| <b>B</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>  |    |                     |                     |
| B1       | Imprevisti  | €. | 113.233,42          |                     |
| B2       | Spese di gestione 15% di A1<br>(di cui € 219.898,50, pari al 13%, a favore del Consorzio e € 33.830,54, pari al 2%, per accantonamento 113 del D.Lgs 50/2016) | €. | 253.729,04          |                     |
| B3       | Spese per accertamenti di laboratorio   | €. | 2.000,00            |                     |
| B4       | Spese per prove geotecniche   | €. | 6.031,58            |                     |
| B5       | I.V.A 22% (A3 +B1+B3+B4)  | €. | 275.791,82          |                     |

|  |                                      |    |                   |                          |
|--|--------------------------------------|----|-------------------|--------------------------|
|  | <b>Totale somme a disposizione</b>   | €. | <b>650.785,86</b> | <b>650.785,86</b>        |
|  | <b>Totale complessivo dell'opera</b> | €. |                   | <b>1.783.120,05</b>      |
|  | <b>Economie</b>                      | €. |                   | <b><u>716.879,95</u></b> |
|  | <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>  | €. |                   | <b>2.500.000,00</b>      |

La presente determinazione, avente carattere d'urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio d'Amministrazione.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE  
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 28/03/2023.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)