

# Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

## DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 174 DEL 04/07/2023

**OGGETTO:** D.G.R. n. 545 dell'11.04.2017 - Patto per la Puglia - FSC 2014-2020 "Infrastrutture per la risorsa idrica". D.G.R. n. 2386 del 21.12.2018 - D.D.S. n. 404/075 del 24.12.2018. "Installazione apparecchiature meccaniche Torrente Salsola, Torrente Celone, Torrente Triolo e Torrente Candelaro". CUP: J42H18000560002. CIG: 9551535009. Approvazione Quadro Economico dopo gara d'appalto.

### IL PRESIDENTE

Rilevato che:

- la Regione Puglia, con delibera della propria Giunta n. 2386/2018 ha approvato il Programma Regionale degli Interventi per l'attuazione dell'Azione "Infrastrutture per la risorsa idrica" da realizzare a cura dei Consorzi di Bonifica a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020 – Delibera CIPE n. 25/2016);
- la Regione Puglia, con D.D.S. n. 404/705 del 24.12.2018, ha individuato il Consorzio per la Bonifica della Capitanata come soggetto beneficiario del programma regionale citato ed ha ammesso a finanziamento n. 16 interventi tra cui ricade anche il progetto "Installazione apparecchiature meccaniche Torrente Salsola, Torrente Celone, Torrente Triolo e Torrente Candelaro", per l'importo complessivo di € 600.000,00, di cui € 436.107,67, oltre ad I.V.A., per lavori (importo a base d'asta - costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a zero);
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1139 del 25.02.2019, è stato nominato RUP per l'intervento in oggetto l'Ing. Giuseppe Di Nunzio;
- la struttura tecnica dell'Ente ha provveduto a redigere il progetto esecutivo dell'intervento, dell'importo complessivo di € 600.000,00, recante il seguente quadro economico:

#### A. LAVORI

A.1 Importo totale dei lavori soggetti a ribasso di cui € 11.757,43 per € **436.107,67**  
oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima

#### B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Imprevisti	€	15.615,72
B.2 Spese generali (12% di A.1) di cui € 8.722,15 (2% di A.1) accantonamento art. 113 D.lgs 50/2016	€	52.332,92
B.3 Iva (22% di A.1)	€	<u>95.943,69</u>
<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>163.892,33</b>

**Totale Intervento € 600.000,00**

- il Responsabile del Procedimento ha provveduto alla validazione del progetto in parola, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n°50/2016;
- con determinazione presidenziale n. 323 del 23.11.2022, ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.01.2023, è stato approvato il progetto medesimo dell'importo complessivo € 600.000,00, di cui € 436.107,67 per lavori, compreso € 11.757,43 per oneri di sicurezza compresi nei prezzi di stima, oltre ad I.V.A. e ha indetto la procedura negoziata prevista dall'art. 1, comma 2 lett. b) della L. 120/2020 (legge di conversione del D.L. n. 76/2020 – Decreto Semplificazioni), così come modificata dall'art. 51, c. 1 lett. a) della L. 108/2021 (legge di conversione del D.L. n. 77/2021 – Decreto semplificazioni bis), con il criterio del “minor prezzo” e sono stati approvati lo schema lettera di invito e l'elenco delle ditte da inviare alla gara;
- a seguito di gara, con propria determinazione n. 376 del 23.12.2022, ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 26.01.2023, sono stati aggiudicati i predetti lavori alla Società DI DOMENICO COSTRUZIONI SRL, rione Matteotti, 2/BIS di Rocchetta Sant'Antonio(FG), (cod. fisc. e P. I.V.A. 04111660710), per l'importo complessivo, al netto del ribasso del 20,80% di € 345.397,27 (oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 0,00), oltre ad I.V.A.;
- in data 13 giugno 2023 rep. n. 14222 è stato sottoscritto il contratto d'appalto;
- a seguito della suddetta gara d'appalto è stato rideterminato il quadro economico come di seguito riportato:

#### **A. LAVORI**

A.1 Importo totale dei lavori soggetti a ribasso di cui € 11.757,43 per oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima	€	<b>436.107,67</b>
A.2 Ribasso d'asta del 20,80%	€	-90.710,40

**IN IMPORTO NETTO CONTRATTUALE** € **345.397,27**

#### **B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B.1 Imprevisti 10% di A.1	€	43.610,76
B.2 Spese generali (12% di A.1)	€	52.332,92
di cui € 8.722,15 (2% di A.1) accantonamento art. 113 D.lgs 50/2016		
B.3 Iva (22% di IN+B1)	€	85.581,77

**Totale somme a disposizione** € **181.525,45**

**Economie sull'appalto** € **73.077,28**

**Totale Intervento** € **600.000,00**

Ritenuto di dover procedere alla rideterminazione del quadro economico a seguito della gara e di dover adottare il presente provvedimento in via d'urgenza al fine di completare la documentazione necessaria all'ottenimento dell'anticipazione sull'importo di concessione;

Accertato che la relativa spesa sarà sostenuta con le risorse messe a disposizione dalla Regione Puglia con D.D.S. n. 404/705 del 24.12.2018 e sarà imputata alla Missione 5, Programma 2, Macroaggregato 205, Capitolo 194 del competente esercizio finanziario;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

#### **DETERMINA**

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare il quadro economico rideterminato dopo gara;
- di trasmettere il quadro economico rideterminato post gara alla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente - Servizio Risorse Idriche per i provvedimenti di competenza;
- di dare atto che la relativa spesa sarà sostenuta con le risorse messe a disposizione dalla Regione Puglia con D.D.S. n. 404/705 del 24.12.2018 e sarà imputata, a stato d'avanzamento lavori, alla Missione 5, Programma 2, Macroaggregato 205, Capitolo 194 del competente esercizio finanziario.

La presente determinazione, adottata a termini d'urgenza per i motivi di cui in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE  
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 05/07/2023.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)