

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 26/09/2023 Deliberazione n. 227

OGGETTO: Progetti e perizie.

REGIONE PUGLIA DELEGATO O.C.D.P.C. 200/2014. Eventi metereologici 01/09 – 06/09/2014. Decreto del Commissario Delegato n.1 del 20.04.2015. Approvazione omologazione provvisoria lavori principali e lavori supplementari. Approvazione crediti residuo.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventisei** del mese di **settembre** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente a mezzo pec prot. n. 22622 del 20/09/2023. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARDASCIA	Alessandro	SI	5	FRATTAROLO	Giancarlo	SI
2	CASOLI	Francesco	SI	6	GRAMAZIO	Antonio	SI
3	CAVALIERI	Leonardo	NO	7	MANCINO	Luciano B.	SI
4	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Cavalieri

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana e il Dirigente del Settore Legale, avv. Egle Frascella. E' presente il Revisore Unico, dott. Michele De Chirico.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23.10.2014 è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra l'1 settembre ed il 6 settembre 2014 e che, successivamente, è stata emessa l'Ordinanza 200/2014 (GURI n. 265 del 14.11.2014) ed il Decreto n. 1 del Commissario Delegato (dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia) del 20.04.2015 con il quale è stato approvato il Piano degli interventi di cui all'art. 1 comma 3 lett. c) dell'OCDPC n. 200 del 07.11.2014, ed è stato individuato il Consorzio quale soggetto attuatore degli "interventi urgenti" i cui progetti esecutivi sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione con le seguenti deliberazioni e per l'importo complessivo di € 1.680.000,00:
 1. Ripristino della funzionalità idraulica del canale Sant'Anna in agro di Sannicandro Garganico. CUP: J54H14001350001. CIG: 7196370862. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 373 del 13.09.2016. Importo di Concessione € 300.000,00;
 2. Ripristino della funzionalità idraulica del canale Vallone in agro di Sannicandro Garganico (FG). CUP: J54H14001340001. CIG: 7196379FCD. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 374 del 13.09.2016. Importo di Concessione € 300.000,00;
 3. Ripristino della funzionalità idraulica del canale vallone Asinara in agro di San Marco in Lamis. CUP: J34H14001350002. CIG: 7196331833. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 375 del 13.09.2016. Importo di Concessione € 80.000,00;
 4. Pulizia e risezionamento dell'alveo del Torrente Candelaro nel tratto non arginato in agro di San Severo (FG) e Apricena (FG). CUP: J94H14000800001. CIG: 71963507E1. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 376 del 13.09.2016. Importo di Concessione € 600.000,00;
 5. Ripristino della funzionalità idraulica del canale Jana in agro di Apricena. CUP: J54H14001310002. CIG: 7196358E79. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 377 del 13.09.2016. Importo di Concessione € 400.000,00;
- con nota prot. cons. prot. n. 5738 del 28.03.2017, i progetti in parola, sono stati trasmessi al Dipartimento della Protezione Civile e successivamente approvati con Atto Dirigenziale della Presidenza della Giunta Regionale – Sezione Protezione Civile n. 156 del 08.08.2017;
- con propria determinazione Presidenziale n. 160 del 14.10.2017, ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 733 del 28.11.2017, si è provveduto, a seguito di procedura negoziata, all'affidamento dei lavori alle seguenti ditte:
 1. "Gianni Rotice srl" di Manfredonia (FG) per l'importo a corpo, al netto del ribasso offerto del 29,70%, di € 147.542,65 di cui € 4.307,14 per oneri della sicurezza, oltread I.V.A., contratto d'appalto rep. n. 13688 del 15.01.2018;
 2. "I.C.G. s.r.l." di Lucera (FG) per l'importo a corpo, al netto del ribasso offerto del 27,56%, di € 155.167,52 di cui € 4.773,06 per oneri della sicurezza, oltread I.V.A., contratto d'appalto rep. n. 13685 del 10.01.2018;
 3. "Antonio Ferrara s.r.l." di Alberona (FG) per l'importo a corpo, al netto del ribasso offerto del 30,01%, di € 38.793,91 di cui € 1.069,30 per oneri della sicurezza, oltread I.V.A., contratto d'appalto rep. n. 13687 del 10.01.2018;
 4. "SANNIO APPALTI SCARL" di Benevento per l'importo a corpo, al netto del ribasso offerto del 31,56%, di € 294.190,41 di cui € 5.841,21 per oneri della sicurezza, oltread I.V.A., contratto d'appalto rep. n. 13690 del 31.01.2018;

5. “I.C.G. s.r.l.” di Lucera (FG) per l’importo a corpo, al netto del ribasso offerto del 30,65%, di € 185.928,56 di cui € 5.002,49 per oneri della sicurezza, oltread I.V.A., contratto d'appalto rep. n. 13686 del 10.01.2018;

Viste le perizie di variante suppletive, redatte per ciascun intervento:

1. “Ripristino della funzionalita' idraulica del canale Sant'Annea in agro di Sannicandro Garganico.” Perizia di Variante approvata con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 1493 del 29.07.2020. Atto di Sottomissione rep. n. 13923 del 24.07.2020, che ha comportato un aumento dell’importo contrattuale € 14.731,41 oltre I.V.A.;

2. “Ripristino della funzionalita' idraulica del canale Vallone in agro di Sannicandro Garganico (FG)”. Perizia di Variante approvata con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 1495 del 29.07.2020. Atto di Sottomissione rep. n. 13924 del 24.07.2020 che ha comportato un aumento dell’importo contrattuale di € 15.241,91 oltre I.V.A.;

3. “Ripristino della funzionalita' idraulica del canale vallone Asinara in agro di San Marco in Lamis”. Perizia di Variante approvata con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 1497 del 29.07.2020. Atto di Sottomissione rep. n. 13947 del 13.10.2020 che ha comportato un aumento dell’importo contrattuale di € 3.805,67 oltre I.V.A.;

4. “Pulizia e risezionamento dell'alveo del Torrente Candelaro nel tratto non arginato in agro di San Severo (FG) e Apricena (FG)”. Perizia di Variante approvata con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 1499 del 29.07.2020. Atto di Sottomissione rep. n. 13946 del 13.10.2020 che ha comportato un aumento dell’importo contrattuale di € 28.963,19 oltre I.V.A.;

5. “Ripristino della funzionalita' idraulica del canale Jana in agro di Apricena.”. Perizia di Variante approvata con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 1491 del 29.07.2020. Atto di Sottomissione rep. n. 13922 del 24.07.2020 che ha comportato un aumento dell’importo contrattuale di € 18.530,07 oltre I.V.A.;

Rilevato, altresì, che con nota prot. AOO_026/6835 del 18.06.2020 del Dirigente ad Interim della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il Consorzio è stato autorizzato ad utilizzare le residue risorse di concessione per l'esecuzione dei lavori contemplati nelle perizie di variante suppletiva e dei lavori supplementari necessari sino alla concorrenza dello stesso importo di concessione;

Visto, altresì, che:

- a seguito di eventi di forza maggiore e/o stante la necessità di interventi necessari per mettere in sicurezza e completare le opere realizzate e ricorrendo le condizioni di cui all'art. 106 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 è stata acquisita la disponibilità delle imprese esecutrici dei lavori principali ad eseguire gli interventi supplementari agli stessi patti e condizioni stabilite nei rispettivi contratti d'appalto;
- l'esecuzione dei lavori supplementari è stata affidata alle imprese aggiudicatrici dei lavori principali, con i seguenti provvedimenti:
 1. Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 192 del 21.07.2022. “Ripristino della funzionalita' idraulica del canale Sant'Annea in agro di Sannicandro Garganico. LAVORI SUPPLEMENTARI. CUP: J54H14001350001 CIG: 8382731076. Contratto rep. n. 13954 del 19.11.2020. Impresa “Gianni Rotice srl” di Manfredonia (FG) per l’importo, al netto del ribasso offerto del 29,700%, di € 53.430,90 oltre IVA;
 2. Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 196 del 21.07.2022. “Ripristino della funzionalita' idraulica del canale Vallone in agro di Sannicandro Garganico (FG). LAVORI SUPPLEMENTARI. CUP: J54H14001340001 CIG: 8382686B50. Contratto rep. n. 13955 del 19.11.2020. Impresa “I.C.G. s.r.l.” di Lucera (FG)” per l’importo, al netto del ribasso offerto del 27,560%, di € 45.782,48 oltre IVA;
 3. Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 188 del 21.07.2022. “Ripristino della funzionalita' idraulica del canale vallone Asinara in agro di San Marco in Lamis”. LAVORI SUPPLEMENTARI. CUP: J34H14001350002 CIG: Z682DC6899. Contratto rep. n. 13965 del

16.12.2020. Impresa “Antonio Ferrara s.r.l.” di Alberona (FG) per l’importo, al netto del ribasso offerto del 30,01%, di € 14.811,00 oltre IVA;

4. Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 194 del 21.07.2022. “Pulizia e risezionamento dell'alveo del Torrente Candelaro nel tratto non arginato in agro di San Severo (FG) e Apricena (FG)”. LAVORI SUPPLEMENTARI. CUP: J94H14000800001.CIG: 8382805D83. Contratto rep. n. 13964 del 16.12.2020. Impresa “SANNIO APPALTI SCARL” di Benevento per l’importo, al netto del ribasso offerto del 31,560%, di € 106.617,75 oltre IVA;

5. Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 190 del 21.07.2022.“Ripristino della funzionalita' idraulica del canale Jana in agro di Apricena”. LAVORI SUPPLEMENTARI. CUP: J54H14001310002. CIG: 8382765C81. Contratto rep. n. 13953 del 19.11.2020. Impresa “I.C.G. s.r.l.” di Lucera (FG) per l’importo, al netto del ribasso offerto del 30,65%, di € 82.503,94 oltre IVA.

Preso atto che con le determinazioni presidenziali, di seguito riportate, sono stati approvati i Certificati di Regolare Esecuzione per i lavori principali e i lavori supplementari relativamente alla esecuzione di tutte le opere sopra elencate da cui si evince che l'importo complessivo di concessione eseguito è pari ad € 1.678.856,10, così distinto:

LAVORI PRINCIPALI E PERIZIA

1	Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.191 del 21.07.2022	“Ripristino della funzionalita' idraulica del canale Sant'Annea in agro di Sannicandro Garganico.”. Perizia di Variante	€ 225.674,05
2	Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.195 del 21.07.2022	“Ripristino della funzionalita' idraulica del canale Vallone in agro di Sannicandro Garganico (FG)”. Perizia di Variante	€ 236.128,56
3	Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.187 del 21.07.2022	“Ripristino della funzionalita' idraulica del canale vallone Asinara in agro di San Marco in Lamis”. Perizia di Variante	€ 59.275,31
4	Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.193 del 21.07.2022	“Pulizia e risezionamento dell'alveo del Torrente Candelaro nel tratto non arginato in agro di San Severo (FG) e Apricena (FG)”. Perizia di Variante	€ 450.907,87
5	Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.189 del 21.07.2022	“ Ripristino della funzionalita' idraulica del canale Jana in agro di Apricena.”. Perizia di Variante	€ 284.818,10
		Importo totale Lavori Principali e Variante	€ 1.256.803,89

LAVORI SUPPLEMENTARI

1	Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.192 del 21.07.2022	“Ripristino della funzionalita' idraulica del canale Sant'Annea in agro di Sannicandro Garganico.”. Lavori Supplementari.	€ 74.306,19
---	---	---	-------------

2	Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.196 del 21.07.2022	“Ripristino della funzionalità idraulica del canale Vallone in agro di Sannicandro Garganico (FG)”. Lavori Supplementari.	€ 63.438,70
3	Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.188 del 21.07.2022	“Ripristino della funzionalità idraulica del canale vallone Asinara in agro di San Marco in Lamis”. Lavori Supplementari.	€ 20.608,91
4	Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.194 del 21.07.2022	“Pulizia e risezionamento dell'alveo del Torrente Candelaro nel tratto non arginato in agro di San Severo (FG) e Apricena (FG)”. Lavori Supplementari.	€ 148.767,60
5	Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.190 del 21.07.2022	“Ripristino della funzionalità idraulica del canale Jana in agro di Apricena.” Lavori Supplementari.	€ 114.930,91
		Importo totale Lavori Supplementari	€ 422.052,21

Considerato che dagli atti risulta che la Regione Puglia ha erogato complessivamente la somma di € 1.175.561,97 con i seguenti provvedimenti:

1	Atto Dirigenziale Regione Puglia n. 156 del 08.08.2017	1° Acconto	€ 504.000,00
2	Atto Dirigenziale Regione Puglia n. 154 del 03.09.2018	2° Acconto	€ 501.806,54
3	Atto Dirigenziale Regione Puglia n. 988 del 07.12.2021	3° Acconto	€ 169.755,43
		Importo totale Somme erogate Regione Puglia	€ 1.175.561,97

Rilevato che, il Responsabile del Procedimento con propri atti, in data 20 luglio 2023 ha omologato provvisoriamente le spese per le singole opere sopra elencate e per l'importo complessivo di € 1.678.856,10;

Accertato, pertanto, che l'importo residuo necessario per far fronte alle spese di concessione ammonta ad € 503.294,13 come di seguito desunto:

C.1	Costo complessivo delle opere omologato	€ 1.678.856,10
C.2	Totale accrediti Regione Puglia	€ 1.175.561,97
	Resta il Credito Residuo del Consorzio	<u>€ 503.294,13</u>

Rilevato che l'importo di concessione è stato allibrato alla Missione 05, Programma 02 del corrente esercizio finanziario e per i capitoli riportati nella seguente tabella:

1	“Ripristino della funzionalità idraulica del canale Sant'Annea in agro di Sannicandro Garganico.” Perizia di Variante. Lavori Supplementari.	Capitolo 148
2	“Ripristino della funzionalità idraulica del canale Vallone in agro di Sannicandro Garganico (FG)”. Perizia di Variante. Lavori Supplementari.	Capitolo 149

3	“Ripristino della funzionalità idraulica del canale vallone Asinara in agro di San Marco in Lamis”. Perizia di Variante. Lavori Supplementari.	Capitolo 152
4	“Pulizia e risezionamento dell'alveo del Torrente Candelaro nel tratto non arginato in agro di San Severo (FG) e Apricena (FG)”. Perizia di Variante. Lavori Supplementari.	Capitolo 151
5	“Ripristino della funzionalità idraulica del canale Jana in agro di Apricena.”. Perizia di Variante. Lavori Supplementari.	Capitolo 150

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

D E L I B E R A

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di ratificare l'operato del Responsabile del Procedimento e di approvare le risultanze dell'omologazione provvisoria da cui risulta che il costo complessivo delle opere eseguite ammonta ad € 1.678.856,10;
- di dare atto che il credito residuo del Consorzio nei confronti della Regione Puglia Sezione Protezione Civile ammonta a € 503.294,13;
- di dare atto che la spesa farà carico alla Missione 05, Programma 02 e per i Capitoli come sopra riportati del corrente esercizio finanziario.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 02/10/2023.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)