

# Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

## CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 31/10/2023 Deliberazione n. 241

### **OGGETTO: Progetti e perizie.**

Lavori di manutenzione, gestione ed esercizio delle opere di accumulo e di adduzione primaria dei comprensori del Nord Fortore, Sud Fortore e Sinistra Ofanto per l'anno 2022 – distretti 1 – 8 – 9 -10 - 11. CIG: 911122658C. Approvazione Perizia di Variante Tecnica Suppletiva.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **trentuno** del mese di **ottobre** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente a mezzo pec prot. n. 25264 del 25/10/2023. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARDASCIA	Alessandro	SI	5	FRATTAROLO	Giancarlo	SI
2	CASOLI	Francesco	SI	6	GRAMAZIO	Antonio	SI
3	CAVALIERI	Leonardo	NO	7	MANCINO	Luciano B.	SI
4	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Cavalieri

**Assistono:** ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana. Non è presente il Revisore Unico, dott. Michele De Chirico.

**Assume la Presidenza:** Giuseppe De Filippo

**Assistito dal Segretario:** avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

*Omissis:*

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

REGIONE PUGLIA

Prot. n. \_\_\_\_\_

Visto \_\_\_\_\_

Bari, \_\_\_\_\_

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Informato** dal Presidente sull'argomento;

**Premesso** che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.34 del 17.01.2022, questo Ente ha approvato la perizia per l'esecuzione degli interventi di "Lavori di manutenzione, gestione ed esercizio delle opere di accumulo e di adduzione primaria dei comprensori del Nord Fortore, Sud Fortore e Sinistra Ofanto per l'anno 2022 – distretti 1 – 8 – 9 -10 - 11" per l'importo a base d'asta di € 200.000,00 di cui € 905.,5 per oneri di sicurezza;
- a seguito della gara d'appalto esperita con il criterio di aggiudicazione del "prezzo più basso" in data 11.05.2022, i lavori sono stati aggiudicati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.162 del 28.06.2022 alla ditta HR Costruzioni Pubbliche S.r.l. - Foggia (FG) col ribasso del 13,23 % per l'importo netto di € 173.659,83 compresi euro € 905,75 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;

**Considerato** che:

- durante l'esecuzione dei lavori per cause non prevedibili nella fase progettuale, si è riscontrata la necessità, per consentire un regolare esercizio irriguo, di dover eseguire diversi interventi di manutenzione e riparazione di tratte di condotte che hanno comportato un importo suppletivo dei lavori in appalto, al lordo, di € 23.862,30, pari, al netto del ribasso del 13,23%, ad € 20.705,32 e che pertanto la direzione dei lavori ha redatto apposita perizia di variante in corso d'opera;
- la variante è disposta nei limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. n°50/2016, ricorrendo le condizioni di cui al comma 2 lettera b) e successive modifiche ed integrazioni, in quanto il maggior importo di perizia non produce incrementi superiori al 15% dell'importo del contratto principale né induce alterazioni complessive del contratto medesimo;
- il quadro economico della perizia di variante risulta articolato come segue:

TA	Importo Lavori principali soggetti a ribasso (al lordo)	€	199.094,25
VS	Importo variante suppletiva (al lordo)	€	23.862,30
	Sommano	€	<b>222.956,55</b>
Rib	Ribasso contrattuale (13,23% di TA + VS)	€	29.497,15
	Restano	€	<b>193.459,40</b>
OS	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	905,75
CT	Sommano i lavori al netto	€	<b>194.365,15</b>
B2	Iva 22% (di CT)	€	42.760,33
TG	TOTALE GENERALE (CT + B2)	€	<b>237.125,48</b>

**Visto** lo schema dell'atto di sottomissione redatto in data 31/07/2023 sottoscritto dall' impresa affidataria in uno con la perizia di variante tecnica e suppletiva;

**Accertato** che l'Impresa HR Costruzioni risulta in regola con gli adempimenti nei confronti degli Istituti assicurativi e previdenziali, giusta DURC On Line - numero protocollo INPS 38132639 valido fino al 17.02.2024;

**Rilevato** che la relativa spesa sarà imputata alla Missione 4 Programma 2 Macroaggregato 103 Capitolo 43 delle uscite di bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

### DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare la Perizia di Variante tecnica Suppletiva in corso d'opera all'intervento "Lavori di manutenzione, gestione ed esercizio delle opere di accumulo e di adduzione primaria dei

comprensori del Nord Fortore, Sud Fortore e Sinistra Ofanto per l'anno 2022 – distretti 1 – 8 – 9 - 10 – 11” e il relativo Quadro Economico, come sopra riportato;

- di approvare l'atto aggiuntivo per l'affidamento dei lavori suppletivi all'Impresa HR Costruzioni Pubbliche, affidataria dei lavori principali;
- di dare atto che la succitata società è in regola con gli adempimenti nei confronti degli Istituti assicurativi e previdenziali, giusta DURC On Line - numero protocollo INPS 38132639 valido fino al 17.02.2024;
- di imputare la spesa di € 25.260,49 alla missione 04, programma 02, macroaggregato 103, capitolo 43 delle uscite di bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, presentando lo stesso sufficiente disponibilità.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE  
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 06/11/2023.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)