

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 71 DEL 26/02/2024

OGGETTO: D.G.R. n. 545 dell'11/04/2017 PATTO PER LA PUGLIA - FSC 2014-2020 "Sistemazione idraulica del torrente Radicosa, in agro di S. Paolo di Civitate, Torremaggiore e San Severo (FG)". CUP: J72H18000390002. CIG: 9431471814. Proroga dei termini contrattuali.

IL PRESIDENTE

Visto che:

la Regione Puglia, con delibera della Giunta n. 2386/2018, ha approvato il Programma Regionale degli Interventi per l'attuazione dell'Azione "Infrastrutture per la risorsa idrica" da realizzare a cura dei Consorzi di Bonifica, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020 – Delibera CIPE n. 25/2016) e, nell'ambito del suddetto Programma, ha ammesso a finanziamento i lavori di "Sistemazione idraulica del torrente Radicosa, in agro di S. Paolo di Civitate, Torremaggiore e San Severo (FG)" per l'importo di € 2.000.000,00;

Rilevato che:

- il Consorzio con propria deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1139 del 25.02.2019 ha nominato l'ing. Giuseppe Di Nunzio Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ed ha approvato il progetto esecutivo predisposto dalla struttura tecnica dell'Ente per l'importo complessivo di € 2.000.000,00 di cui € 1.379.539,65 per lavori soggetti a ribasso;
- a seguito di gara d'appalto i lavori sono stati aggiudicati con Determina Presidenziale n. 342 del 12.12.2022 alla ditta "ROTICE ANTONIO srl" di Manfredonia (FG) per l'importo netto contrattuale di € 1.227.431,66, con un ribasso pari all'11,156045 %, oltre IVA;
- con la citata Determinazione si è stabilito di provvedere, a termini dell'art. 8, comma 1 lett. a) della L. 120/2020 (legge di conversione del D.L. 76/2020 – Decreto Semplificazioni), nelle more della verifica dei requisiti in possesso della suddetta Società, alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, subordinando l'efficacia dell'aggiudicazione alla verifica positiva degli ulteriori requisiti in possesso della Società medesima (ex art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016);
- i lavori sono stati consegnati in data 06.07.2023 con un tempo di esecuzione lavori fissato in 240 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, tempo in base al quale l'ultimazione dei lavori era fissata alla data del 02.03.2024;
- in data 08 febbraio 2024 è stata acquisita via PEC al prot. consortile n. 1735 la richiesta della ditta appaltatrice Rotice Antonio srl del di proroga di tre mesi del termine contrattuale di ultimazione dei lavori per rallentamenti dovuti all'andamento climatico sfavorevole con conseguenti difficoltà di esecuzione dei lavori nel rispetto delle normative in materia di sicurezza nonché alla contemporanea esecuzione di interventi di natura ambientale da parte del comune di San Severo su una tratta del torrente Radicosa lunga all'incirca 2 km.

Vista la richiesta di proroga del termine contrattuale di tre mesi (novanta giorni) naturali e consecutivi ed il parere favorevole alla concessione della proroga, rilasciato dal RUP in data 26 febbraio 2024;

Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento in via d'urgenza, in ragione della necessità di procedere alla ultimazione dei lavori;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento, di concedere una proroga di giorni 90 (novanta) del termine contrattuale, fissato per la ultimazione dei lavori di "Sistemazione idraulica del torrente Radicosa, in agro di S. Paolo di Civitate, Torremaggiore e San Severo (FG)", con differimento dello stesso al 31 maggio 2024.

La presente determinazione, avente carattere d'urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio d'Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 27/02/2024.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)