

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 193 DEL 30/05/2024

OGGETTO: D.G.R. n. 545 dell'11/04/2017: Patto per la Puglia - FSC 2014-2020 "Infrastrutture per la risorsa idrica ". D.G.R. n. 2386 del 21/12/2018. D.D.S. n. 404/075 del 24/12/2018. Manutenzione idraulica straordinaria del torrente Carapelle in agro di Ascoli Satriano. CUP:J62H18000490003. CIG:943139053D. Approvazione Variante Tecnica Suppletiva.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- la Regione Puglia, con delibera della propria giunta n°2386/2018 ha approvato il Programma Regionale degli Interventi per l'attuazione dell'Azione "Infrastrutture per la risorsa idrica" da realizzare a cura dei Consorzi di Bonifica a valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020 – Delibera CIPE n. 25/2016);
- la Regione Puglia, con D.D.S. n°404/705 del 24/12/2018, ha individuato il Consorzio per la Bonifica della Capitanata come soggetto beneficiario del programma regionale citato ed ha ammesso a finanziamento n°16 interventi tra i quali ricade anche il progetto "Manutenzione idraulica straordinaria del torrente Carapelle in agro di Ascoli Satriano", per l'importo complessivo di € 3.700.000,00;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1139 del 25/02/2019 è stato nominato RUP per l'intervento in oggetto l'ing. Raffaele Fattibene, Direttore dell'Area Ingegneria;
- la struttura tecnica dell'Ente ha provveduto a redigere il progetto esecutivo dell'intervento, dell'importo complessivo di €. 3.700.000,00, il cui quadro economico, è il seguente:

A LAVORI		
A1 Importo totale lavori soggetti a ribasso	€.	2.463.091,73
A2 Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima	€.	12.617,40
A3	Importo complessivo lavori	€. 2.475.709,13 2.475.709,13
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1 Imprevisti	€.	216.108,74
B2 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€.	75.000,00
B3 Spese generali 15% di A3 (di cui €. 321.842,19, pari al 13%, a favore del Consorzio e €. 49.514,18, pari al 2%, per accantonamento 113 del D.Lgs 50/2016)	€.	371.356,37
B4 Spese per commissioni giudicatrici	€.	3.000,00
B5 Spese per accertamenti di laboratorio	€.	2.333,33
B6 Spese per prove geotecniche	€.	8.740,24
B7 I.V.A 22% (A3 +B4+B5+B6)	€.	547.752,19

Importo complessivo somme a disposizione Amm.ne	€.	1.224.290,87	1.224.290,87
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.		3.700.000,00

- il progetto è stato verificato ai fini della validazione dall'Ing. Gaetano Santucci con verbale n°9/2022 del 03.10.2022 (nominato responsabile del gruppo di verifica con Ordine di Servizio n° 46 del 15.11.21), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n°50/2016;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 264 del 25/10/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento;
- con Determina Presidenziale n. 343 del 12/12/2022 i lavori in argomento sono stati aggiudicati al RTI : DI DOMENICO COSTRUZIONI SRL con sede in Rione Matteotti, 2/B-71020 Rocchetta Sant'Antonio (FG) e ICG SRL con sede in Viale Michelangelo SNC-71036 a Lucera (FG), per l'importo contrattuale di € 2.128.413,20 al netto del ribasso del 14,10% dallo stesso offerto in sede di gara;
- con Determinazione Presidenziale n. 118 del 27/04/2023 è stato approvato il quadro economico rideterminato a seguito di gara, approvato successivamente anche dalla Regione Puglia- Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture- Sezione Risorse Idriche, con Atto Dirigenziale n.152 del 14.09.2023, con la seguente articolazione:

Quadro Economico Post Gara

A	Lavori al netto del ribasso del 14,10%	€.	2.115.795,80
	Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	€.	12.617,40
	Importo contrattuale (A1-A4)	€.	2.128.413,20
B Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	Eventuali Imprevisti	€.	212.841,32
	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€.	75.000,00
	Spese generali 13 % di €2.475.709,13	€.	321.842,19
	Art.113 d.lgs. 50/16 2% di €2.475.709,13	€.	49.514,18
	Rivalsa I.V.A.	€.	517.512,18
	Sommano	€.	3.305.123,93
	Economie	€.	396.876,93
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.	3.700.000,00

- con verbale di consegna in data 05/06/2023 sono iniziati i lavori, con ultimazione fissata al 30/01/2024;
- con Determinazione Presidenziale n. 69 del 22/02/2024 è stato approvato il nuovo quadro economico, rimodulato a seguito delle modifiche agli artt. 8 e 9 del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, nella formulazione disposta con Atto Dirigenziale n.4 del 18.01.2024 e articolato come segue:

A	LAVORI				
1	Importo totale dei lavori	€.		2.475.709,13	
2	Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	€.		12.617,40	
3	Importo lavori soggetti a ribasso (A1-A2)	€.		2.463.091,73	
4	A detrarre ribasso d'asta del 14,10%	€.		347.295,93	

IN		Importo contrattuale (A1-A4)	€.		2.128.413,20	2.128.413,20
B	SOMME	A	DISPOSIZIONE			
	1	Imprevisti 10% importo netto € 2.128.413,20 x 10%	€.		212.841,32	
	2	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€.		75.000,00	
		Spese di gestione				
	a)	Spese Generali				
	a.1)	Incentivo 2% (art. 45 del d.lgs. n. 36/2023) sull'importo a	€.	49.514,18		
	a.2)	Spese per accertamenti di laboratorio (comprehensive di	€.	2.846,66		
	a.3)	Spese per prove geotecniche (comprehensive di I.V.A.)	€.	10.663,09		
	a.4)		€.			
	b)	Costi diretti del personale 10% sull'importo a base d'asta:	€.	247.570,91		
		Totale spese di gestione a)+b)	€.	310.594,85	310.594,85	
		I.V.A. 22% su (IN+B1)	€.		515.075,99	
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.		1.113.512,16	1.113.512,16
		TOTALE	€.			3.241.925,36
C		Economie a seguito di gara	€.			458.074,64
		IMPORTO DI CONCESSIONE	€.			3.700.000,00

Considerato che:

- con verbale di consegna in data 05/06/2023 sono iniziati i lavori, con ultimazione fissata al 30/01/2024;
- dal quadro economico dei lavori rimodulato a seguito dell'aggiudicazione si ha un importo per gli imprevisti pari a € 212.841,31;
- nel corso dei lavori è insorta la necessità di ottimizzare, integrare e definire nel dettaglio alcune lavorazioni, ciò ha comportato la redazione di una variante tecnica suppletiva;
- i lavori sono stati sospesi in data 03/01/2024 in attesa dell'approvazione della perizia di variante;
- in data 14/05/2024, con nota prot. n. 11279, l'impresa "Di Domenico Costruzioni S.r.l." in qualità di impresa mandataria del RTI: Di Domenico Costruzioni S.r.l./ I.C.G. S.r.l., ha dato la propria disponibilità ad eseguire i lavori di variante e supplementari agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
- la perizia di variante predisposta dalla D.L. è finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, con lavorazioni aggiuntive del tutto in linea e coerenti con quelle previste nel progetto principale, ed è disposta nei limiti di cui all'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n°50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto il maggior importo di perizia non produce incrementi superiori al 15% dell'importo del contratto principale né induce alterazioni complessive del contratto medesimo;
- per le lavorazioni previste nella perizia di variante tecnica suppletiva verranno utilizzati gli imprevisti nella misura di circa il 50% del loro importo, la restante parte sarà utilizzata per compensare eventuali incrementi dei prezzi come previsto a norma dell'art. 26 D.lgs 50 /2022;
- il quadro economico di variante tecnica suppletiva risulta articolato come segue:

A LAVORI			
A1	Importo lavori principali (compresi o.s.)	€.	2.475.709,13
A2	Importo lavori variante tecnica suppletiva	€.	110.366,34
A3	Importo totale lavori (compresi o.s.)	€.	2.586.075,47
A4	Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	€.	14.109,00
A5	Importo lavori soggetti a ribasso (A3-A4)	€.	2.571.966,47
A6	A detrarre ribasso d'asta del 14,10%	€.	362.647,27
IN	Importo contrattuale (A1-A4)	€.	<u>2.223.428,20</u> 2.223.428,20
B SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Imprevisti e incremento prezzi	€.	106.424,52
B4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti	€.	75.000,00
	Spese di gestione		
	a) Spese Generali		
a.1)	Incentivo 2% (art. 45 del d.lgs. n. 36/2023)	€.	51.721,51
a.2)	Spese per accertamenti di laboratorio	€.	2.846,66
a.3)	Spese per prove geotecniche (comprensive	€.	10.663,09
b)	Costi diretti del personale 10% sull'importo	€.	258.607,5
	Totale spese di gestione a)+b)	€.	323.838,8 323.838,81
	I.V.A. 22% su (IN+B1+B2+B3)	€.	512.567,60
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	<u>1.017.830,93</u> 1.017.830,93
	TOTALE	€.	3.241.259,13
C	Economie	€.	458.740,87
	IMPORTO DI CONCESSIONE	€.	<u>3.700.000,00</u>

- l'importo dei lavori di variante tecnica e suppletiva è compatibile con l'affidamento diretto (ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n°50/2016 e successive modifiche ed integrazioni), alla medesima impresa esecutrice dei lavori principali, che si è resa disponibile, ad eseguire ulteriori lavorazioni alle stesse condizioni del contratto principale.

Visto che l'impresa affidataria ha sottoscritto la perizia di variante tecnica e suppletiva e l'atto di sottomissione;

Accertato che l'ulteriore importo dei lavori di perizia sono a carico della concessione;

Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento in via d'urgenza per consentire la regolare prosecuzione dei lavori in corso di esecuzione;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento:

- di approvare, nell'ambito dei lavori di “Manutenzione idraulica straordinaria del torrente Carapelle in agro di Ascoli Satriano”, la Perizia di Variante Tecnica Suppletiva predisposta dalla Direzione Lavori recante il quadro economico innanzi riportato;
- di affidare i lavori di variante tecnica suppletiva agli stessi patti, condizioni e prezzi dei lavori principali al RTI Di Domenico Costruzioni S.r.l./I.C.G. S.r.l., esecutrice dei lavori principali.

La presente determinazione, avente carattere d'urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio d'Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 31/05/2024.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)