

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 316 DEL 10/10/2024

OGGETTO: Regione Puglia D.G.R. n. 545/2017. FSC 2014-2020 –Area di intervento– Ambiente (Linea 2.1). Lavori di “Completamento ed adeguamento funzionale del Distretto 11 Comprensorio Fortore con ottimizzazione dell’utilizzo delle acque reflue del Comune di San Severo”. CUP: J72E18000010002.CIG: 8966585405. Approvazione atto di sottomissione per la realizzazione del settore 61, a seguito di modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) Dlg. 50/2016.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- la Regione Puglia, con delibera della propria giunta n. 1871/2017 del 17.11.2017, ha approvato il primo Programma regionale di interventi per l’attuazione dell’Azione “Infrastrutture per l'utilizzazione della risorsa idrica” realizzate dai Consorzi di Bonifica a valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 (POR PUGLIA 2014-2020 - Patto per la Puglia FSC 2014-20120 – Delibera CIPE n. 25/2016) individuando, tra i soggetti beneficiari, questo Consorzio ed ammettendo a finanziamento gli interventi di “Completamento ed adeguamento funzionale del Distretto 11 Comprensorio Fortore con ottimizzazione dell’utilizzo delle acque reflue del Comune di San Severo” per l’importo complessivo di € 14.000.000,00;
- con determinazione presidenziale n. 193 del 11.12.2017, ratificata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente con provvedimento n. 775 del 16.01.2018, è stato nominato Rup per l'intervento in oggetto il Direttore dell’Area Agraria dell’Ente, dott. agr. Luigi Nardella;
- la struttura tecnica dell'Ente ha provveduto a redigere il progetto definitivo dell'intervento, dell'importo complessivo di € 14.000.000,00, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1378 del 04.03.2020;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1760 del 29.06.2021, è stato approvato il progetto ai soli fini della pubblica utilità ed è stato demandato al competente Settore Espropri dell’Ente la prosecuzione delle procedure preordinate all’occupazione e/o asservimento dei terreni occorrenti per la realizzazione dell’opera, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- la struttura tecnica dell'Ente ha provveduto ad adeguare il progetto definitivo alle prescrizioni richieste in sede di Conferenza di servizi e di verifica di Assoggettabilità alla VIA, il cui importo complessivo è di € 14.000.000,00, come da quadro economico di seguito riportato:

	Codice	Descrizione	%	Parziale	Importo
A		Realizzazione adduttore e rete settoriale (Sistema di adduzione, di distribuzione settoriale, apparecchiature idrauliche, fornitura e posa			
	OG6	in opera gruppi di consegna aziendali telecomandati e tele rilevati)	63,06%	€ 5.634.614,90	
	OG8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	26,77%	€ 2.389.619,23	
	B. Ter.	Bonifica da ordigni bellici	8,43%	€ 747.905,17	

ImpC	Sommano (OG6+OG8+B.Ter)	100,00%	€ 8.772.139,30	€ 8.772.139,30
PE	Compenso per Progettazione Esecutiva			€ 104.775,00
PT	Importo lordo (Lavori + Progettazione)			€ 8.876.914,30
OS	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)			-€ 49.565,70
IBA	Importo dei lavori e della progettazione in appalto soggetto a ribasso			€ 8.827.348,60
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Imprevisti			€ 333.535,43
B2a	Acquisizione aree e asservimenti			€ 1.205.918,59
B2b	Oneri accessori (Tasse di registro, notifiche, ecc.)			€ 619.249,99
B9	Spese generali a disposizione dell'amministrazione:			€ 930.181,64
B3	- di cui € 175.442,79 (2% di PT) per accantonamento secondo art. 113 del D.Lgs 50/2016			
I	I.V.A. (22% di PT, somme a disposizione)			€ 2.034.200,05
B	TB Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 5.123.085,70
ICO	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)			€ 14.000.000,00

- con determinazione Presidenziale 1352 del 13.12.2021, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 24 del 17.01.2022, è stata indetta apposita procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - miglior rapporto qualità prezzo - ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. medesimo, per l'affidamento dei lavori in questione, il cui importo a base d'asta ammonta ad € 8.876.914,30 per lavori e progettazione, compresi € 49.565,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- si è fatto ricorso all'affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori (c.d. "appalto integrato" - ex art. 59 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016), in virtù della sospensione prevista dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L. n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7 della L. n. 120/2020 e dall'art. 52, comma 1, lett. a) della L. n. 108/2021;
- con determinazione Presidenziale n. 252 del 25.08.2022, ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 223 del 27.09.2022, sono stati aggiudicati i lavori medesimi alla Società ROTICE ANTONIO SRL, con sede in S.P. 141 Km. 0,800, 71043 Manfredonia (FG) - (C.F. e P.IVA: 01941770719), per l'importo, al netto del ribasso dell'11,243%, di € 7.834.889,80, cui vanno aggiunti € 49.565,70 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 7.884.455,50, oltre ad IVA di € 1.734.580,21, per un importo complessivo di € 9.619.035,71;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 302 del 29.11.2022 è stato approvato il nuovo quadro economico dopo gli esiti di gara, così come di seguito riportato:

Codice	Descrizione	%	Parziale	Importo
LAVORI E PROGETTAZIONE				
OG6	Realizzazione adduttore e rete settoriale (Sistema di adduzione, di distribuzione settoriale, apparecchiature idrauliche, fornitura e posa in opera gruppi di consegna aziendali telecomandati e tele rilevati)	63,06	€ 5.634.614,90	
OG8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	26,77	€ 2.389.619,23	
B. Ter.	Bonifica da ordigni bellici	8,43	€ 747.905,17	
ImpC	Sommano (OG6+OG8+B.Ter)	100,00	€ 8.772.139,30	€ 8.772.139,30
PE	Compenso per Progettazione Esecutiva			€ 104.775,00
PT	Importo lordo (Lavori + Progettazione)			€ 8.876.914,30
OS	Oneri della sicurezza (Allegato XV§4D.Lgs. 81/08)			€ 49.565,70
A	IMPORTO DEI LAVORI DELLA PROGETTAZIONE IN APPALTO			€ 8.876.914,30

OS	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)			- € 49.565,70
IBA	Importo dei lavori e della progettazione in appalto soggetto a ribasso			€ 8.827.348,60
RIB	Ribasso d'asta del 11,243 %			- € 992.458,80
IN	Importo al netto del ribasso			€ 7.834.889,80
OS	Oneri della sicurezza (Allegato XV 4 D.Lgs			€ 49.565,70
IN	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE			€ 7.884.455,50
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
Ba	Lavori da affidare ai sensi dell'art. 106 comma a) così come previsto all'art. 45 comma 7 del Capitolato Speciale d'Appalto. Realizzazione del Settore 61 al netto del ribasso offerto del 11,243%: € 503.264,96 - 11,243%=			€ 446.682,88
B1	Imprevisti e accantonamento di cui all' art. 106 c. a) del D.Lgs 50/2016 e successive m.m. e i.i.			€ 750.380,20
B2a	Acquisizione aree e asservimenti		€ 1.205.918,59	
B2b	Oneri accessori (Tasse di registro, notifiche, ecc.)		€ 619.249,99	
B2	Acquisizione aree e Oneri accessori			€ 1.825.168,58
B3	Accantonamento secondo art. 113 D.Lgs 50/2016 (Importo lordo lavori + Ult. Estensioni: Settore 61)		€ 185.508,09	
B4	Spese tecniche relative alla progettazione, ecc		€ 742.032,34	
B5	Rilievi, accertamenti e indagini		€ 10.769,10	
B6	Spese per interferenze e allacciamenti ai pubblici serv.		€ 20.000,00	
B7	Spese di gara		€ 1.656,76	
B8	Spese per accertamenti di laboratorio, ecc.		€ 10.975,88	
B8-1	Indagini Archeologiche		€ 4.100,00	
B8-2	Sorveglianza Archeologica		€ 90.200,00	
B9	TOTALE Spese generali a disposizione dell'amministrazione:			€ 1.065.242,17
SD	SOMME A DISPOSIZIONE			€ 4.087.947,25
B10-11	IVA sull'importo netto dei lavori (IN + Ba) 22%		€ 1.832.850,44	
B12	IVA sulle somme a disposizione (B1+B5+B6+B8+B8-1+B8-2)		€ 194.299,33	
I	Totale IVA			€ 2.027.149,77
B	TOTALE LAVORI+ SOMME A DISPOSIZIONE + IVA			€ 13.999.552,52
E	Economie			€ 447,48
ICO	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)			€ 14.000.000,00

Considerato che:

- con Atto Dirigenziale n. 79/075 del 02.05.2019 si è provveduto ad approvare il “Disciplinare” regolante i rapporti tra Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche – ed il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, quale soggetto beneficiario dell’attuazione dell’intervento in questione, con il quale il Consorzio si è impegnato alla puntuale osservanza di quanto nello stesso riportato;
- con D.G.R. n. 1531 del 06.11.2023 è stato adottato il Regolamento Regionale “Riconoscimento delle spese di gestione da parte della Regione Puglia ai Consorzi di Bonifica attuatori di interventi, previsti nella Legge Regionale n. 4/2012”;
- con determinazione Presidenziale n. 245 del 18.07.24 è stato riapprovato il quadro economico a seguito dell'adozione del Regolamento Regionale “Riconoscimento delle spese di gestione da parte della Regione Puglia ai Consorzi di Bonifica attuatori di interventi, previsti nella Legge Regionale n. 4/2012” D.G.R. n. 1531 del 06.11.2023;
- con verbale di consegna del 15 maggio 2023 i lavori sono utilmente iniziati ed il termine di ultimazione è stato fissato al 19 luglio 2024;
- in data 06.05.2024 l’impresa Rotice Antonio srl ha avanzato richiesta di proroga di gg 150 del termine di ultimazione lavori per rallentamenti dovuti ad avverse condizioni meteo verificatesi durante il periodo di esecuzione dei lavori, a furti subiti in cantiere, al ripetuto ricorso all’aggottamento mediante motopompa per il drenaggio di acqua rinvenuta negli scavi e alla necessità di formalizzare le opere di colmata previste in progetto, nonché alla necessità di ridurre al minimo le interferenze con l’esercizio;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 143 del 25.06.2024 è stata concessa la proroga all’esecuzione dei lavori di gg 150, fissando il nuovo termine di ultimazione al 16 dicembre 2024;
- con nota prot. n. 15612/2024 del 03.07.2024 il Consorzio chiedeva alla Regione Puglia di poter procedere all’affidamento dei lavori di realizzazione del Settore 61, incluso nel progetto esecutivo e nel Capitolato Speciale d’Appalto ma escluso dall’affidamento nel contratto principale per insufficiente disponibilità finanziaria nel provvedimento di concessione, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 così come previsto nell’art. 45 comma 7 del Capitolato Speciale d’Appalto;
- la Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture Sezione Risorse Idriche, con nota protocollo n. 0378903/2024 del 25.07.2024 autorizzava questo Consorzio a procedere all’affidamento dei lavori del Settore 61 con la procedura sopra descritta;
- alla realizzazione degli interventi sopra citati si farà fronte mediante l’utilizzo delle somme previste nel quadro economico post gara nonché mediante quota parte delle somme di cui alla voce imprevisti;
- il Responsabile del Procedimento ha provveduto a relazionare le motivazioni della modifica contrattuale apportata ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs50/2016;
- in data 04.10.2024 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione (rep. n. 887 del 09.10.2024) ai sensi dell'art. comma 1 lettera a) del D.Lgs50/2016, per un importo lordo dei lavori per l’esecuzione del Settore 61, risulta pari ad € 562.199,31 di cui € 6.591,45 per progettazione esecutiva. Il maggior importo netto contrattuale, tenuto conto del ribasso d'asta dell’ 11,243% offerto in sede di gara pari ad € 63.208,07, ammonta ad € 498.991,24 oltre IVA rientrante nel quinto dell’importo del contratto ai sensi del comma 12 dell’art 106 del Dlgs. 50/2016;
- a seguito della modifica contrattuale di cui all’atto di sottomissione sopra citato il quadro economico è stato rimodulato come di seguito riportato:

Codice	Descrizione	Parziale	Importo
LAVORI E PROGETTAZIONE			
	Lavori Principali e progettazione esecutiva	€ 8.876.914,30	
	Realizzazione del Settore 61 e progettazione esecutiva	€ 562.199,31	
ImpC	Importo lordo (Lavori + Progettazione)	€ 9.439.113,61	€ 9.439.113,61
OS	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (Allegato XV§4D.Lgs. 81/08)		-€ 49.565,70
IBA	IMPORTO DEI LAVORI DELLA PROGETTAZIONE SOGGETTI A RIBASSO		€ 9.389.547,91
RIB	Ribasso d'asta del 11,243 %		- € 1.055.666,87
IN	Importo al netto del ribasso		€ 8.333.881,04
OS	Oneri della sicurezza (Allegato XV 4 D.Lgs		€ 49.565,70
IN	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE		€ 8.383.446,74
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Imprevisti (adeguamento prezzi art. 26ter Dlgs 50/2022)		€ 498.278,71
Bb	Contributo cassa 4% su importo netto progettazione esecutiva		€ 3.953,82
B2a	Acquisizione aree e asservimenti	€ 1.205.918,59	
B2b	Oneri accessori (Tasse di registro, notifiche, ecc.)	€ 19.249,99	
B2	Acquisizione aree e Oneri accessori		€ 1.225.168,58
B3	Spese per interferenze e allacciamenti ai pubblici serv.		€ 20.000,00
SG	Spese di Gestione		
a)	Spese generali		
a.1)	Accantonamento secondo art. 113 D.Lgs 50/2016 (Importo lordo lavori + Ult. Estensioni: Settore 61)	€ 186.554,94	
a.2)	Rilievi, accertamenti e indagini comprensive di IVA	€ 13.138,30	
a.3)	Spese per accertamenti di laboratorio, ecc. comprensive di IVA	€ 13.390,57	
a.4)	Indagini Archeologiche comprensive di IVA	€ 5.002,00	
a.5)	Sorveglianza Archeologica comprensive di IVA	€ 110.044,00	
a)	TOTALE Spese generali		€ 328.129,81
b)	Costi diretti del personale 8,80% importo a base d'asta € 9.327.747,16 (Lavori Principali+Lavori Settore 61 al netto della progettazione)		€ 820.841,75
SD	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 2.896.372,67
B10	IVA sull'importo netto dei lavori (IN) 22%	€ 1.844.358,28	
B12	IVA sulle somme a disposizione (B1+B3)	€ 114.021,32	
I	Totale IVA		€ 1.958.379,60
B	TOTALE LAVORI+ SOMME A DISPOSIZIONE + IVA		€ 13.238.189,01
E	Economie		€ 761.810,99
ICO	IMPORTO DI CONCESSIONE		€ 14.000.000,00

– per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti si è reso necessario stabilire ulteriori 90 giorni lavorativi in prosecuzione ai tempi previsti offerti dall'impresa in sede di gara dei lavori principali ed alla proroga concessa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.143 del 25.06.2024;

Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento in via d'urgenza stante l'urgenza di ottemperare a quanto comunicato dalla Regione Puglia, Dipartimento Bilancio Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Risorse Idriche, con nota prot. n. 378903/2024 del 25.07.2024, acquisita a protocollo consortile n. 0017570/2024 del 26/07/2024;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare le modifiche contrattuali di cui all'atto di sottomissione (rep. n. 887 del 09.10.2024) ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs50/2016 per un importo lordo dei lavori per l'esecuzione del Settore 61, risulta pari ad € 562.199,31 di cui € 6.591,45 per progettazione esecutiva. Il maggior importo netto contrattuale, tenuto conto del ribasso d'asta dell' 11,243% offerto in sede di gara pari ad € 63.208,07, ammonta ad € 498.991,24 oltre IVA rientrante nel quinto dell'importo del contratto ai sensi del comma 12 dell'art 106 del Dlg. 50/2016;
- di approvare il Quadro Economico rimodulato come sopra riportato;
- di approvare, una proroga di ulteriori 90 giorni lavorativi in prosecuzione ai tempi previsti offerti dall'impresa in sede di gara dei lavori principali ed alla proroga concessa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 143 del 25.06.2024;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio dell'Ente e che sarà imputata, con le risorse messe a disposizione dalla Regione Puglia con delibera della propria giunta n. 1871 del 17.11.2017, a stato d'avanzamento lavori alla Missione 5, Programma 1, Macroaggregato 205, Capitolo 213 dei competenti esercizi finanziari.

La presente Determinazione, adottata a termini d'urgenza per i motivi addotti in narrativa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 11/10/2024.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)