

# *Consorzio per la Bonifica della Capitanata*

*Foggia*

## **DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 317 DEL 10/10/2024**

**OGGETTO:** Perizia di manutenzione ordinaria per la gestione e l'esercizio delle opere di adduzione primaria a servizio degli impianti irrigui ricadenti nel comprensorio irriguo del Nord Fortore per l'anno 2023. Lavori di manutenzione vasche e rete di distribuzione a servizio dei Distretti irrigui 1- 2/A - 2/B - 8 - 9 - 10/A-B - 10/C-D e 11 Comprensorio Nord Fortore. CIG: 9756673543. Approvazione perizia suppletiva.

### **IL PRESIDENTE**

Rilevato che:

- la struttura tecnica dell'Ente nell'ambito della propria organizzazione ha predisposto, per ogni zona omogenea o settore del comprensorio, specifiche perizie di spesa inserite nel programma annuale degli interventi per garantire il funzionamento di tutto il sistema di opere, da eseguire in amministrazione diretta con mezzi e personale dell'Ente appaltante e, laddove necessario, mediante cottimi fiduciari o piccoli appalti;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 303 del 29.11.2022 è stato approvato il progetto di manutenzione in epigrafe;
- con propria determinazione n. 160 del 19.06.2023 è stata autorizzata l'adozione della procedura prevista dall'art. 1, comma 2 lett. b) della L. 120/2020, così come modificata dall'art. 51, comma 1 lett. a) della L. 108/2021, adottando il criterio di aggiudicazione del "prezzo più basso", previa verifica dell'anomalia ed eventuale "esclusione automatica" dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia (ex art. 1 comma 3 della L. 120/2020), per l'affidamento dei suddetti lavori, aventi un importo a base d'asta pari ad € 213.021,20, di cui € 1.521,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad I.V.A.;
- con propria determinazione n.192 del 25.07.2023, ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 197 del 26.09.2023, i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta "HR COSTRUZIONI PUBBLICHE S.R.L." di Foggia per l'importo al netto del ribasso di € 180.767,45 comprensivi di oneri della sicurezza, oltre ad I.V.A. di € 39.768,83, per un importo lordo di € 220.536,28;
- in data 19.10.2023 sono stati consegnati i lavori alla predetta ditta in pendenza della stipula del contratto di appalto con tempo utile di gg. 365 ed ultimazione prevista per il 17.10.2024;
- il contratto è stato stipulato il 26.10.2023 rep n. 14258 per l'importo, al netto del ribasso, di € 180.767,45 oltre IVA ;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 106 comma 12) del Dlgs. n. 50 del 18.04.2016 e art. 8 comma 4 del DM 49/2018, la Direzione dei Lavori dell'Area Agraria ha predisposto la predetta Perizia Suppletiva avente il seguente Quadro Economico:

<b>Ord.</b>	<b>Riepilogo interventi</b>	<b>Q.E. - Dopo 1^ Perizia di variante suppletiva</b>
A	1- RIPARAZIONE E MANUTENZIONE RIPARTITORI, VASCHE E CONDOTTRE DI DISTRIBUZIONE - NORD FORTORE	
A.1	Lavori a misura come da computo metrico estimativo - Progetto principale	€ 213.021,20
A.2	Lavori a misura come da computo metrico estimativo - Perizia n. 1	€ 13.500,00
<b>B</b>	<b>SOMMANO INTERVENTI / LAVORI</b>	<b>€ 226.521,20</b>
C	di cui oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	€ 1.521,20
D	Importo dei lavori soggetti al ribasso (B-C)	€ 225.000,00
E	Ribasso contrattuale del 15,25% (D x 15,25%)	€ 34.312,50
F	Importo dei lavori dopo il ribasso (D-E)	€ 190.687,50
G	A sommare gli oneri della sicurezza	€ 1.521,20
<b>H</b>	<b>Importo netto (F+G)</b>	<b>€192.208,70</b>
I	IVA al 22% (H*22%)	€ 42.285,91
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (H+I)</b>	<b>€ 234.494,61</b>

Vista la relazione del 10.10.2024, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato che la variante è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili;

Rilevato che:

- con la citata variante è previsto un aumento dell'importo contrattuale di € 11.441,25 oltre IVA, per il totale di € 13.958,33 IVA inclusa, e l'impresa esecutrice dei lavori principali si è resa disponibile ad eseguire le ulteriori lavorazioni;
- l'impresa affidataria ha sottoscritto l'Atto di Sottomissione e che per la valutazione economica della variante non è stato necessario utilizzare nuovi prezzi;
- la succitata impresa è in regola con gli adempimenti nei confronti degli Istituti assicurativi e previdenziali, giusta DURC On Line - numero protocollo INAIL 44171485 valido fino al 16.10.2024;

Ritenuto, pertanto, di ratificare l'operato del Direttore dei Lavori e di dover di approvare la predetta Perizia di Variante Suppletiva e l'Atto di Sottomissione, resisi necessari per poter procedere urgentemente all'esecuzione dei citati lavori;

Accertato che la relativa spesa sarà imputata alla Missione 04, Programma 01, Macroaggregato 103, Capitolo 43 delle uscite di bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024, presentando, lo stesso, sufficiente disponibilità;

Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento in via d'urgenza stante la imminente necessità di ultimazione dei lavori;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

### **DETERMINA**

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di ratificare l'operato del direttore dei Lavori e di approvare la Perizia di Variante Suppletiva e l'Atto di Sottomissione del 10.10.2024, resisi necessari per l'esecuzione degli interventi per i "Lavori di manutenzione vasche e rete di distribuzione a servizio dei Distretti irrigui 1- 2/A - 2/B - 8 - 9 - 10/A-B - 10/C-D e 11 Comprensorio Nord Fortore", approvando nel contempo il relativo Quadro Economico, come sopra riportato, per l'importo complessivo di € 226.521,20 oltre IVA, che al netto del ribasso d'asta del 15,25%, offerto in sede di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, ammonta ad € 192.208,70 oltre IVA con un aumento dell'importo contrattuale di € 11.441,25 oltre IVA, per il totale di € 13.958,33 IVA inclusa;
- di affidare i lavori di variante tecnica suppletiva alla ditta HR COSTRUZIONI PUBBLICHE S.R.L., appaltatore dei lavori principali;
- di dare atto che la succitata impresa è in regola con gli adempimenti nei confronti degli Istituti assicurativi e previdenziali, giusta DURC On Line - numero protocollo INAIL 44171485 valido fino al 16.10.2024;
- di dare atto che la relativa spesa sarà imputata alla Missione 04, Programma 01, Macroaggregato 103, Capitolo 43 delle uscite di bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario presentando, lo stesso, sufficiente disponibilità.

La presente Determinazione, adottata a termini d'urgenza per i motivi addotti in narrativa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE  
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 11/10/2024.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)