

# Consorzio per la Bonifica della Capitanata

## Foggia

### DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 370 DEL 09/12/2024

**OGGETTO:** Delibera CIPE n. 12/2018 (FSC 2014-2020)–Piano Operativo Infrastrutture –Asse Tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente – Linea d’Azione 4: Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Dighe - Diga San Pietro “Interventi per la sicurezza funzionale e sismica”. CUP: J92B18000260001. CIG: 952545809D. Approvazione Variante Tecnica e Suppletiva Opere Idrauliche (OG8).

### IL PRESIDENTE

Premesso che:

- la Delibera CIPE n. 12/2018 ha approvato un secondo Addendum al Piano Operativo Infrastrutture che assegna al settore dighe un ulteriore stanziamento di € 173.995.000,00 destinato ad incrementare le risorse già assegnate con la Delibera CIPE n. 54/2016 ed a finanziare nuovi interventi;
- l’Allegato 1 della Delibera CIPE n. 12/2018 elenca i progetti finanziati ed i soggetti destinatari dei finanziamenti e tra questi rientrano le dighe di San Pietro, Torre Bianca, Marana Capacciotti ed Occhito gestite dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata;
- il progetto “Diga San Pietro interventi per la sicurezza funzionale e sismica” rientra tra quelli elencati nell’allegato 1 della Delibera CIPE n. 12/2018, per l’importo complessivo di € 3.375.000,00 e con il seguente quadro economico:

<b>A</b>		<b>LAVORI</b>	
A1	Importo totale lavori soggetti a ribasso	€.	<b>2.125.909,28</b>
A2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima	€.	58.672,42
A3	<b>Importo complessivo lavori</b>	<b>€.</b>	<b>2.184.581,70</b>
<b>B</b>		<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE</b>	
	Imprevisti	€.	297.099,08
B2	Convenzione con il C.U.G.R.I.	€.	35.000,00
B3	Prove di laboratorio	€.	8.900,00
B4	Progettazione interventi messa in sicurezza casa di guardia e passerella di collegamento con il pozzo di manovra	€.	24.800,00
B5	Spese generali 15% di A3 di cui 2% per accantonamento art. 113 del D.Lgs 50/2016, € 43.601,64	€.	327.687,25
B6	I.V.A. 22% di A3	€.	480.607,97
B7	I.V.A 22% ed altre imposte su lavori a fattura (B2+B3+B4)	€.	16.324,00
	<b>Importo complessivo somme a disposizione Amm.ne</b>	<b>€.</b>	<b>1.190.418,30</b>
	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA</b>	<b>€.</b>	<b>3.375.000,00</b>

- con Determinazione Presidenziale n. 277 del 6/10/22, ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 255 del 25/10/22 è stato nominato RUP per l'intervento in oggetto l'Ing. Raffaele Fattibene;
- il progetto è stato verificato ai fini della validazione dall'Ing. Gaetano Santucci con verbale n. 15/2022 del 26/10/2022 (nominato responsabile del gruppo di verifica con Ordine di Servizio n. 17 del 4.10.22), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n°50/2016;
- il RUP ha proposto di adottare, per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, la procedura negoziata prevista dall'art. 1, comma 2 lett. b) della L. 120/2020 (legge di conversione del D.L. n. 76/2020 – Decreto Semplificazioni), così come modificata dall'art. 51, comma 1 lett. a) della L. 108/2021 (legge di conversione del D.L. n. 77/2021 – Decreto Semplificazioni bis), con il criterio di aggiudicazione del “prezzo più basso”, previa verifica dell'anomalia ed eventuale “esclusione automatica” dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia (ex art. 1 comma 3 della Legge n°120/2020);
- rilevata l'elevata specializzazione richiesta per l'esecuzione dei lavori, è stato necessario suddividere gli stessi in base alle categorie SOA prevalenti, ossia la OG8 per le “Opere fluviali di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica”, la OS30 “Impianti interni elettrici, ecc.” e la OS20B per le “Indagini geognostiche”;
- con propria Determinazione Presidenziale n. 367 del 21/12/2022, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 35 del 26/01/2023, sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori all'impresa “CONPAT SCARL – Roma”, per un importo al netto del ribasso del 20,00% pari ad € 1.340.198,55 (compresi costi della manodopera ed oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), di cui 58.672,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad I.V.A.;
- a seguito di aggiudicazione i quadri economici sono stati rimodulati come seguono:

<b>QUADRO ECONOMICO OG8 OPERE FLUVIALI DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA (A)</b>			
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A1	Importo totale lavori soggetti a ribasso	€.	<b>1.601.907,66</b>
A2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima	€.	58.672,42
	<b>Importo complessivo lavori</b>	€.	<b>1.660.580,08</b>
A3	<b>A detrarre il ribasso d'asta del 20% sui lavori (A.1)</b>	€.	<b>320.381,53</b>
	<b>Importo contrattuale (A.1+A.2-A.3)</b>	€.	<b>1.340.198,55</b>
<b>AT</b>	<b>Totale Lavori a corpo</b>	€.	1.340.198,55
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Imprevisti 10% di AT	€.	134.019,85
	<b>Lavori a Fattura</b>		
B2.1	Convenzione con il C.U.G.R.I.	€.	35.000,00
B2.2	Prove di laboratorio	€.	8.900,00
B2.3	Progettazione interventi messa in sicurezza casa di guardia e passerella di collegamento con il pozzo di manovra	€.	24.800,00
	<b>Sommano Lavori a Fattura</b>	€.	<b>68.700,00</b>

B3	Spese generali 15% di A3 di cui 2% per accantonamento art. 113 del D.Lgs 50/2016, € 33.211,60	€.	249.087,01
B4	I.V.A. 22% su importo lavori	€.	294.843,68
B5	I.V.A 22% ed altre imposte su lavori a fattura	€.	45.808,37
	<b>Importo complessivo somme a disposizione Amm.ne</b>	<b>€.</b>	<b>792.458,92</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO A</b>	<b>€.</b>	<b>2.132.657,46</b>

<b>QUADRO ECONOMICO OS30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, ECC. (B)</b>			
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A1	Importo totale lavori soggetti a ribasso	€.	390.581,17
A2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima	€.	10.086,16
	<b>Importo complessivo lavori</b>	<b>€.</b>	<b>400.667,33</b>
A3	<b>A detrarre il ribasso d'asta del 21,896% sui lavori (A.1)</b>	<b>€.</b>	<b>85.521,65</b>
	<b>Importo contrattuale (A.1+A.2-A.3)</b>	<b>€.</b>	<b>315.145,68</b>
<b>AT</b>	<b>Totale Lavori a corpo</b>	<b>€.</b>	<b>315.145,68</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Imprevisti 10% di AT	€.	31.514,57
B3	Spese generali 15% di A3 di cui 2% per accantonamento art. 113 del D.Lgs 50/2016, € 8.013,35	€.	60.100,10
B4	I.V.A. 22% su importo lavori	€.	76.265,25
	<b>Importo complessivo somme a disposizione Amm.ne</b>	<b>€.</b>	<b>167.879,92</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO B</b>	<b>€.</b>	<b>483.025,60</b>

<b>QUADRO ECONOMICO OS20B INDAGINI GEOGNOSTICHE ©</b>			
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A1	Importo totale lavori soggetti a ribasso	€.	202.648,80
A2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima	€.	8.150,04
	<b>Importo complessivo lavori</b>	<b>€.</b>	<b>210.798,84</b>
A3	<b>A detrarre il ribasso d'asta del 15,151% sui lavori (A.1)</b>	<b>€.</b>	<b>30.703,32</b>
	<b>Importo contrattuale (A.1+A.2-A.3)</b>	<b>€.</b>	<b>180.095,52</b>
<b>AT</b>	<b>Totale Lavori a corpo</b>	<b>€.</b>	<b>180.095,52</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Imprevisti 10% di AT	€.	18.009,55
B3	Spese generali 15% di A3 di cui 2% per accantonamento art. 113 del D.Lgs 50/2016, € 4.215,98	€.	31.619,83
B4	I.V.A. 22% su importo lavori	€.	43.583,12
	<b>Importo complessivo somme a disposizione Amm.ne</b>	<b>€.</b>	<b>93.212,49</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO C</b>	<b>€.</b>	<b>273.308,01</b>

- a seguito della rimodulazione dei quadri economici, la concessione ha il seguente quadro riepilogativo:

<b>QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO</b>			
<b>A</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI INTERVENTO A</b>	€.	<b>2.132.657,46</b>
<b>B</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI INTERVENTO B</b>	€.	<b>483.025,60</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI INTERVENTO C</b>	€.	<b>273.308,01</b>
	<b>TOTALE</b>	€.	<b>2.888.991,07</b>
	<b>IMPORTO FINANZIAMENTO</b>	€.	<b>3.375.000,00</b>
	<b>ECONOMIE</b>	€.	<b>320.381,53</b>

Visto che i lavori sono stati consegnati sotto riserve di legge con verbale in data 05.06.2023 fissando la scadenza degli stessi al 05 giugno 2024;

Considerato che:

- a causa di condizioni imprevedute ed imprevedibili in fase di progettazione si è reso necessario redigere una perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, contenuta nel 15% dell'importo contrattuale;
- con nota prot. cons. n. 21351 del 07/09/2023, è stata chiesta l'autorizzazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'impiego delle economie di gara per la realizzazione degli interventi progettati;
- con nota n. 29201 del 29/11/2024, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato in linea tecnica ai sensi dell'art. 12 del D.M. 94/2024, gli interventi previsti nella categoria Opere Idrauliche (OG8) della Perizia di Variante, recante il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE</b>			
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A1	Importo totale lavori soggetti a ribasso	€.	<b>1.835.972,61</b>
A2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima	€.	58.672,42
	<b>Importo complessivo lavori</b>	€.	<b>1.894.645,03</b>
A3	<b>A detrarre il ribasso d'asta del 20,00% sui lavori (A.1)</b>	€.	<b>367.194,52</b>
	<b>Importo contrattuale (A.1+A.2-A.3)</b>	€.	<b>1.527.450,51</b>
<b>AT</b>	<b>Totale Lavori a corpo</b>	€.	1.527.450,51
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Compensazione prezzi	€.	76.372,53
B1.1	Imprevisti	€.	76.372,53
	<b>Lavori a Fattura</b>		
B2.1	Convenzione con il C.U.G.R.I.	€.	35.000,00
B2.2	Prove di laboratorio	€.	8.900,00
B2.3	Progettazione interventi messa in sicurezza casa di guardia e passerella di collegamento con il pozzo di manovra	€.	24.800,00
B2.4	Indagini ambientali	€.	3.744,00
	<b>Sommano lavori a fattura</b>	€.	<b>72.444,00</b>
B3	Spese generali 15% di "Importo complessivo lavori" di cui 2% per accantonamento art. 113 del D.Lgs 50/2016, € 37.892,90 ed € 13.557,65 per Collaudo Tecnico Amministrativo	€.	284.196,75

B4	I.V.A. 22% di B1 e B1.1	€.	33.603,92
B5	I.V.A. 22% su importo lavori	€.	336.039,11
B6	I.V.A 22% ed altre imposte su lavori a fattura	€.	17.147,68
	<b>Importo complessivo somme a disposizione Amm.ne</b>	<b>€.</b>	<b>896.176,52</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€.</b>	<b>2.423.627,03</b>
	<b>IMPORTO DELLE OPERE CAT. OG8</b>	<b>€.</b>	<b>2.423.627,03</b>
	<b>IMPORTO FINANZIATO</b>	<b>€.</b>	<b>2.498.500,69</b>
	<b>ECONOMIE</b>	<b>€.</b>	<b>74.873,66</b>

Rilevato che:

- il maggior importo netto contrattuale derivante dalla perizia, ammonta a €. 187.251,96 ed è pari al 13,97% dell'importo contrattuale originario (art. 106 comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016);
- la relativa spesa è imputata alla Missione 5, Programma 1, Macroaggregato 205, Capitolo 219 del competente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di procedere con urgenza all'approvazione della suddetta variante per consentire la immediata ripresa dei lavori;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

#### **DETERMINA**

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva comportante un maggior importo di € 187.251,96, pari al 13,97% dell'importo contrattuale originario;
- di imputare la relativa spesa alla Missione 5, Programma 1, Macroaggregato 205, Capitolo 219 del competente esercizio finanziario;
- di affidare i lavori suppletivi, per l'importo netto di €. 187.251,96 oltre IVA nella misura di legge, alla medesima impresa esecutrice di lavori principali, alle medesime condizioni di cui al contratto principale Rep. n. 14244 del 22/08/2023 e dell'atto di sottomissione allegato alla perizia medesima e già sottoscritto come schema dall'impresa;

La presente determinazione, avente carattere d'urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio d'Amministrazione.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE  
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 10/12/2024.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)