

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 388 DEL 18/12/2024

OGGETTO: D.G.R. n°545/2017 – Patto per la Puglia (FSC 2014-2020) – Settore Prioritario Infrastrutture: D.G.R. n° 2386/2018 – Bacino Torrente Candelaro – Sistemazione del torrente Candelaro in agro di San Marco in Lamis, San Severo e Apricena. Approvazione progetto lavori supplementari e affidamento lavori e Nuovo Quadro Economico di Concessione. Rettifica della Determinazione Presidenziale n. 165 del 20/06/2023.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- la Regione Puglia, con delibera della propria giunta n. 2386/2018 ha approvato il Programma Regionale degli Interventi per l’attuazione dell’Azione “Infrastrutture per la risorsa idrica” da realizzare a cura dei Consorzi di Bonifica a valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020 – Delibera CIPE n. 25/2016);
- la Regione Puglia, con D.D.S. n. 404/705 del 24/12/2018, ha individuato il Consorzio per la Bonifica della Capitanata come soggetto beneficiario del programma regionale citato ed ha ammesso a finanziamento n.16 interventi tra cui ricade anche il progetto “Sistemazione del torrente Candelaro in agro di San Marco in Lamis, San Severo e Apricena.”, per l’importo complessivo di €. 2.300.000,00;
- la struttura tecnica dell'Ente ha provveduto a redigere il progetto esecutivo dell'intervento, dell'importo complessivo di €. 2.300.000,00, il cui quadro economico, è stato così articolato:

A LAVORI

A.1 Importo totale dei lavori	€.	1.565.206,74
A.2 Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima	€.	24.249,01

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Imprevisti	€.	155.666,77
B.2 Spese generali (15% di A.1) di cui €. 31.304,13 (2% di A.1) per accantonamento art. 113 D.lgs. 50/2016	€.	234.781,01
B.3 Iva (22% di A.1)	€.	<u>344.345,48</u>

Totale somme a disposizione €. **734.793,26**

Totale Intervento €. **2.300.000,00**

- Con Determinazione Presidenziale n. 99 del 7/04/2022, l’esecuzione dei lavori è stata affidata all’impresa “Fratelli Di Carlo S.r.l.”, con sede in via Bucci n. 9 Lucera (FG) 71036, con il ribasso

del 22,17% e quindi per l'importo netto di 1.218.200,41, compresi oneri della sicurezza, oltre IVA;

- a seguito dell'aggiudicazione il quadro economico è stato rimodulato e approvato dal Consorzio con Determinazione Presidenziale n. 227 del 07/07/2022, ratificata dal Consiglio di Amministrazione n. 177 del 21/07/2022, ed inviato alla Regione Puglia che con Atto Dirigenziale n. 186 del 29/11/2022 ne ha preso atto rimodulandolo come segue:

A	LAVORI A CORPO		
	A.1 Importo dei lavori a base d'asta inclusivi di oneri della sicurezza	€.	1.565.206,74
	Sommano Lavori	€.	1.565.206,74
	A.2 A detrarre ribasso d'asta del 22,17% sui lavori (A.1)	€.	347.006,33
	Importo contrattuale (A.1-A.2)	€.	1.218.200,41
	Totale Lavori al netto del Ribasso	€.	1.218.200,41
AT			
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
	B.1 Rivalsa I.V.A. 22% di AT	€.	268.004,09
	B.2 Imprevisti 10% di AT	€.	121.820,04
	B.3 Rivalsa I.V.A. 22% di B.2 (al netto del ribasso)	€.	26.800,41
	B.4 Spese Generali da rendicontare pari al 13% di AT	€.	203.476,88
	B.5 Spese Generali art. 113 D.Lgs 50/16 (incentivi) pari al 2% di AT	€.	31.304,13
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	651.405,55
BT			
	Totale Complessivo dell'opera	€.	1.869.605,96
	Economie	€.	430.394,04
	Importo concessione di cui D.D.S. n. 404/705 del 24/12/2018	€.	2.300.000,00

- successivamente all'affidamento dei lavori principali il Consorzio, avendo accertato la necessità di eseguire ulteriori interventi di pulizia e risagomatura del torrente Candelaro nelle tratte a monte ed a valle dell'intervento in corso di esecuzione per migliorare le condizioni di deflusso dell'alveo, con nota n. 2290 del 1/02/2023, ha chiesto alla Regione Puglia l'autorizzazione all'impiego delle somme ancora disponibili nel quadro economico (imprevisti ed economie di gara);
- la Regione Puglia, con note n. 1601 del 9/02/2023 acquisita al protocollo consortile n. 3117 del 13/02/2023 e n. 2930 del 14/03/2023, acquisita al protocollo consortile n. 5824 del 14/03/2023, ha autorizzato l'impiego delle economie rivenienti dal quadro economico post gara per la realizzazione dei lavori supplementari;
- il Consorzio con lettera protocollo n. 12744 del 29/05/2023 ha chiesto la disponibilità all'impresa Di Carlo S.r.l. ad effettuare gli ulteriori lavori alle medesime condizioni di cui al contratto n. 14121 del 17/05/2022;
- l'Impresa Di Carlo S.r.l. con nota del 29/05/2023 acquisita al protocollo consortile n. 13066 del 31/05/2023 ha confermato la disponibilità ad eseguire gli ulteriori lavori alle stesse condizioni del contratto principale;

- il Consorzio pertanto ha provveduto a redigere un Progetto per l'esecuzione dei lavori supplementari per un importo lordo di €. 487.732,34, al netto del ribasso d'asta del 22,17% pari a €. 379.602,08;
- con Determinazione Presidenziale n. 165 del 20/06/2023, ratificata dal Consiglio di Amministrazione n. 163 del 10/08/2023, è stato approvato il progetto dei lavori supplementari e l'affidamento degli stessi con il nuovo Quadro economico di concessione come di seguito riportato:

A	LAVORI A CORPO		
	A.1 Importo dei lavori principali a base d'asta inclusivi di oneri della sicurezza	€.	1.565.206,74
	A.2 A detrarre ribasso d'asta del 22,17% sui lavori (A.1)	€.	347.006,33
	Importo netto contrattuale lavori principali (A.1-A.2)	€.	1.218.200,41
	A.3 Importo dei lavori supplementari a base d'asta inclusivi di oneri della sicurezza	€.	487.732,34
	A.4 A detrarre ribasso d'asta del 22,17% sui lavori (A.3)	€.	108.130,26
	Importo netto contrattuale lavori principali (A.3-A.4)	€.	379.602,08
	Importo totale netto contrattuale lavori	€.	1.597.802,49
AT			
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
	B.1 Rivalsa I.V.A. 22% di AT	€.	351.516,55
	B.2 Imprevisti	€.	35.032,87
	B.3 Rivalsa I.V.A. 22% di B.2	€.	7.707,23
	B.4 Spese Generali da rendicontare pari al 13% di (A.1+A.3)	€.	266.882,08
	B.5 Spese Generali art. 113 D.Lgs 50/16 (incentivi) pari al 2% di (A.1+A.3)	€.	41.058,78
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	702.197,51
BT			
	Totale Complessivo dell'opera	€.	2.300.000,00
	Importo Concessione di cui D.D.S. n. 404/705 del 24/12/2018	€.	2.300.000,00

- nel provvedimento richiamato è stato erroneamente indicata, quale motivazione per la modifica contrattuale, la circostanza di cui all'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 in luogo della lettera a) del medesimo articolo;
- preso atto dell'attestazione del RUP prot. n. 25555 del 15/11/2024, in base alla quale le modifiche contrattuali apportate rientrano nella circostanza di cui al D. Lgs. n. 50/2016 art. 106 comma 1 lettera a) in quanto previste nel bando di gara e nel C.S.A. all'art. 31;

Ritenuto, pertanto, di adottare il presente provvedimento in via d'urgenza, in ragione della necessità di completare i lavori prima dell'inizio della prossima stagione estiva;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di rettificare la determinazione n. 165 del 20/06/2023, ratificata dal Consiglio di Amministrazione n. 163 del 10/08/2023, precisando che la modifica del contratto n. 14121 del 17/05/2022 é stata effettuata ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016.

La presente determinazione, adottata a termini di urgenza, per i motivi di cui in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 19/12/2024.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)