

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 10/09/2024 Deliberazione n. 192

OGGETTO: Progetti e perizie.

AGC/176: "Ammodernamento dell'impianto di distribuzione dei distretti 9 e 10/C - 10/D del comprensorio irriguo Fortore con sistema di consegna di acqua telecomandato e telerilevato". Decreto Ministeriale n. 33030 del 27.11.2018. CUP: J62B13000030001. CIG: 7761488683. Approvazione variante contrattuale e rimodulazione del Quadro Economico.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **dieci** del mese di **settembre** alle ore 11.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente a mezzo pec prot. n. 19719 del 04/09/2024. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARDASCIA	Alessandro	SI	5	FRATTAROLO	Giancarlo	SI
2	CASOLI	Francesco	SI	6	GRAMAZIO	Antonio	SI
3	CAVALIERI	Leonardo	NO	7	MANCINO	Luciano B.	SI
4	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Leonardo Cavalieri.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana e il Dirigente del Settore Legale e contenzioso, avv. Egle Frascella. Non è presente il Revisore Unico, dott. Michele De Chirico.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Premesso che:

- con deliberazione della Deputazione Amministrativa del Consorzio n. 1410 del 28.10.2009 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in argomento;
- con deliberazione della Presidenza del Consorzio n. 761 del 09.12.2013, ratificata dalla Deputazione Amministrativa con delibera n. 986 del 03.02.2014, è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato con nuovo quadro economico;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 515 del 23.02.2017 è stato riapprovato il capitolato speciale di appalto con annesso disciplinare tecnico, adeguato al D.Lgs. n. 50/2016;
- con Decreto Ministeriale n. 33030 del 27.11.2018, adottato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, notificato a mezzo pec il 18.12.2018 protocollo consortile n 22.464 del 18.12.2018, è stato approvato ed affidato in concessione al Consorzio, nella qualità di "amministrazione aggiudicatrice", il progetto in argomento;
- con Determinazione Presidenziale n. 486 del 06.03.2019, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 1152 del 02.04.2019 è stata indetta la procedura di gara, proposta dal RUP, per l'affidamento della "fornitura in opera";
- con Determinazione Presidenziale n. 775 del 02.04.2020, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 1398 del 07.04.2020, sono stati approvati i risultati di gara e la "fornitura in opera" è stata aggiudicata all'impresa HYDRO SYSTEMS di Mancusi Francesco – via di Valle Cannella, 18 – 71121 – Foggia – P.IVA 01014100711, per l'importo, a corpo, al netto del ribasso del 25,304%, di € 3.387.647,35, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 1.794,00, con il seguente Quadro Economico rimodulato dal Decreto ministeriale n. 13.954 del 29.04.2020:

Forniture in appalto

A.1) Fornitura in opera gruppi di consegna € 3.387.647,35

A.2) Oneri di sicurezza € 1.794,00

Totale forniture in appalto € 3.389.441,35

B) Somme a disposizione

B.1) Servizi territoriali in amministrazione diretta € 50.000,00

B.2) Sviluppo software e fornitura hw e sw di base € 30.500,00

C) Spese generali € 416.392,96

D) Imprevisti € 228.377,00

F) IVA (22% di A +B.2) **€ 752.387,10**

Totale somme a disposizione € 1.477.657,06

TOTALE FINANZIAMENTO € 4.867.098,41

G) Accantonamento di rimodulazione a disposizione dell'Amministrazione € 1.101.487,26

H) Accantonamento art.3 co. 3 Linee Guida 9.2.2017 (10% di A) € 338.944,14

Impegno di spesa € 6.307.529,80

- con Determinazione Presidenziale n. 743 del 12.02.2020, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 1366 del 04.03.2020, è stato nominato il dott. agr. Matteo Gammino quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento, subentrato al dott. agr. Pietro Soldo;

- con Decreto Ministeriale n. 515631 dell' 8/10/2021 sono stati prorogati i termini di durata della concessione al 18/06/2023;
- con Determinazione Presidenziale n. 1298 del 26/10/2021, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 7 del 17/01/2022, è stata approvata la variante contrattuale, Rep. n. 14037 del 04.10.2021, l'atto di sottomissione, il verbale di concordamento di nuovi prezzi e il relativo Quadro Economico;
- con nota n. 25762 del 4/11/2021 è stata inviata al MIPAAF e all'Alto Sorvegliante la proposta di variante contrattuale e delle somme a disposizione redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 22 comma 2 del DM 49/2018;
- con decreto ministeriale n. 667109 dell'28/12/2021, il Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - DISR 1 nell'approvare la perizia di variante contrattuale e delle Somme a disposizione ha rideterminato il quadro economico del finanziamento assentito al Consorzio di Bonifica della Capitanata per l'intervento A/G.C.176 "Ammodernamento dell'impianto di distribuzione dei distretti 9 e 10 C e D del comprensorio irriguo Fortore con sistema di consegna di acqua telecomandato e telerilevato" che, fermo restando l'impegno di spesa per € 6.307.529,81, è stato rideterminato in € 4.868.668,55 di cui 4.847.508,55 a carico del finanziamento ed € 21.160,00 a carico dell'Ente consortile che vi provvederà con fondi propri così come riportato in tabella seguente:

Q.E. - DOPO L'APPROVAZIONE DELLA 1^ PERIZIA DI VARIANTE		
	Voci di spesa	Importi
	A) Forniture in appalto	
a.1	Fornitura in opera di gruppi di consegna	€ 3.374.968,35
a.2	Oneri per la sicurezza	€ 1.794,00
	totale forniture A)	€ 3.376.762,35
	B) Somme a disposizione	
b.1	Servizi territoriali in amministrazione diretta	€ 61.160,00
b.2	Sviluppo software e fornitura hw e sw di base	€ 40.500,00
C	Spese generali (12% di A +b.2)	€ 410.071,48
D	Imprevisti	€ 228.377,00
E	IVA di A+b.2	€ 751.797,72
	totale B)	€ 1.491.906,20
	Sommano A+B+C+D+E	€ 4.868.668,55
	a carico del finanziamento	€ 4.847.508,55
	A carico del Consorzio che vi provvede con fondi propri	€ 21.160,00
	Acc.ex art. 3 c.3 Linee guida (10% di A)	€ 338.944,14

	Accantonamento di rimodulazione nella disponibilità dell'Amministrazione	€ 1.121.077,12
	Impegno complessivo spesa	€ 6.307.529,81

- con con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 94 del 23/03/2022, è stata approvato il Quadro Economico rideterminato così come riportato nel decreto ministeriale n. 667109 del 28/12/2021;

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 87 del 07.03.2023, con cui sono state approvate le proroghe concesse ed è stato fissato il termine per la ultimazione dei lavori al 31.05.2023;

Considerato che nel corso dell'esecuzione si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante in diminuzione, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'articolo 22, comma 4, del D.M. 7.3.2018, n. 49, relativa alla sola riduzione delle quantità previste in contratto per la posa in opera, per le motivazioni e secondo gli elaborati in atti alla stazione appaltante;

Considerato che il Responsabile unico del procedimento, accertata la fondatezza delle cause che determinano la necessità della redazione della perizia in diminuzione, ha autorizzato la stessa;

Visto l'atto di sottomissione Rep. n. 52/2024 dell'11 marzo 2024 con il quale l'appaltatore accetta senza eccezione alcuna, la riduzione dell'importo contrattuale ad € 3.342.490,35, in conseguenza della variazione in diminuzione in argomento;

Visto il decreto ministeriale n. 0297702 del 04/07/2024, con il quale il Dipartimento della Politica Agricola Comune e dello Sviluppo Rurale - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – DISR 1, nell'approvare la proposta di II perizia di variante contrattuale in diminuzione, ha rideterminato il quadro economico del finanziamento assentito al Consorzio di Bonifica della Capitanata per l'intervento A/G.C.176 "Ammodernamento dell'impianto di distribuzione dei distretti 9 e 10 C e D del comprensorio irriguo Fortore con sistema di consegna di acqua telecomandato e telerilevato" così come riportato in tabella seguente:

Q.E. - DOPO L'APPROVAZIONE DELLA 2^ PERIZIA DI VARIANTE		
	Voci di spesa	Importi
	A) Forniture in appalto	
a.1	Fornitura in opera di gruppi di consegna	€ 3.340.696,35
a.2	Oneri per la sicurezza	€ 1.794,00
	totale forniture A)	€ 3.342.490,35
	B) Somme a disposizione	
b.1	Servizi territoriali in amministrazione diretta	€ 61.160,00
b.2	Sviluppo software e fornitura hw e sw di base	€ 40.500,00
C	Spese generali (12% di A +b.2)	€ 405.958,84
D	Imprevisti	€ 228.377,00

E	IVA di A+b.2	€ 744.257,88
	totale B)	€ 1.480.253,72
	Somma A+B+C+D+E	€ 4.801.584,07
	di cui	
	- Finanziamento a carico dello Stato	€ 4.847.508,55
	- A carico del Consorzio che vi provvede con fondi propri	€ 21.160,00
F	Acc.ex art. 3 c.3 Linee guida (10% di A)	€ 338.944,14
G	Accantonamento di rimodulazione nella disponibilità dell'Amministrazione (Economie di gara)	€ 1.167.001,60
	Impegno complessivo di spesa	€ 6.307.529,81

Ritenuto, pertanto, di dover approvare la Variante contrattuale relativa all'intervento "AGC/176 - "Ammodernamento dell'impianto di distribuzione dei distretti 9 e 10/C - 10/D del comprensorio irriguo Fortore con sistema di consegna di acqua telecomandato e telerilevato" e la rimodulazione del relativo Quadro Economico, così come riportato nel decreto ministeriale n. 0297702 del 04/07/2024;

Accertato che la relativa spesa sarà imputata alla Missione 5, Programma 1, Macroaggregato 205, Capitolo 135 dei competenti esercizi finanziari;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

D E L I B E R A

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento, di approvare la variante contrattuale in diminuzione, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'articolo 22, comma 4, del D.M. 7.3.2018, n. 49, relativa all'intervento "AGC/176 - "Ammodernamento dell'impianto di distribuzione dei distretti 9 e 10/C - 10/D del comprensorio irriguo Fortore con sistema di consegna di acqua telecomandato e telerilevato" e la rimodulazione del relativo Quadro Economico così come sopra riportato.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 16/09/2024.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)