

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 26/11/2024 Deliberazione n. 229

OGGETTO: Ratifica provvedimenti adottati.

Determinazione del Presidente n. 334 del 07/11/2024: DGR 545/2017 – POR PUGLIA – 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020 – "INFRASTRUTTURE PER LA RISORSA IDRICA" - D.G.R. N. 2386 DEL 21.12.2018 - D.D.S. N. 404/075 DEL 24.12.2018. Bacino Torrente Candelaro- Stazione di pompaggio e fornitura di n. 2 nuove pompe sommerse – Impianto idrovoro di Ciccalento. CUP: J92H18000300002. CIG: 9431575DE5. Contratto rep. n. 14208 del 17.04.2023. Autorizzazione proroga termine ultimazione dei lavori.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventisei** del mese di **novembre** alle ore 11.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente a mezzo pec prot. n. 25846 del 20/11/2024. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARDASCIA	Alessandro	SI	5	FRATTAROLO	Giancarlo	SI
2	CASOLI	Francesco	SI	6	GRAMAZIO	Antonio	SI
3	CAVALIERI	Leonardo	NO	7	MANCINO	Luciano B.	SI
4	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Leonardo Cavalieri.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana e il Dirigente del Settore Legale e contenzioso, avv. Egle Frascella. E' presente il Revisore Unico, dott. Michele De Chirico.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Vista la determinazione n. 334 del 07 novembre 2024, adottata dal Presidente a termini dell'art. 15 dello Statuto consortile, con la quale, per le motivazioni indicate nella narrativa dello stesso provvedimento, è stato disposto di concedere una proroga di giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi del termine contrattuale fissato per la ultimazione dei lavori di cui al contratto rep. n. 14208 del 17.04.2023, con differimento dello stesso al 09 marzo 2025.

Ritenuto di poter ratificare il citato provvedimento;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

D E L I B E R A

di ratificare la Determinazione del Presidente n. 334 del 07/11/2024, indicata in narrativa.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 02/12/2024.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)