

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 26/11/2024 Deliberazione n. 242

OGGETTO: Progetti e perizie.

Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale – Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Irrigazione e Bonifica. “Intervento di somma urgenza per il risanamento conservativo dell'impianto idrovoro di Palude Lauro in agro di Lesina (FG) rientrante nella 1^ zona territoriale”. CUP: J18H23000710002. CIG: B285A3EABC. Approvazione Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventisei** del mese di **novembre** alle ore 11.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente a mezzo pec prot. n. 25846 del 20/11/2024. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARDASCIA	Alessandro	SI	5	FRATTAROLO	Giancarlo	SI
2	CASOLI	Francesco	SI	6	GRAMAZIO	Antonio	SI
3	CAVALIERI	Leonardo	NO	7	MANCINO	Luciano B.	SI
4	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Leonardo Cavalieri.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana e il Dirigente del Settore Legale e contenzioso, avv. Egle Frascella. E' presente il Revisore Unico, dott. Michele De Chirico.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

Trasmesso ai sensi
dell' art. 35 della
L.R. n. 4 del
13/03/2012, alla
Regione Puglia con
foglio prot.n. _____
del _____

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Premesso che:

- la Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, Servizi di Irrigazione e Bonifica con nota prot. n. AOO_0180/0050137 del 01.09.2023, acquisita al prot. consortile n. 21045 del 04.09.2023, ha reso disponibile la somma di € 150.000,00 per l'esecuzione dell'intervento di cui in oggetto;
- con Determinazione Presidenziale n. 263 del 25.10.2023, ratificata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 244 del 28.11.2023, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento predisposto dalla struttura tecnica dell'Ente per l'importo complessivo di € 150.000,00, di cui € 104.438,20 per lavori, compresi € 3.985,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP) il Direttore dell'Area Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il quale ha provveduto alla validazione del progetto ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il RUP ha ritenuto di procedere con l'affidamento diretto dei lavori avvalendosi della procedura sottosoglia ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023, previa consultazione di n.3 operatori economici regolarmente iscritti all'Albo Consortile ed in possesso dei requisiti previsti dalla categoria dei lavori OG1;
- a seguito di gara d'appalto, con Determinazione Presidenziale n. 240 del 11.07.2024 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa "MURGO MICHELANGELO" con sede legale in via Umberto Giordano n. 2/C – 71043 Manfredonia (FG), con un ribasso pari al 9,395619 % per l'importo netto di € 95.000,00 di cui € 3.985,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 07.10.2024, l'esecuzione degli stessi è stata prevista in 90 gg naturali e consecutivi e, pertanto, la scadenza del tempo utile per l'esecuzione è stata fissata al 04.01.2025;
- con Determinazione Presidenziale n. 326 del 30.10.2024 è stato approvato il quadro economico rideterminato dopo gara;

Considerato che:

- si è reso necessario redigere una perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023;
- con nota prot. n. 23130 del 18.10.2024, è stata richiesta alla Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, Servizi di Irrigazione e Bonifica, l'autorizzazione al riutilizzo delle economie di gara;
- la Regione Puglia, con nota prot. n. 0516886 del 22.10.2024, acquisita al prot. consortile n. 23674/2024 del 23.10.2024, ha concesso il nulla osta all'utilizzo delle economie scaturite dal ribasso d'asta e dalla voce imprevisti del quadro economico riapprovato dopo gara, per un totale di € 23.656,18;
- l'impresa, consultata per le vie brevi, si è resa disponibile ad eseguire gli ulteriori lavori di perizia agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
- la struttura tecnica del Consorzio ha provveduto a redigere gli elaborati di perizia da cui è scaturito il seguente quadro economico:

OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

OG1-01	Ristrutturazione edificio	€	57.054,04
OG1-01	Ristrutturazione canali di carico e scarico	€	65.350,53
ImpC	Sommano	€	<u>122.404,57</u>
TOS	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (All. XV § 4 D. Lgs. 81/08)	€	-3.985,00
IBA	Importo soggetto a ribasso	€	118.419,57
Rib	Ribasso offerto del 9,395619%	€	-11.126,25
IN1	Importo al netto del ribasso	€	107.293,32
Rib1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (All. XV § 4 D. Lgs. 81/08)	€	3.985,00
IN	Importo netto contrattuale	€	<u>111.278,32</u>
	Maggior importo contrattuale	€	16.278,32

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B8	Spese generali	€	14.240,45
B18	IVA ed eventuali altre imposte	€	24.481,23

TB Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€	<u>38.721,68</u>
ICO Prezzo complessivo dell'opera	€	150.000,00

- l'impresa ha sottoscritto lo schema di atto sottomissione;
- il maggior importo netto contrattuale, tenuto conto del ribasso d'asta del 9,395619 % offerto in sede di gara, ammonta a € 16.278,32 ed è pari al 17,14% dell'importo contrattuale originario così come di seguito specificato:

Importo netto complessivo lavori di Perizia	€	111.278,32
A dedurre importo netto Contratto Principale	€	<u>95.000,00</u>
Maggiore importo di perizia	€	16.278,32

Tenuto conto che il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori è rimasto invariato per il modesto incremento dell'importo netto contrattuale;

Ritenuto di procedere all'approvazione della Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva;

Accertato che la relativa spesa sarà imputata alla Missione 5, Programma 2, Macroaggregato 205, Capitolo 263 del competente esercizio finanziario, e farà carico alla Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva con il quadro economico sopra riportato e di trasmettere la documentazione della suddetta Perizia di variante alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia;
- di affidare i lavori suppletivi all'impresa Murgo Michelangelo S.r.l., già appaltatrice dei lavori principali, che ha sottoscritto lo schema di atto di sottomissione allegato alla perizia di variante tecnica e suppletiva, in segno di piena accettazione;
- di dare atto che la succitata società è in regola con gli adempimenti nei confronti degli Istituti assicurativi e previdenziali, giusta DURC On Line - numero protocollo INPS 43191052 valido fino al 21.02.2025;

- di imputare la relativa spesa alla Missione 5, Programma 2, Macroaggregato 205, Capitolo 263 del competente esercizio finanziario.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 02/12/2024.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)