

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 14 DEL 16/01/2025

OGGETTO: Delibera CIPE N. 12/2018 (FSC 2014-2020)–Piano Operativo Infrastrutture – Asse Tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente – Linea d’Azione 4: Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe – Diga di San Pietro “Interventi per la sicurezza funzionale e sismica”. CUP: J92B18000260001 CIG: 9525399FE8. Approvazione Variante Tecnica e Suppletiva Indagini Geognostiche (OS20B).

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- la Delibera CIPE n. 12/2018 ha approvato un secondo Addendum al Piano Operativo Infrastrutture che assegna al settore dighe un ulteriore stanziamento di € 173.995.000,00 destinato ad incrementare le risorse già assegnate con la Delibera CIPE n. 54/2016 ed a finanziare nuovi interventi;
- l’Allegato 1 della Delibera CIPE n. 12/2018 elenca i progetti finanziati ed i soggetti destinatari dei finanziamenti e tra questi rientrano le dighe di San Pietro, Torre Bianca, Marana Capacciotti ed Occhito gestite dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata;
- il progetto “Diga San Pietro interventi per la sicurezza funzionale e sismica” rientra tra quelli elencati nell’allegato 1 della Delibera CIPE n. 12/2018, per l’importo complessivo di € 3.375.000,00 e con il seguente quadro economico:

A	LAVORI		
A1	Importo totale lavori soggetti a ribasso	€.	2.125.909,28
A2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima	€.	58.672,42
A3	Importo complessivo lavori	€.	2.184.581,70
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE		
B1	Imprevisti	€.	297.099,08
B2	Convenzione con il C.U.G.R.I.	€.	35.000,00
B3	Prove di laboratorio	€.	8.900,00
B4	Progettazione interventi messa in sicurezza casa di guardia e passerella di collegamento con il pozzo di manovra	€.	24.800,00
B5	Spese generali 15% di A3 di cui 2% per accantonamento art. 113 del D.Lgs 50/2016, € 43.691,64	€.	327.687,25
B6	I.V.A. 22% di A3	€.	480.607,97
B7	I.V.A 22% ed altre imposte su lavori a fattura (B2+B3+B4)	€.	16.324,00

	Importo complessivo somme a disposizione Amm.ne	€.	1.190.418,30
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.	3.375.000,00

- con Determinazione Presidenziale n. 277 del 6/10/22, ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 255 del 25/10/22, è stato nominato RUP per l'intervento in oggetto l'Ing. Raffaele Fattibene;
- il progetto è stato verificato, ai fini della validazione, dall'Ing. Gaetano Santucci con verbale n. 15/2022 del 26/10/2022 (nominato responsabile del gruppo di verifica con Ordine di Servizio n. 17 del 4.10.22), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n°50/2016;
- il RUP ha proposto di adottare, per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, la procedura negoziata prevista dall'art. 1, comma 2 lett. b) della L. 120/2020 (legge di conversione del D.L. n. 76/2020 – Decreto Semplificazioni), così come modificata dall'art. 51, comma 1 lett. a) della L. 108/2021 (legge di conversione del D.L. n. 77/2021 – Decreto Semplificazioni bis), con il criterio di aggiudicazione del “prezzo più basso”, previa verifica dell'anomalia ed eventuale “esclusione automatica” dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia (ex art. 1 comma 3 della Legge n°120/2020);
- rilevata l'elevata specializzazione richiesta per l'esecuzione dei lavori, è stato necessario suddividere gli stessi in base alle categorie SOA prevalenti, ossia la OG8 per le “Opere fluviali di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica”, la OS30 “Impianti interni elettrici, ecc.” e la OS20B per le “Indagini geognostiche”;
- con Determinazione Presidenziale n. 366 del 21/12/2022, ratificata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con Deliberazione n. 34 del 26/01/2023, i lavori relativi alle opere della categoria OS30, sono stati aggiudicati alla Ditta “SOCOTEC ITALIA SRL” con sede in Via Bariola n. 101/103 – 20045 Lainate (MI) (C.F. P. IVA: 01872430648), per l'importo al netto del ribasso offerto del 15,151%, di € 171.945,48, a cui vanno aggiunti € 8.150,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 180.095,52, oltre I.V.A. di € 39.621,01, per un importo lordo di € 219.716,53;
- a seguito di aggiudicazione i quadri economici sono stati rimodulati come seguono:

QUADRO ECONOMICO OG8 OPERE FLUVIALI DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA (A)			
A	LAVORI		
A1	Importo totale lavori soggetti a ribasso	€.	1.601.907,66
A2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima	€.	58.672,42
	Importo complessivo lavori	€.	1.660.580,08
A3	A detrarre il ribasso d'asta del 20% sui lavori (A.1)	€.	320.381,53
	Importo contrattuale (A.1+A.2-A.3)	€.	1.340.198,55
AT	Totale Lavori a corpo	€.	1.340.198,55
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Imprevisti 10% di AT	€.	134.019,85
	Lavori a Fattura		
B2.1	Convenzione con il C.U.G.R.I.	€.	35.000,00
B2.2	Prove di laboratorio	€.	8.900,00

B2.3	Progettazione interventi messa in sicurezza casa di guardia e passerella di collegamento con il pozzo di manovra	€.	24.800,00
	Sommano Lavori a Fattura	€.	68.700,00
B3	Spese generali 15% di A3 di cui 2% per accantonamento art. 113 del D.Lgs 50/2016, € 33.211,60	€.	249.087,01
B4	I.V.A. 22% su importo lavori	€.	294.843,68
B5	I.V.A 22% ed altre imposte su lavori a fattura	€.	45.808,37
	Importo complessivo somme a disposizione Amm.ne	€.	792.458,92
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO A	€.	2.132.657,46

QUADRO ECONOMICO OS30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, ECC. (B)			
A	LAVORI		
A1	Importo totale lavori soggetti a ribasso	€.	390.581,17
A2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima	€.	10.086,16
	Importo complessivo lavori	€.	400.667,33
A3	A detrarre il ribasso d'asta del 21,896% sui lavori (A.1)	€.	85.521,65
	Importo contrattuale (A.1+A.2-A.3)	€.	315.145,68
AT	Totale Lavori a corpo	€.	315.145,68
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Imprevisti 10% di AT	€.	31.514,57
B3	Spese generali 15% di A3 di cui 2% per accantonamento art. 113 del D.Lgs 50/2016, € 8.013,35	€.	60.100,10
B4	I.V.A. 22% su importo lavori	€.	76.265,25
	Importo complessivo somme a disposizione Amm.ne	€.	167.879,92
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO B	€.	483.025,60

QUADRO ECONOMICO OS20B INDAGINI GEOGNOSTICHE ©			
A	LAVORI		
A1	Importo totale lavori soggetti a ribasso	€.	202.648,80
A2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima	€.	8.150,04
	Importo complessivo lavori	€.	210.798,84
A3	A detrarre il ribasso d'asta del 15,151% sui lavori (A.1)	€.	30.703,32
	Importo contrattuale (A.1+A.2-A.3)	€.	180.095,52
AT	Totale Lavori a corpo	€.	180.095,52
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Imprevisti 10% di AT	€.	18.009,55
B3	Spese generali 15% di A3 di cui 2% per accantonamento art. 113 del D.Lgs 50/2016, € 4.215,98	€.	31.619,83

B4	I.V.A. 22% su importo lavori	€.	43.583,12
	Importo complessivo somme a disposizione Amm.ne	€.	93.212,49
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO C	€.	273.308,01

– a seguito della rimodulazione dei quadri economici, la concessione ha il seguente quadro riepilogativo:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO			
A	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI INTERVENTO A	€.	2.132.657,46
B	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI INTERVENTO B	€.	483.025,60
C	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI INTERVENTO C	€.	273.308,01
	TOTALE	€.	2.888.991,07
	IMPORTO FINANZIAMENTO	€.	3.375.000,00
	ECONOMIE	€.	320.381,53

Rilevato che i lavori della categoria OS20B sono stati consegnati con verbale in data 07/07/2023 fissando la scadenza degli stessi allo 03/11/2023;

Considerato che:

- nel corso dei lavori è stata ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) in quanto introduce modifiche non sostanziali, contenuta nel 15% dell'importo contrattuale;
- con nota prot. cons. n. 28114 del 19/12/2024 è stata trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la perizia di variante;
- con nota n. 30812 del 23/12/2024, acquisita al protocollo consortile al n. 27 dello 02/01/2025,, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato in linea tecnica ai sensi dell'art. 12 del D.M. 94/2024, gli interventi previsti nella categoria Opere Impiantistiche (OS30) della Perizia di Variante, recante il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE			
A	LAVORI		
A1	Importo totale lavori soggetti a ribasso	€.	221.187,81
A2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima	€.	8.150,04
	Importo complessivo lavori	€.	229.337,85
A3	A detrarre il ribasso d'asta del 15,151 % sui lavori (A.1)	€.	33.512,17
	Importo contrattuale (A.1+A.2-A.3)	€.	195.825,68
AT	Totale Lavori a corpo	€.	195.825,68
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Imprevisti	€.	0,00
B3	Spese generali 15% di "Importo complessivo lavori" di cui 2% per accantonamento art. 113 del D.Lgs 50/2016, € 4.586,76	€.	34.400,68
B.4	I.V.A. 22% su importo lavori	€.	43.081,65
	Importo complessivo somme a disposizione Amm.ne	€.	77.482,33
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.	273.308,01
	IMPORTO DELLE OPERE CAT. OS20B	€.	273.308,01

	IMPORTO FINANZIATO	€.	301.757,32
	ECONOMIE	€.	28.449,31

Rilevato che:

- il maggior importo netto contrattuale derivante dalla perizia, ammonta a €. 18.539,01+ IVA ed è pari all' 8,73% dell'importo contrattuale originario;
- la relativa spesa è imputata alla Missione 5, Programma 1, Macroaggregato 205, Capitolo 219 del competente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di procedere con urgenza all'approvazione della suddetta variante per consentire la immediata ripresa dei lavori;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva comportante un maggior importo di € 18.539,01+ IVA, pari all' 8,73% dell'importo contrattuale originario;
- di imputare la relativa spesa alla Missione 5, Programma 1, Macroaggregato 205, Capitolo 219 del competente esercizio finanziario;
- di affidare i lavori suppletivi, per l'importo netto di €. 18.539,01 oltre IVA nella misura di legge, alla medesima impresa esecutrice di lavori principali, alle medesime condizioni di cui al contratto principale Rep. n. 14220 del 25/05/2023 e dell'atto di sottomissione allegato alla perizia medesima e già sottoscritto come schema dall'impresa.

La presente determinazione, adottata a termini d'urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 17/01/2025.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)