

# Consorzio per la Bonifica della Capitanata

## Foggia

### DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 40 DEL 06/02/2025

**OGGETTO:** D.G.R. n°545 dell'11/04/2017 Patto per la Puglia - FSC 2014-2020 "Infrastrutture per la risorsa idrica ". D.G.R. n°2386 del 21/12/2018. D.D.S. n° 404/075 del 24/12/2018. CUP: J62H18000490003. CIG: 943139053D. Approvazione del Progetto dei Lavori Supplementari Manutenzione idraulica straordinaria del torrente Carapelle in agro di Ascoli Satriano.

### IL PRESIDENTE

Premesso che:

- la Regione Puglia, con delibera della propria giunta n°2386/2018 ha approvato il Programma Regionale degli Interventi per l'attuazione dell'Azione "Infrastrutture per la risorsa idrica" da realizzare a cura dei Consorzi di Bonifica a valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020 – Delibera CIPE n. 25/2016);
- la Regione Puglia, con D.D.S. n°404/705 del 24/12/2018, ha individuato il Consorzio per la Bonifica della Capitanata come soggetto beneficiario del programma regionale citato ed ha ammesso a finanziamento n°16 interventi tra i quali ricade anche il progetto "Manutenzione idraulica straordinaria del torrente Carapelle in agro di Ascoli Satriano", per l'importo complessivo di € 3.700.000,00;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1139 del 25/02/2019 è stato nominato RUP per l'intervento in oggetto l'ing. Raffaele Fattibene, Direttore dell'Area Ingegneria;
- la struttura tecnica dell'Ente ha provveduto a redigere il progetto esecutivo dell'intervento, dell'importo complessivo di €. 3.700.000,00, il cui quadro economico, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A1	Importo totale lavori soggetti a ribasso	€.	2.463.091,73
A2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima	€.	12.617,40
A3	<b>Importo complessivo lavori</b>	<b>€.</b>	<b>2.475.709,13</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1	Imprevisti	€.	216.108,74
B2	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€.	75.000,00
B3	Spese generali 15% di A3	€.	371.356,37
	(di cui € 321.842,19, pari al 13%, a favore del Consorzio e € 49.514,18, pari al 2%, per accantonamento 113 del D.Lgs 50/2016)		
B4	Spese per commissioni giudicatrici	€.	3.000,00

B5	Spese per accertamenti di laboratorio	€.	2.333,33	
B6	Spese per prove geotecniche	€.	8.740,24	
B7	I.V.A 22% (A3 +B4+B5+B6)	€.	547.752,19	
<b>Importo complessivo somme a disposizione Amm.ne</b>		<b>€.</b>	<b>1.224.290,87</b>	<b>1.224.290,87</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		<b>€.</b>		<b>3.700.000,00</b>

- il progetto è stato verificato ai fini della validazione dall'Ing. Gaetano Santucci con verbale n°9/2022 del 03.10.2022 (nominato responsabile del gruppo di verifica con Ordine di Servizio n° 46 del 15.11.21), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n°50/2016;
- con Determinazione Presidenziale n. 287 del 10.10.2022, ratificata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 264 del 25/10/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento;
- con Determinazione Presidenziale n. 343 del 12/12/2022 i lavori in argomento sono stati aggiudicati al RTI: DI DOMENICO COSTRUZIONI SRL con sede in Rione Matteotti, 2/B-71020 Rocchetta Sant'Antonio (FG) e ICG SRL con sede in Viale Michelangelo SNC-71036 a Lucera (FG), per l'importo contrattuale di € 2.128.413,20 al netto del ribasso del 14,10% dallo stesso offerto in sede di gara;
- il contratto d'appalto è stato stipulato il 27.04.2023 rep. n. 14210 per l'importo netto di € 2.128.413,20 comprensivo di € 12.617,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- con Determinazione Presidenziale n. 118 del 27.04.2023 è stato approvato il quadro economico rideterminato a seguito di gara, approvato successivamente anche dalla Regione Puglia- Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture- Sezione Risorse Idriche, con Atto Dirigenziale n.152 del 14.09.2023, con la seguente articolazione:

<b>QUADRO ECONOMICO POST-GARA</b>			
A	Lavori al netto del ribasso del 14,10%	€.	2.115.795,80
	Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	€.	12.617,40
<b>Importo contrattuale (A1-A4)</b>		<b>€.</b>	<b>2.128.413,20</b>
<b>B Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
	Eventuali Imprevisti	€.	212.841,32
	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€.	75.000,00
	Spese generali 13 % di €.2.475.709,13	€.	321.842,19
	Art.113 d.lgs. 50/16 2% di €.2.475.709,13	€.	49.514,18
	Rivalsa I.V.A.	€.	517.512,18
	<b>Sommano</b>	<b>€.</b>	<b>3.305.123,93</b>
<b>Economie</b>		<b>€.</b>	<b>396.876,93</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		<b>€.</b>	<b>3.700.000,00</b>

- con verbale di consegna in data 05/06/2023 sono iniziati i lavori, con ultimazione fissata al 30/01/2024;
- nel corso dei lavori è insorta la necessità di ottimizzare, integrare e definire nel dettaglio alcune lavorazioni, ciò ha comportato la redazione di una variante tecnica suppletiva;
- i lavori sono stati sospesi in data 03/01/2024 in attesa dell'approvazione della perizia di variante da redigersi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

- con Determinazione Presidenziale n. 69 del 22/02/2024 è stato approvato il nuovo quadro economico, rimodulato a seguito delle modifiche agli artt. 8 e 9 del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, nella formulazione disposta con Atto Dirigenziale n.4 del 18.01.2024 e articolato come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO POST-GARA RIMODULATO</b>				
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>			
1	Importo totale dei lavori	€.		2.475.709,13
2	Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	€.		12.617,40
3	Importo lavori soggetti a ribasso (A1-A2)	€.		2.463.091,73
4	A detrarre ribasso d'asta del 14,10%	€.		347.295,93
<b>IN</b>	Importo contrattuale (A1-A4)	€.		<b>2.128.413,20</b>
				<b>2.128.413,20</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
1	Imprevisti 10% importo netto € 2.128.413,20 x 10%	€.		212.841,32
2	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€.		75.000,00
	Spese di gestione			
	a) Spese Generali			
	a. Incentivo 2% (art. 45 del d.lgs. n. 36/2023) 1) sull'importo a base d'asta: € 2.475.709,13 x 2%	€.	49.514,18	
	a. Spese per accertamenti di laboratorio (comprehensive 2) di I.V.A.)	€.	2.846,66	
	a. 3) Spese per prove geotecniche (comprehensive di I.V.A.)	€.	10.663,09	
a. 4)		€.		
b)	Costi diretti del personale 10% sull'importo a base d'asta: € 2.475.709,13 x 10%	€.	247.570,91	
	<b>Totale spese di gestione a)+b)</b>	€.	<b>310.594,85</b>	310.594,85
	I.V.A. 22% su (IN+B1)	€.		515.075,99
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B + 1)</b>	€.		<b>1.113.512,16</b>
	<b>TOTALE</b>	€.		<b>3.241.925,36</b>

C	Economie a seguito di gara	€.	458.074,64
IMPORTO DI CONCESSIONE			€.
			3.700.000,00

- con nota prot. 7840 del 04/04/2024 è stata chiesta l'autorizzazione all'utilizzo delle economie scaturenti dal Quadro Economico Dopo Gara per l'esecuzione di ulteriori lavori, in prosecuzione di quelli in essere, con affidamento alla stessa impresa esecutrice agli stessi patti e condizioni del contratto principale, nei termini previsti dall'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs 50/2016, come espressamente previsto nel CSA all'art. 32 c. 1 e 2;
- con la suddetta nota è stata trasmessa alla Regione Puglia la relazione sull'andamento dei lavori con la descrizione della perizia di variante tecnica suppletiva redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016;
- la Regione Puglia, con nota acquisita a protocollo consortile con n. 220821 del 09.05.2024, ha trasmesso comunicazione in cui autorizza all'utilizzo delle economie di gara all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori supplementari;
- in data 14/05/2024, con nota prot. n. 11279, l'impresa "Di Domenico Costruzioni S.r.l." in qualità di impresa mandataria del RTI: Di Domenico Costruzioni S.r.l./ I.C.G. S.r.l., ha dato la propria disponibilità ad eseguire i lavori di variante e supplementari agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
- in data 20/05/2024 con rep. n. 427 è stato sottoscritto dall'impresa l'atto di sottomissione;
- con Determinazione Presidenziale n. 193 del 30/05/2024, ratificata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 135 del 25.06.2024 e successivamente rettificata con Determinazione Presidenziale n. 298 del 16/09/2024, ratificata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 204 del 24.10.2024, è stata approvata la variante tecnica suppletiva:

#### QUADRO ECONOMICO PERIZIA VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

A		LAVORI	
A1	Importo lordo lavori comprensivo opere migliorative ed incremento variante	€.	2.949.975,04
A2	Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	€.	14.109,00
A3	Importo lavori soggetti a ribasso (A1-A2)	€.	2.935.866,04
A4	A detrarre il ribasso d'asta ragguagliato con le opere migliorative	€.	-726.546,84
IN	Importo contrattuale (A1-A4)	€.	<b>2.223.428,20</b>
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Imprevisti	€.	106.424,52
B2	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€.	75.000,00
	Spese di gestione		
a) Spese Generali			
a.1)	Incentivo 2% sull'importo lordo a base d'asta di progetto ( €. 2.475.709,13) comprensivo dell'incremento contrattuale lordo di variante (€. 125.770,69) ex art. 45 del d.lgs. n. 36/2023: € 2.601.479,82 x 2%	€.	52.029,60

a.2)	Spese per accertamenti di laboratorio (comprensive di I.V.A.)	€.	2.846,66		
a.3)	Spese per prove geotecniche (comprensive di I.V.A.)	€.	10.663,09		
b)	Costi diretti del personale 10% sull'importo lordo a base d'asta di progetto ( €. 2.475.709,13) comprensivo dell'incremento contrattuale lordo di variante (€. 125.770,69): € 2.601.479,82 x 10%	€.	260.147,98		
	<b>Totale spese di gestione a)+b)</b>	€.	<b>325.687,33</b>	325.687,33	
	I.V.A. 22% su (IN+B1)	€.		512.567,60	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B + 1)</b>	€.		<b>1.019.679,45</b>	<b>1.019.679,45</b>
	<b>TOTALE</b>	€.			<b>3.243.107,65</b>
C	<b>Economie</b>	€.			<b>456.892,35</b>
	<b>IMPORTO DI CONCESSIONE</b>	€.			<b>3.700.000,00</b>

- il progetto di variante tecnica suppletiva ha previsto un'estensione della durata contrattuale di 60 giorni;
- i lavori sono stati ripresi in data 10.06.2024 fissando il termine di ultimazione al 05.09.2024, in conseguenza al periodo di sospensione e ai 60 giorni di estensione contrattuale per l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante tecnica suppletiva;
- Considerato altresì che:
- la direzione lavori ha redatto il progetto dei lavori supplementari utilizzando, oltre alle economie già autorizzate, anche parte degli imprevisti non impiegati per l'adeguamento prezzi all'interno dei lavori principali ed è stata richiesta nuova autorizzazione alla Regione Puglia con nota prot. n. 26762 del 03.12.2024;
- il quadro economico dei lavori supplementari è il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO LAVORI SUPPLEMENTARI</b>					
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>				
A1	Importo lordo lavori	€.	2.601.479,82		
A2	Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	€.	14.109,00		
A3	Importo lavori soggetti a ribasso (A1-A2)	€.	2.587.370,82		
A4	A detrarre il ribasso d'asta	€.	-378.051,62		
A5	Importo contrattuale (A1-A4)	€.	<b>2.223.428,20</b>		<b>2.223.428,20</b>
A6	Importo lordo lavori supplementari	€.	481.389,86		
A7	Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	€.	2.582,04		
A8	Importo lavori soggetti a ribasso (A5-A6)	€.	478.807,82		
A9	A detrarre il ribasso d'asta	€.	-118.491,88		
A10	Importo contrattuale (A6-A9)	€.	<b>362.897,98</b>		<b>362.897,98</b>
<b>IN</b>	Importo contrattuale complessivo (A5+A10)	€.			<b>2.586.326,18</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
B1	Accantonamento per eventuali imprevisti e revisione prezzi	€.	18.432,26		
B2	Adeguamento prezzi (sui lavori principali)		103.206,90		
B3	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi o occupazioni temporanee		16.883,27		

<b>Spese di gestione</b>				
a)	Spese Generali			
	Incentivo 2% sulla somma dell'importo lordo a base d'asta di progetto ( € 2.475.709,13), a.1)dell'incremento contrattuale lordo di variante (€ 125.770,69) e dell'incremento contrattuale lordo dei lavori supplementari (€481.389,86): € 3.082.869,68 x 2%	€.	61.657,39	
	a.2)Spese per accertamenti di laboratorio (comprehensive di I.V.A.)	€.	2.846,66	
	a.3)Spese per prove geotecniche (comprehensive di I.V.A.)	€.	10.663,09	
	b) Costi diretti del personale 10% sulla somma dell'importo lordo a base d'asta di progetto (€ 2.475.709,13), dell'incremento contrattuale lordo di variante (€ 125.770,69) e dell'incremento contrattuale lordo dei lavori supplementari (€481.389,86): € 3.082.869,68 x 10%	€.	308.286,97	
B4	<b>Totale spese di gestione a)+b)</b>	€.	<b>383.454,11</b>	383.454,11
I	I.V.A. 22% su (IN+B2)	€.		591.697,28
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B+I)</b>	€		<b>1.113.673,82</b>
	<b>TOTALE CONCESSIONE</b>	€.		<b>3.700.000,00</b>

- la Regione Puglia con nota acquisita a protocollo consortile con n.638 del 13.01.2024 ha trasmesso comunicazione in cui autorizza l'utilizzo delle economie di gara secondo il quadro economico di cui al punto precedente;
- il maggior importo netto contrattuale derivante dall'approvazione dei lavori supplementari ammonta a € 362.897,98 ed è pari ad un incremento del 16,32% dell'importo netto contrattuale post variante, così come di seguito specificato:
  - Importo netto complessivo Lavori Supplementari € 2.586.326,18
  - A dedurre importo netto Contratto Principale € 2.223.428,20
  - Maggiore importo € 362.897,98
- il tempo di esecuzione dei lavori è fissato di 90 giorni naturali e consecutivi;

Rilevato che l'impresa affidataria ha sottoscritto il progetto dei lavori supplementari e l'atto aggiuntivo e che l'ulteriore importo dei lavori sono a carico della concessione;

Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento in via d'urgenza per consentire la regolare prosecuzione dei lavori in corso di esecuzione;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

#### **DETERMINA**

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare il progetto e il relativo quadro economico dei Lavori Supplementari come sopra descritto;
- di affidare i lavori supplementari, agli stessi patti, condizioni e prezzi dei lavori principali, al RTI Di Domenico Costruzioni S.r.l./ICG S.r.l., appaltatore dei lavori principali;

- di dare atto che l'impresa Di Domenico è in regola con gli adempimenti nei confronti degli Istituti assicurativi e previdenziali, giusta D.U.R.C. On Line - numero prot. INPS 43175888 valido fino al 20.02.2025 e che l'impresa ICG S.r.l. è in regola con gli adempimenti nei confronti degli Istituti assicurativi e previdenziali, giusta D.U.R.C. On Line - numero prot. INAIL 45923353 valido fino al 11.02.2025;
- di dare atto che alla maggiore spesa si farà fronte con l'assorbimento delle economie di concessione e che la stessa trova copertura nella Missione 05, Programma 02, Macroaggregato 205, Capitolo 206 del competente esercizio finanziario.

La presente determinazione, avente carattere d'urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio d'Amministrazione.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE  
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 07/02/2025.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)