

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 131 DEL 22/05/2025

OGGETTO: D.G.R. n. 545 dell'11.04.2017 - Patto per la Puglia - FSC 2014-2020 "Infrastrutture per la risorsa idrica" - D.G.R. n. 2386 del 21.12.2018 - D.D.S. n. 404/075 del 24.12.2018". "Manutenzione idraulica straordinaria del Torrente Cervaro in agro di Foggia, Bovino, Castelluccio dei Sauri, Deliceto e Manfredonia". CUP: J32H18000690003. CIG: 9510876F26. Approvazione del Progetto dei Lavori Supplementari.

IL PRESIDENTE

Rilevato che:

- la Regione Puglia, con delibera della propria giunta n°2386/2018 ha approvato il Programma Regionale degli Interventi per l'attuazione dell'Azione "Infrastrutture per la risorsa idrica" da realizzare a cura dei Consorzi di Bonifica a valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020 – Delibera CIPE n. 25/2016);
- la Regione Puglia, con D.D.S. n°404/705 del 24/12/2018, ha individuato il Consorzio per la Bonifica della Capitanata come soggetto beneficiario del programma regionale citato ed ha ammesso a finanziamento n.16 interventi tra i quali ricade anche il progetto "Manutenzione idraulica straordinaria del Torrente Cervaro in agro di Foggia, Bovino, Castelluccio dei Sauri, Deliceto e Manfredonia", per l'importo complessivo di € 3.800.000,00;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1139 del 25/02/2019 è stato nominato RUP per l'intervento in oggetto l'Ing. Raffaele Fattibene, Direttore dell'Area Ingegneria;
- la struttura tecnica dell'Ente ha provveduto a redigere il progetto esecutivo dell'intervento, dell'importo complessivo di €. 3.800.000,00, il cui quadro economico, è il seguente:

QE - PROGETTO ESECUTIVO				
A	LAVORI			
A1	Importo totale lavori soggetti a ribasso	€.	2.637.436,73	
A2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima	€.	<u>6.830,20</u>	
A3	Importo complessivo lavori	€.	<u>2.644.266,93</u>	2.644.266,93
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Imprevisti	€.	191.397,64	
B2	Spese generali 14% di A3 (di cui €. 317.312,03, pari al 12%, a favore del Consorzio e €. 52.885,34, pari al 2%, per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016)	€.	370.197,37	

B3	Spese per analisi chimico-fisiche del terreno	€.	5.666,67	
B4	Spese per indagini geologiche	€.	4.496,72	
B5	I.V.A 22% (A3 +B3+B4)	€.	<u>583.974,67</u>	
	Importo complessivo somme a disposizione Amm.ne	€.	<u>1.155.733,07</u>	<u>1.155.733,07</u>
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.		3.800.000,00

- il progetto è stato verificato ai fini della validazione dall'ing. Nicola Scattarelli con verbale n°18/2022 del 02.12.2022 (nominato responsabile del gruppo di verifica con Ordine di Servizio n° 47 del 15.11.21), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. N°50/2016;
- con Determina Presidenziale n. 334 del 05/12/2022, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 10 del 26/01/2023, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento;
- con Determina Presidenziale n. 371 del 21/12/2022 i lavori in argomento sono stati aggiudicati alla ditta Impresa Nicola Daloiso Srl, con sede in Piazza Marconi n. 9 - 76016 Margherita di Savoia (BT), per l'importo contrattuale di € 1.704.284,48 al netto del ribasso del 35,640 % della stessa offerto in sede di gara;
- il contratto d'appalto è stato stipulato il 14.04.2023 rep. n. 14207 per l'importo netto di € 1.704.284,48 comprensivo di € 6.830,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

Considerato che:

- con Atto Dirigenziale n. 52/075 del 23.03.2022 si è provveduto ad approvare il "Disciplinare" regolante i rapporti tra Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche – ed il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, quale soggetto beneficiario dell'attuazione dell'intervento in questione, con il quale il Consorzio si è impegnato alla puntuale osservanza di quanto nello stesso riportato;
- con D.G.R. n. 1531 del 06.11.2023 è stato adottato il Regolamento Regionale "Riconoscimento delle spese di gestione da parte della Regione Puglia ai Consorzi di Bonifica attuatori di interventi, previsti nella Legge Regionale n. 4/2012";
- il predetto regolamento trova applicazione, ai sensi dell'art.5, anche agli interventi in corso di realizzazione, previa integrazione dei disciplinari regolanti i rapporti tra la Regione Puglia e il Consorzio beneficiario del finanziamento;
- con nota prot. n. 36176 del 23.01.2024, acquisita al protocollo consortile con n.1828 in pari data, la Regione Puglia- Dipartimento Bilancio e Affari Generali ed Infrastrutture- Sezione Risorse Idriche, ha trasmesso l'Atto Dirigenziale n.4 del 18.01.2024 di recepimento del Regolamento Regionale adottato con D.G.R. n. 1531/2023 recante modifiche agli art. 8 e 9 dei disciplinari vari approvati, invitando i consorzi ad adeguare i quadri economici di tutti i progetti finanziati nell'ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020;
- con Determinazione Presidenziale n.75 del 07.03.2024 è stato approvato il nuovo Quadro Economico dopo gara dei lavori principali, da cui sono scaturite economie pari a € 848.138,86, rimodulato e articolato come segue:

QE – DOPO AGGIUDICAZIONE						
A		LAVORI				
	1	Importo lordo lavori	€.	2.644.266,93		
	2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima	€.	<u>6.830,20</u>	6.830,20	

	3	Resta importo lavori soggetto a ribasso	€.	2.637.436,73		
	4	A detrarre ribasso d'asta del 35,640%	€.	<u>939.982,45</u>		
	5		€.	<u>1.697.454,28</u>	<u>1.697.454,28</u>	
IN		Importo netto contrattuale	€.		<u>1.704.284,48</u>	1.704.284,48
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€.			
	B1	Imprevisti 10% IN			170.428,45	
	B2	Fornitura a fattura (Intervento I9.1.6.1 del Programma di manutenzione allegato al Progetto esecutivo)			250.000,00	
		Spese di gestione:				
	a)	Spese Generali				
	a.1)	Incentivo 2% (art. 45 del d.lgs. n. 36/2023) su A1+B2	€.	57.885,34		
	a.2)	Indagini propedeutiche alla progettazione: analisi chimico-fisiche (comprehensive di I.V.A.)	€.	6.913,34		
	a.3)	Indagini propedeutiche alla progettazione: sondaggi geologici (comprehensive di I.V.A.)		5.486,00		
	b)	Costi diretti del personale 10% su A1+B2	€.	<u>289.426,69</u>		
		Totale spese di gestione a)+b)	€.	<u>359.711,37</u>	359.711,37	
	B3	I.V.A. 22% su (IN+B1+B2)	€.		<u>467.436,84</u>	
		Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€.		<u>1.247.576,66</u>	<u>1.247.576,66</u>
		TOTALE	€.			2.951.861,14
		Economie	€.			<u>848.138,86</u>
		IMPORTO DI CONCESSIONE	€.			<u>3.800.000,00</u>

• con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.90 del 16.04.2024 è stata concessa dal Consorzio la proroga di centoventi giorni richiesta dall'impresa, fissando il nuovo termine di ultimazione lavori al giorno 23.09.2024;

• in data 19.09.2024 i lavori sono stati sospesi nelle more della redazione di una Perizia di variante, che consentisse di superare le problematiche emerse in fase di esecuzione, e che la stessa è stata approvata con Determina Presidenziale n. 315 del 03.10.2024 con il seguente quadro economico:

QE - PERIZIA DI VARIANTE						
A		LAVORI				
	1	Importo lordo lavori	€.	2.775.913,01		
	2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima	€.	<u>6.830,20</u>	6.830,20	
	3	Resta importo lavori soggetto a ribasso	€.	2.769.082,81		

	4	A detrarre ribasso d'asta del 35,640%	€.	<u>986.901,11</u>		
	5		€.	<u>1.782.181,70</u>	<u>1.782.181,70</u>	
IN		Importo netto contrattuale	€.		<u>1.789.011,90</u>	1.789.011,90
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€.			
	B1	Imprevisti 5% IN			89.450,59	
	B2	Fornitura a fattura (Intervento I9.1.6.1 del Programma di manutenzione allegato al Progetto esecutivo)			250.000,00	
		Spese di gestione:				
	a)	Spese Generali				
	a. 1)	Incentivo 2% (art. 45 del d.lgs. n. 36/2023) su A1+B2	€.	60.518,26		
	a. 2)	Indagini propedeutiche alla progettazione: analisi chimico-fisiche (comprehensive di I.V.A.)	€.	6.913,34		
	a. 3)	Indagini propedeutiche alla progettazione: sondaggi geologici (comprehensive di I.V.A.)		5.486,00		
	b)	Costi diretti del personale 10% su A1+B2	€.	<u>302.591,30</u>		
		Totale spese di gestione a)+b)	€.	<u>375.508,90</u>	375.508,90	
	B3	I.V.A. 22% su (IN+B1+B2)	€.		<u>468.261,75</u>	
		Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€.		<u>1.183.221,24</u>	<u>1.183.221,24</u>
		TOTALE	€.			2.972.233,14
		Economie	€.			<u>827.766,86</u>
		IMPORTO DI CONCESSIONE	€.			<u>3.800.000,00</u>

- dall'esecuzione dei lavori principali e della Perizia di Variante sono complessivamente scaturite economie dell'importo di € 936.896,59 come riportato nel seguente Quadro economico consolidato:

QE CONSOLIDATO LAVORI PRINCIPALI						
A		LAVORI				
	1	Importo lordo lavori	€.	2.775.913,01		
	2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima	€.	<u>6.830,20</u>	6.830,20	
	3	Resta importo lavori soggetto a ribasso	€.	2.769.082,81		
	4	A detrarre ribasso d'asta del 35,640%	€.	<u>986.901,11</u>		
	5		€.	<u>1.782.181,70</u>	<u>1.782.181,70</u>	
IN		Importo netto contrattuale	€.		<u>1.789.011,90</u>	1.789.011,90

B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€.			
	B1	Imprevisti				
	B2	Fornitura a fattura (Intervento I9.1.6.1 del Programma di manutenzione allegato al Progetto esecutivo)			250.000,00	
		Spese di gestione:				
	a)	Spese Generali				
	a.1)	Incentivo 2% (art. 45 del d.lgs. n. 36/2023) su A1+B2	€.	60.518,26		
	a.2)	Indagini propedeutiche alla progettazione: analisi chimico-fisiche (comprehensive di I.V.A.)	€.	6.913,34		
	a.3)	Indagini propedeutiche alla progettazione: sondaggi geologici (comprehensive di I.V.A.)		5.486,00		
	b)	Costi diretti del personale 10% su A1+B2	€.	<u>302.591,30</u>		
		Totale spese di gestione a)+b)	€.	<u>375.508,90</u>	375.508,90	
	B3	I.V.A. 22% su (IN+B1+B2)	€.		<u>448.582,62</u>	
		Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€.		<u>1.074.091,51</u>	<u>1.074.091,51</u>
		TOTALE	€.			2.863.103,41
		Economie	€.			<u>936.896,59</u>
		IMPORTO DI CONCESSIONE	€.			<u>3.800.000,00</u>

- con nota prot. 28136 del 19.12.2024 è stata chiesta l'autorizzazione all'utilizzo delle economie scaturenti dal Quadro Economico Dopo Gara per l'esecuzione di ulteriori lavori, in prosecuzione di quelli in essere, con affidamento alla stessa impresa esecutrice agli stessi patti e condizioni del contratto principale, nei termini previsti dall'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs 50/2016, come espressamente previsto nel CSA all'art. 32 c. 1 e 2;
- la Regione Puglia con nota prot. n. AOO_075/PROT/10/01/2025/0012285 ha trasmesso comunicazione in cui autorizza all'utilizzo delle economie di gara per l'esecuzione di lavori supplementari;
- la Direzione Lavori ha provveduto a redigere il progetto dei lavori supplementari recante il seguente quadro economico:

QE- LAVORI SUPPLEMENTARI						
A		LAVORI				
	1	Importo lordo lavori	€.	1,033,522.57		
	2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima	€.	<u>3,090.70</u>	3,090.70	
	3	Resta importo lavori soggetto a ribasso	€.	1,030,431.87		
	4	A detrarre ribasso d'asta del 35,640%	€.	<u>367,245.92</u>		
	5		€.	<u>663,185.95</u>	<u>663,185.95</u>	
IN		Importo netto contrattuale	€.		<u>666,276.65</u>	666,276.65
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€.			

		Spese di gestione:				
	a)	Spese Generali				
	a.1)	Incentivo 2% (art. 45 del d.lgs. n. 36/2023) sull'importo lordo lavori: € 1.033.522,57 x 2%	€.	20,670.45		
	b)	Costi diretti del personale 10% sull'importo lordo lavori: € 2.644.266,93 x 10%	€.	<u>103,352.26</u>		
		Totale spese di gestione a)+b)	€.	<u>124,022.71</u>	124,022.71	
	B1	I.V.A. 22% su IN	€.		<u>146,580.86</u>	
		Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€.		<u>270,603.57</u>	<u>270,603.57</u>
		TOTALE	€.			936,880.22

Considerato, altresì, che ricorrono le condizioni di cui all' art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 (modifica contratto in corso di efficacia) in quanto:

- la ditta “Impresa Nicola Daloiso” di Margherita di Savoia (FG) ha un contratto in corso di efficacia sulla concessione dei lavori rientranti nel Programma Regionale degli Interventi per l’attuazione dell’Azione “Infrastrutture per la risorsa idrica”, nell’ambito della quale ha regolarmente eseguito i lavori principali con un ribasso del 35,640 % sui prezzi a base d’asta;
- con nota prot. n. 20734 del 18.09.2024 la ditta “Impresa Nicola Daloiso” ha dichiarato la disponibilità di eseguire ulteriori lavori agli stessi patti e condizioni del contratto principale, condizione che assicura alla stazione appaltante un notevole risparmio sui costi di esecuzione, una sensibile riduzione dei tempi per l'affidamento dei lavori nonché i vantaggi in termini di sicurezza di cantiere per la presenza di una unica impresa;
- il maggior importo netto contrattuale, tenuto conto del ribasso d’asta del 35,64% offerto in sede di gara, ammonta a € 666.276,65 ed è pari al 37,24% dell’importo contrattuale originario così come di seguito specificato:

Importo netto Lavori Principali	€ 1.789.011,90
Importo netto Lavori Supplementari	€ <u>666.276,65</u>
Importo netto contrattuale complessivo	€ 2.455.288,55

- l'impresa affidataria ha sottoscritto gli elaborati progettuali e l'Atto aggiuntivo contrattuale in data 20.05.2025;
- il tempo di ultimazione dei lavori è centoventi giorni naturali e consecutivi, per tener conto dell’esecuzione delle lavorazioni integrative e suppletive previste;

Ritenuto di adottare il presente provvedimento in via d’urgenza, in considerazione della necessità di garantire continuità alle lavorazioni;

Accertato che l'ulteriore importo dei lavori supplementari è a carico della concessione;

Con i poteri di cui all’art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento:

- di approvare il progetto e il relativo quadro economico dei lavori supplementari come sopra descritto;
- di affidare i lavori supplementari agli stessi patti, condizioni e prezzi dei lavori principali, alla ditta Impresa Nicola Daloiso s.r.l., appaltatore dei lavori principali;

- di dare atto che alla maggiore spesa si farà fronte con l'assorbimento delle economie di concessione e che la stessa trova copertura nella Missione 05, Programma 01, Macroaggregato 205, Capitolo 197 del competente esercizio finanziario.

La presente determinazione, adottata a termini d'urgenza per i motivi addotti in narrativa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 23/05/2025.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)