

# Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

## CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 23/07/2025 Deliberazione n. 158

### **OGGETTO: Ratifica provvedimenti adottati.**

Determinazione del Presidente n. 178 del 26/06/2025: Delibera CIPE n. 12/2018 (FSC 2014-2020) – Piano Operativo Infrastrutture – Asse Tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente – Linea d’Azione 4. Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe – “Diga San Pietro - Interventi per la sicurezza funzionale e sismica – Indagini geognostiche”. CUP: J92B18000260001. CIG: 9525399FE8. Autorizzazione proroga termine ultimazione dei lavori.

L’anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventitre** del mese di **luglio** alle ore 11.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente a mezzo pec prot. n. 16887 del 16/07/2025. Procedutosi all’appello risultano presenti:

1	CARDASCIA	Alessandro	SI	5	FRATTAROLO	Giancarlo	SI
2	CASOLI	Francesco	SI	6	GRAMAZIO	Antonio	SI
3	CAVALIERI	Leonardo	NO	7	MANCINO	Luciano B.	SI
4	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI

Hanno giustificato l’assenza i sigg.: Cavalieri.

**Assistono:** ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell’Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell’Area Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell’Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana e il Dirigente del Settore Legale e contenzioso, avv. Egle Frascella. Non è presente il Revisore Unico, dott. Michele De Chirico.

**Assume la Presidenza:** Giuseppe De Filippo

**Assistito dal Segretario:** avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

*Omissis:*

Trasmesso ai sensi  
dell’ art. 35 della  
L.R. n. 4 del  
13/03/2012, alla  
Regione Puglia con  
foglio prot.n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

REGIONE PUGLIA

Prot. n. \_\_\_\_\_

Visto \_\_\_\_\_

Bari, \_\_\_\_\_

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Informato** dal Presidente sull'argomento;

**Vista** la determinazione n. 178 del 26 giugno 2025, adottata dal Presidente a termini dell'art. 15 dello Statuto consortile, con la quale, per le motivazioni indicate nella narrativa dello stesso provvedimento, è stato disposto di concedere una proroga di giorni 70 (settanta) naturali e consecutivi del termine contrattuale fissato per la ultimazione dei lavori di cui al contratto rep. n. 14220 del 25.05.2023, con differimento dello stesso allo 04 settembre 2025;

**Ritenuto** di poter ratificare il citato provvedimento;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

### **D E L I B E R A**

di ratificare la Determinazione del Presidente n. 178 del 26/06/2025, indicata in narrativa.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE  
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 28/07/2025.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)