

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia



Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti



C
O

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 23/09/2025 Deliberazione n. 186

OGGETTO: Ratifica provvedimenti adottati.

Determinazione del Presidente n. 205 del 30/07/2025: D.M. n. 517 del 16.12.2021 - “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico” della linea d'investimento M2C4 – I4.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Codice Intervento: PNRR M2C4- I4.1-A2-42 - “Ammodernamento tratte ammalorate degli adduttori primari Triolo Foggia, Anello a Sud di Foggia, 5B”. CUP: J77H20005280001. CIG: 98360873C5. ROTICE ANTONIO s.r.l. di Manfredonia (FG) - Contratto Rep. n. 14263 del 05.12.2023. Autorizzazione proroga termine ultimazione dei lavori.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventitrè** del mese di **settembre** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente a mezzo pec prot. n. 20640 del 17/09/2025. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARDASCIA	Alessandro	SI	5	FRATTAROLO	Giancarlo	SI
2	CASOLI	Francesco	SI	6	GRAMAZIO	Antonio	SI
3	CAVALIERI	Leonardo	NO	7	MANCINO	Luciano B.	SI
4	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Cavalieri.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana e il Dirigente del Settore Legale e contenzioso, avv. Egle Frascella. E' presente il Revisore Unico, dott. Michele De Chirico.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

Trasmesso ai sensi
dell' art. 35 della
L.R. n. 4 del
13/03/2012, alla
Regione Puglia con
foglio prot.n. _____
del _____

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Vista la determinazione n. 205 del 30 luglio 2025, adottata dal Presidente a termini dell'art. 15 dello Statuto consortile, con la quale, per le motivazioni indicate nella narrativa dello stesso provvedimento, è stato disposto di autorizzare la proroga del termine di ultimazione dei lavori in epigrafe di 150 giorni naturali e consecutivi fissando il nuovo termine di ultimazione al 05.02.2026, precisando che la nuova data di ultimazione consente di completare le attività nel rispetto del termine del 31.03.2026, fissato con l'Atto d'Obbligo di cui al Decreto di Finanziamento (D.M. n.517 del 16.12.2021 del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili), nell'ambito del PNRR;

Ritenuto di poter ratificare il citato provvedimento;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

D E L I B E R A

di ratificare la Determinazione del Presidente n. 205 del 30/07/2025, indicata in narrativa.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 29/09/2025.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)