

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 1219 DEL 11/08/2021

OGGETTO: Intervento di ammodernamento per la messa in sicurezza di tratte dell'Adduttore Anello a Sud di Foggia – Interventi prioritari - A/G.C. N° 174 – Decreto n° 30292 del 15.12.2016. CUP: J71H13000570001. CIG: 7279691F0A. Approvazione Stato Finale e Relazione sul Conto Finale nei rapporti Consorzio/Ministero.

IL PRESIDENTE

Rilevato che:

- con nota consortile n. 13659 del 02/08/2016 il Consorzio ha trasmesso al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il progetto esecutivo, corredato da tutta la necessaria documentazione, per la formale approvazione ed il relativo finanziamento dei lavori di che trattasi;
- il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con Decreto. n.30292 del 15.12.2016, ha ammesso a finanziamento il citato intervento per l'importo complessivo di € 3.400.000,00, nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro “Tutela delle acque e Gestione integrata delle Risorse Idriche – II Atto integrativo”;
- con Determinazione Presidenziale n. 27 del 02.03.17, ratificata dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 546 del 28.03.17, il Consorzio ha accettato integralmente tutte le condizioni stabilite nel succitato Decreto di finanziamento, comprese quelle di cui all' “Allegato 1”;
- il Consiglio di Amministrazione, accogliendo la proposta del RUP, con deliberazione n.762 del 28.11.2017, ha indetto apposita procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, adottando il criterio di aggiudicazione previsto all'art. 95, comma 2 – offerta economicamente più vantaggiosa - del medesimo D.Lgs.,per l'affidamento dei lavori in questione (categoria prevalente: OG6–categoria scorporabile: OS35) ed ha approvato lo schema di bando ed il disciplinare a tal uopo predisposti;
- con propria Determinazione Presidenziale n.271 del 19.04.2018, ratificata con Delibera del CDA n.870 del 17.05.2018 i lavori sono stati aggiudicati all'A.T.I. ROTICE ANTONIO s.r.l. di Manfredonia (capogruppo mandataria) – BENASSI s.r.l. di Reggio Emilia (mandante), con un ribasso del 13,72% e quindi per l'importo netto di € 2.075.455,82, di cui 8.250,26 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.;

Visti:

- il contratto rep. n.13749 del 18/09/18 per l'affidamento dei lavori stipulato tra il Consorzio per la Bonifica della Capitanata e l'A.T.I. ROTICE ANTONIO s.r.l.–BENASSI s.r.l.;
- l'atto di sottomissione e il verbale concordamento nuovi prezzi della variante in corso d'opera sottoscritto in data 16.10.2019, Rep.13884 del 19.03.2020, dell'importo di € 211.994,32;
- l'atto di sottomissione e il verbale concordamento nuovi prezzi relativi alla variante di assestamento senza variazione di spesa stipulato in data 04.12.2020, Rep.13962 del 11.12.2020;

Considerati lo Stato Finale del 29.04.2021 e la Relazione sul Conto Finale del 03.05.2021 nei rapporti Consorzio/Ministero, redatti dalla Direzione dei Lavori, dai quali risulta che l'ammontare a consuntivo della Concessione è di € 3.125.790,59, IVA inclusa, di cui:

A) LAVORI (da Certificato Collaudo del 23.04.2021)	€ 2.287.450,14
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Occupazioni temporanee	€ 2.647,18
C) SPESE GENERALI	€ 332.454,24
E) I.V.A. (22% di € 2.287.450,14)	€ 503.239,03
TOTALE CONTO FINALE DELLA CONCESSIONE	<u>€ 3.125.790,59</u>

Rilevato, dallo Stato Finale del 29.04.2021 e dalla Relazione sul Conto Finale del 03.05.2021 nei rapporti Consorzio/Ministero, che risulta il credito residuo del Consorzio di € 504.090,72, deducendo dalla suindicato ammontare a consuntivo della Concessione gli accrediti corrisposti dal Ministero, ammontanti a € 2.621.699,87, come di seguito specificato:

- Importo stato Finale	€ 3.125.790,59
- Accrediti ricevuti dal Ministero	<u>€ 2.621.699,87</u>
- Resta il credito del Consorzio (di cui euro 363.123,11 già richiesti con il V° S.A.C., ma non ancora accreditati) in	<u>€ 504.090,72</u>

Ritenuto di dover:

- approvare lo Stato Finale del 29.04.2021 e la Relazione sul Conto Finale del 03.05.2021 nei rapporti Consorzio/Ministero redatti dalla Direzione dei Lavori;
- richiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, l'erogazione del credito residuo di € 504.090,72;
- adottare il presente provvedimento in via d'urgenza per procedere alla chiusura della concessione;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare lo Stato Finale del 29.04.2021 e la Relazione sul Conto Finale del 03.05.2021 nei rapporti Consorzio/Ministero redatti dalla Direzione dei Lavori;
- di richiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, l'erogazione del credito residuo di € 504.090,72;

La presente determinazione, adottata a termini d'urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 12/08/2021.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)