

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 1002 DEL 14/01/2021

OGGETTO: Interventi di ripristino della funzionalità idraulica del torrente Cervaro in località Giardino-agro di Foggia. Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 173/2014. CUP: J74H14000710003.CIG: ZBA2A19DF4. Contratto rep. n. 13860 del 23.12.2019. Lavori forestali. Approvazione certificati di regolare esecuzione nei rapporti Consorzio-Impresa e Consorzio-Regione Puglia e pagamento saldo lavori.

IL PRESIDENTE

Rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30.06.2014 è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013;
- successivamente a tale evento sono stati emessi l'Ordinanza 173/2014 (GURI n. 163 del 16.07.2014) ed il Decreto n.1 del Commissario Delegato (dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia) del 19.12.2014, con il quale è stato approvato il Piano degli interventi di cui all'art. 1 comma 3 lett. c) dell'OCDPC n. 173/2014 ed è stato individuato il Consorzio quale soggetto attuatore degli "interventi urgenti", tra cui quello riportato in oggetto;
- con propria determina n. 1069 del 20.08.2015, ratificata dal Consiglio d'Amministrazione con delibera n. 1425 del 29.09.2015, è stato approvato il progetto dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 434.223,28;
- il progetto in parola, trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. 17602 del 19.10.2016, è stato approvato con Atto Dirigenziale della Presidenza della Giunta Regionale – Sezione Protezione Civile n. 109 del 14.06.2017;
- con propria determina n. 142 del 29.08.2017, ratificata dal Consiglio d'Amministrazione con delibera n. 695 del 14.09.2017, gli interventi in oggetto, a seguito di procedura negoziata, sono stati affidati alla ditta "SCIROCCO NICOLA" di Cagnano Varano (FG);
- il contratto d'appalto è stato stipulato il 22.11.2017 al rep. n. 13673 per l'importo netto di €. 217.628,43, di cui € 6.385,37 per oneri di sicurezza, oltre ad I.V.A.;
- nel corso dei lavori è stata ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante approvata con propria determina n. 355 del 13.09.2018, ratificata dal Consiglio d'Amministrazione con delibera n. 993 del 25.09.2018, ed è stata trasmessa alla Protezione Civile della Regione Puglia con nota prot. n. 17477 del 01.10.2018;
- la citata ditta, appaltatrice dei lavori principali e di variante, si è detta disposta ad eseguire anche i lavori forestali propedeutici all'esecuzione dei suddetti interventi agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale previa applicazione sui prezzi unitari del ribasso del 28,831% dalla stessa offerto;

- con propria determina n. 666 del 15.10.2019 sono stati affidati i lavori in oggetto alla predetta impresa, per l'importo complessivo di € 12.533,56, oltre ad I.V.A.;

Visto il contratto rep. n. 13860 del 23.12.2019, stipulato con la predetta ditta;

Visti i Certificati di Regolare Esecuzione nei rapporti Consorzio/Impresa del 25.09.2020 e Consorzio/Regione Puglia del 29.09.2020, dai quali risulta che l'ammontare dello Stato Finale della concessione è di € 15.900,24, comprensivo di I.V.A., di cui:

– importo Stato Finale	€	12.533,56
– Spese generali di cui € 352,22 incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€	2.113,32
– I.V.A 10% di € 12.533,56	€	<u>1.253,36</u>
– STATO FINALE CONCESSIONE	€	15.900,24
– a detrarre rate di acconto erogate dalla Regione	€	<u>7.097,64</u>
– CREDITO DEL CONSORZIO	€	8.802,60

Visti gli atti contabili dai quali risulta che, deducendo dal cennato importo di € 12.533,56 l'importo di € 12.470,89, relativo al certificato di pagamento emesso in corso d'opera resta un credito dell'Impresa appaltatrice di € 62,67 oltre ad I.V.A., salvo eventuali ritenute per somme anticipate dal Consorzio;

Rilevato che la predetta Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto, firmando la contabilità finale senza riserve e che la stessa è in regola con gli adempimenti nei confronti degli Istituti assicurativi e previdenziali;

Accertato che alla spesa si farà fronte con i fondi messi a disposizione della Regione Puglia con il provvedimento di finanziamento e che la stessa trova copertura finanziaria alla Missione 05, Programma 02, Macroaggregato 205, Cap. 143;

Ritenuto altresì, di dover adottare il presente provvedimento in via d'urgenza per rispettare i termini imposti dalla Regione Puglia con il provvedimento di concessione;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di ratificare l'operato del Direttore dei lavori in merito al collaudo degli interventi eseguiti, approvando le risultanze dei Certificati di Regolare Esecuzione nei rapporti Consorzio/Impresa del 25.09.2020 e Consorzio/Regione Puglia del 29.09.2020, dai quali risulta che l'ammontare dello Stato Finale della concessione è di € 15.900,24, comprensivo di I.V.A., di cui:

– importo Stato Finale	€	12.533,56
– Spese generali di cui € 352,22 incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€	2.113,32
– I.V.A 10% di € 12.533,56	€	<u>1.253,36</u>
– STATO FINALE CONCESSIONE	€	15.900,24
– a detrarre rate di acconto erogate dalla Regione	€	<u>7.097,64</u>
– CREDITO DEL CONSORZIO	€	8.802,60
- di disporre il pagamento nei confronti dell'impresa SCIROCCO NICOLA di Cagnano Varano (FG) (P. I.V.A. 02011510712), della somma di € 68,93 comprensivo di I.V.A., a titolo di saldo lavori;
- di imputare la relativa spesa alla Missione 5, Programma 2, Macroaggregato 205, Capitolo 143 del competente esercizio finanziario.

La presente determinazione, avente carattere d'urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio d'Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 15/01/2021.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)