

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 966 DEL 21/12/2020

OGGETTO: “Miglioramento della funzionalità idraulica ed ambientale del Canale n. 1 di Ortanova a valle del depuratore comunale”. D.G.R. n. 1429/2016 “POR PUGLIA 2014-2020 – Asse prioritario 6, Priorità di investimento 6b) – Azione 6.3.1 – Interventi 6.3.1 b2”. CUP: J19H17000180002 CIG: 756715777F. Lotto unico.

IL PRESIDENTE

Vista la delibera della giunta regionale n. 1429/2016 “POR PUGLIA 2014-2020 – Asse prioritario 6, Priorità di investimento 6b) – Azione 6.3.1 – Interventi 6.3.1 b2”, con la quale la Regione Puglia ha ammesso a finanziamento il progetto per i lavori di “Miglioramento della funzionalità idraulica ed ambientale del Canale n. 1 di Ortanova a valle del depuratore comunale” per l’importo complessivo di € 1.100.000,00;

Rilevato che il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, con deliberazione n. 481 del 19.01.2017, ha nominato RUP per l’intervento in oggetto l’Ing. Giuseppe Di Nunzio e con deliberazione n. 833 del 28.02.2018, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori predisposto dalla struttura tecnica del Consorzio per l’importo complessivo di € 1.100.000,00, indicando quale importo a base d’asta € 808.680,23,74, di cui € 14.940,70 per oneri della sicurezza soggetti a ribasso;

Vista la propria determinazione n. 330 del 17.07.2018, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 960 del 02.08.2018, con la quale, accogliendo la proposta del RUP, è stata indetta apposita procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, adottando il criterio di aggiudicazione previsto all’art. 95, comma 2 – offerta economicamente più vantaggiosa – del medesimo D.Lgs., per l’affidamento dei lavori in questione (categoria prevalente: OG8), ed ha approvato lo schema di bando ed il disciplinare a tal uopo predisposti;

Vista la propria determinazione n. 483 del 6.03.2019, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 1149 del 02/04/2019, con la quale sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori all’ATI: “CONPAT SCARL – Roma – IMPRESA PUDDU ANTONIO SRL – Cagnano Varano (FG)”, per un importo pari ad € 620.848,76 (compresi costi della manodopera ed oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), di cui € 14.940,70, per oneri della sicurezza soggetti a ribasso, oltre ad I.V.A.;

Visto che i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge con verbale in data 15.05.2019 fissando la scadenza degli stessi al 25 dicembre 2019;

Rilevato che:

- in data 25 novembre 2019 i lavori sono stati sospesi per la redazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, contenuta nel 10% dell’importo contrattuale;
- il Consorzio, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1437 del 26.05.20, ha approvato la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva relativa ai lavori in oggetto, recante un quadro economico affetto da imprecisioni dovute a meri errori di trascrizione relativamente alle somme a disposizione;

- il quadro economico corretto dell'intervento è il seguente:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA CANALE 1							
N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
	01	CANALE 1	74,82%		€ 506.876,11		74,82%
	02	CANALE VECCHIA MARANA	25,18%		C 170.541,41		25,18%
	ImpC	Sommario	100,00%		€ 677.417,52	€ 677.417,52	
1.	IBA	Importo netto contrattuale				C 677.417,52	
2.	B	Somme B					
3.	B1	Imprevisti				C 0,00	
4.	B2	Spese Generali (di cui art. 113 del D.Lgs. 50/2016 pari al 2% dell'importo lordo € 17.647,29)				€ 125.214,20	
5.	B4	I.V.A 22% su importo netto contrattuale				€ 149.031,85	
6.	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione				€ 274.246,05	
7.	R	Riepilogo					
8.	R1	Importo netto contrattuale				€ 677.417,52	
9.	R5	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)				C 274.246,05	
10.	ICO	Prezzo complessivo dell'opera				C 951.663,57	

Ritenuto:

- di dover apportare le modifiche necessarie al provvedimento del Consiglio di Amministrazione n° 1437/2020 riportando l'esatta articolazione del quadro economico di progetto innanzi evidenziato;
- di adottare la presente determinazione in via d'urgenza in quanto atto propedeutico ed indispensabile per l'accreditamento dei fondi da parte della Regione Puglia e per la liquidazione entro i termini di legge degli stati di avanzamento lavori all'impresa esecutrice;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di approvare il quadro economico innanzi riportato relativo al progetto di variante tecnica e suppletiva degli interventi di "Miglioramento della funzionalità idraulica ed ambientale del Canale n. 1 di Ortanova a valle del depuratore comunale", dell'importo complessivo di € 951.663,57.

La presente determinazione è adottata in termini d'urgenza per i motivi di cui in premessa e sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 22/12/2020.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)