

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 957 DEL 15/12/2020

OGGETTO: Progetto Esecutivo per il risanamento strutturale dei ponti – canale del Canale Adduttore del Tavoliere - A/G.C. N° 173 – Decreto n° 26627 del 15.11.2016. CUP: J91H13000840001. CIG: 7279753238. Perizia di Variante in corso d’opera.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con Decreto. n. 26627 del 15.11.2016, ha ammesso a finanziamento il “Progetto Esecutivo per il risanamento strutturale dei ponti – canale del Canale Adduttore del Tavoliere” per l’importo complessivo di € 3.389.466,09, nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle acque e Gestione integrata delle Risorse Idriche – Il Atto integrativo”;

- in seguito all’esito della gara, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con Decreto. n.24251 del 06.08.2018 ha rideterminato il Quadro Economico, come di seguito:

A) LAVORI IN APPALTO

A.1 – Lavori a corpo	€	1.808.587,69	
A.2 – Oneri per la sicurezza	€	<u>154.839,56</u>	
Totale Fornitura in appalto	€	1.963.427,25	
Accantonamento (10%) art.3 co. 3 L.G.	€	<u>196.342,73</u>	
Somma A)	€	<u>2.159.769,98</u>	€ 2.159.769,98

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

1 - Imprevisti	€	118.957,64	
C - Spese generali (16% di A)	€	345.563,20	
D - I.V.A. (22% di A+B)	€	<u>501.320,08</u>	

TOTALE FINANZIAMENTO ASSERITO ALL’ENTE
3.125.610,89

E – Accantonamento da ribasso d’Asta – art. 3, comma 4 L.G.	€	<u>263.389,11</u>	
TOTALE DELLA CONCESSIONE	€	3.389.000,00	

Considerato che nel corso dell’avanzamento dei lavori, è emersa l’esigenza di integrare le attività previste nel progetto originario con alcuni interventi di completamento finalizzati ad ottimizzare la funzionalità dei ponti – canale, motivo per cui è stata richiesta al Ministero, prima con nota prot .n.6993/2020 del 20.04.2020 e dopo con nota di riscontro a richiesta di chiarimenti, prot.n. 16577/2020 del 02.09.2020, l’autorizzazione alla redazione di una Variante in corso d’opera al progetto originario;

Vista la nota trasmessa a mezzo pec dagli Alti Sorveglianti del 29.09.2020 (prot. cons.le n.18616/2020 del 01.10.2020), con la quale è stata concessa l’autorizzazione alla redazione della variante;

Vista la Variante in corso d’opera, redatta dalla struttura tecnica dell’ Ente a dicembre 2020, dell’importo complessivo di € 264.872,73, oltre iva, somma riveniente nel Quadro Economico alla Voce “Accantonamento da ribasso d’Asta – art. 3, comma 4 L.G.” ed alla Voce “Imprevisti”, senza

incremento dell'importo assentito in Concessione e ridefinendosi il Quadro Economico come di seguito:

A) LAVORI IN APPALTO		
CONTRATTO PRINCIPALE		
A.1 – Lavori a corpo	€	1.808.587,69
A.2 – Oneri per la sicurezza	€	<u>154.839,56</u>
TOTALE CONTRATTO PRINCIPALE		
	€	<u>1.963.427,25</u>
	€	1.963.427,25
VARIANTE IN CORSO D'OPERA		
A.3 – Lavori a corpo	€	253.551,06
A.4 – Oneri per la sicurezza	€	<u>11.321,67</u>
TOTALE VARIANTE		
	€	<u>264.872,73</u>
	€	<u>264.872,73</u>
TOTALE LAVORI A CORPO		
	€	2.228.299,98
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 – Forniture a fattura	€	50.000,00
B.2 – Imprevisti	€	427,64
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	€	<u>50.427,64</u>
	€	50.427,64
C) SPESE GENERALI		
	€	345.563,20
D) I.V.A. (22% di A+B)		
	€	<u>501.320,08</u>
TOTALE FINANZIAMENTO ASSERTITO ALL'ENTE		
	€	3.125.610,89
Accantonamento da ribasso d'Asta – art. 3, comma 4 L.G.	€	<u>263.389,11</u>
TOTALE DELLA CONCESSIONE		
	€	<u>3.389.000,00</u>

Ritenuto di dover approvare la Variante in corso d'opera al "Progetto Esecutivo per il risanamento strutturale dei ponti – canale del Canale Adduttore del Tavoliere" e il relativo Quadro Economico;

Ritenuto di adottare la presente determinazione in via d'urgenza, in considerazione della necessità di inviare in tempi brevi la Variante al Ministero, per i successivi adempimenti di competenza;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento, di approvare la Variante in corso d'opera al "Progetto Esecutivo per il risanamento strutturale dei ponti – canale del Canale Adduttore del Tavoliere" e il relativo Quadro Economico, come sopra riportato, per l'importo complessivo dei lavori suppletivi di € 264.872,73, oltre iva.

La presente determinazione, avente carattere d'urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 16/12/2020.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)