

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 410 DEL 13/12/2018

OGGETTO: Ripristino della sezione di deflusso dei Canali n° 8 – 7 – 7/1 della Sinistra Ofanto nei comuni di San Ferdinando di Puglia (BT) e Cerignola (FG). CUP:J82H18000160002. CIG:7549906B84. Ratifica esecuzione ulteriori lavori rinvenienti da economie di gara.

IL PRESIDENTE

Vista la nota consortile prot. n. 9185 del 17.05.2018, inviata alla Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica della Regione Puglia, con la quale sono state richieste risorse finanziarie per l'esecuzione di n. 3 interventi, su altrettanti corsi d'acqua, necessari per ripristinare le condizioni ordinarie di deflusso degli alvei della rete idrografica regionale colpita negli ultimi anni da frequenti eventi alluvionali;

Vista la nota prot. n. AOO_075/6545 del 28.05.2018, acquisita al prot. consortile n. 9987 del 30.05.2018, inviata dalla Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica, con la quale la Regione Puglia, nel mettere a disposizione dei Consorzi di Bonifica le risorse rinvenienti dalle economie dell'impegno di spesa relativo alla D.D.S. n. 149/036 del 10.12.2012, ha invitato gli stessi a trasmettere i progetti esecutivi entro 10 gg. e a garantire il completamento dei lavori entro il termine perentorio del 31 ottobre 2018;

Vista la nota prot. n. 10348 del 04.06.2018, con la quale il Consorzio ha confermato la disponibilità a redigere le progettazioni esecutive non solo per gli interventi già proposti ma anche per ulteriori interventi (in tutto 6 interventi individuati dal n. 1) al n. 6) e l'impegno a completare tutti i lavori entro il 31 ottobre 2018;

Vista la nota prot. n. AOO_075/7567 del 21.06.2018 inviata dalla Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica della Regione Puglia, acquisita al protocollo consortile n. 11731 in pari data, con la quale è stato invitato il Consorzio a trasmettere con urgenza le progettazioni esecutive relative agli interventi 1), 2), 3) e 5) indicati nella nota consortile prot. n. 10348 del 04.06.2018, finanziati con le risorse di cui alla D.D.S. n. 149/036 del 10.12.2012;

Vista la propria determinazione n. 308 del 25.06.2018, con la quale sono stati approvati i suddetti progetti esecutivi per l'importo complessivo di € 810.000,00, tra i quali il progetto in argomento per l'importo complessivo di € 250.000,00;

Vista la D.D.S. n. 177 del 02.07.2018 adottata dalla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica, con la quale è stato approvato il progetto redatto dal Consorzio relativo ai lavori in questione per l'importo complessivo di € 250.000,00, finanziato con le economie rinvenienti dall'impegno di spesa assunto con D.D.S. n. 149/036 del 10.12.2012, sono stati dichiarati i lavori medesimi di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ribadendo che gli stessi dovevano essere completati entro il 31 ottobre 2018;

Visto il verbale della gara, rep. n. 13731 del 25.07.2018, esperita in pari data, nel quale risulta che, esaminate le offerte prodotte dalle ditte ed escluse quelle risultate anomale a seguito dell'applicazione del metodo sorteggiato (ex art. 97 commi 2, 3 bis e 8 del D.Lgs. 50/2016), che l'offerta caratterizzata dal "minor prezzo" è risultata quella della ditta "IMBRES S.r.l. – via

Cesare Battisti, 15/B – 71010 Cagnano Varano (Fg)” con il ribasso del 32,555% e quindi per l’importo netto di € 110.580,16, compresi oneri di sicurezza, oltre ad IVA;

Vista la propria determinazione n. 337 del 30.07.2018 con la quale sono stati approvati gli esiti di gara per l’affidamento dei lavori risultanti dal citato verbale e gli stessi sono stati aggiudicati alla ditta “IMBRES S.r.l. – via Cesare Battisti, 15/B – 71010 Cagnano Varano (Fg)” con il ribasso del 32,555% e quindi per l’importo netto di € 110.580,16, compresi oneri di sicurezza, oltre ad IVA (€ 134.907,80 IVA compresa);

Vista la nota prot. n. 16598 del 13.09.2018 con la quale il Consorzio ha chiesto al Servizio Irrigazione e Bonifica della Regione Puglia l'autorizzazione a riutilizzare le economie di gara, rinvenienti dal ribasso d'asta, per l'esecuzione degli ulteriori lavori da rendicontare a fattura, per l'importo complessivo di € 78.211,05 oltre iva;

Vista la nota prot. n. AOO_075/0010424 del 19.09.2018 inviata dalla Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica della Regione Puglia, acquisita al protocollo consortile n. 16994 del 20.09.2018, con la quale è stato autorizzato l'utilizzo delle economie realizzate in sede di gara;

Visto l'ordine di servizio n. 1 del Responsabile del Procedimento con il quale, stante l'urgenza di completare anche i lavori aggiuntivi con la massima tempestività, è stato ordinato all'impresa di eseguire gli ulteriori lavori con rendicontazione a fattura;

Ritenuto, pertanto, di approvare l'operato del Responsabile del Procedimento dott. ing. Raffaele Fattibene;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento, di ratificare l'operato del Responsabile del Procedimento dott. ing. Raffaele Fattibene.

La presente determinazione, avente carattere d'urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio d'Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all’albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 14/12/2018.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)