

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 05/11/2019 Deliberazione n. 1287

OGGETTO: Progetti e perizie.

AGC/179:"Ammodernamento impianto di distribuzione dei distretti 2A e 2/B del comprensorio irriguo Fortore con sistema di consegna di acqua telecomandato e telerilevato"- Decreto Ministeriale n. 13.523 del 18.04.2018. CUP: J22B13000020001. CIG: 779429887. Rimodulazione Quadro Economico.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **cinque** del mese di **novembre** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente con lettera raccomandata prot. n. 22788 del 30/10/2019. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARRABBA	Raffaele	SI	6	GIULIANO	Onofrio	NO
2	CUSMAI	Rosario	NO	7	GRASSO	Giuseppe	SI
3	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI
4	GATTA	Nicola	SI	9	PRATTICHIZZO	Timoteo P.	SI
5	GIORDANO	Nicola	SI				

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Onofrio Giuliano e Rosario Cusmai

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana, il Dirigente del Settore Legale avv. Egle Frascella e il Revisore Unico, dott. Domenico Pironti.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Rilevato:

- che fin dal 2009, a seguito di richiesta da parte della Regione Puglia – Area delle Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Agricoltura, il Consorzio ha presentato le proprie proposte di interventi da inserire nel Piano Irriguo Nazionale;
- che tra le proposte presentate fu previsto anche l'intervento per l' "Ammodernamento impianto di distribuzione dei distretti 2/A e 2/B del comprensorio irriguo Fortore con sistema di consegna di acqua telecomandato e telerilevato – AGC/179";
- che la Deputazione Amministrativa del Consorzio, con delibera n. 1406 del 28.10.2009, ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento in argomento;

Vista:

- la deliberazione presidenziale n. 782 del 24.01.2014, ratificata dalla Deputazione Amministrativa con delibera n. 1003 del 03.02.2014, con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento il dott. Agr. Pietro Soldo;
- - la deliberazione presidenziale n. 758 del 09.12.2013, ratificata dalla Deputazione Amministrativa con delibera n. 983 del 03.02.2014, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato con il nuovo quadro economico;

Rilevato:

- che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con delibera n. 516 del 23.02.2017, ha riapprovato il capitolato speciale di appalto con annesso disciplinare tecnico, adeguandolo e coordinandolo al D.lgs. n. 50/2016;

Visto:

- il Decreto Ministeriale n. 13523 del 18.04.2018, adottato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, trasmesso a mezzo pec ed acquisito al prot. consortile n. 20166 del 12.11.2018, con il quale il progetto è stato approvato ed affidato in concessione al Consorzio nella qualità di "amministrazione aggiudicatrice";
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, n. 1047 del 5.12.2018, di accettazione delle condizioni stabilite dal citato Decreto Ministeriale e le relative linee guida;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, n. 1218 del 30.07.2019 di aggiudicazione alla ditta Hydro Systems;
- il Decreto Ministeriale n. 29051 del 22.07.2019 di rimodulazione del Quadro Economico a fronte dei risultati di gara;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare il nuovo quadro economico "rimodulato" in considerazione degli esiti di gara:

A) Forniture in appalto

A.1) Fornitura in opera	€ 1.259.204,47
A.2) Oneri di sicurezza	<u>€ 667,00</u>
Totale forniture in appalto	€ 1.259.871,47

B) Somme a disposizione

B.1) Servizi territoriali in amministrazione diretta	€ 50.000,00
B.2) Sviluppo software e fornitura hw w sw di base	<u>€ 30.500,00</u>
Totale servizi e accessori	€ 80.500,00

C) Spese generali

€ 160.844,58

D) IVA	€ 283.881,72
E) Imprevisti	€ 64.518,57
TOTALE FINANZIAMENTO assentito	€ 1.849.616,34
E) Accantonamento ex art. 3 co. 3 Linee guida	
09.02.2017 (fino al 10% di A)	€ 125.987,15
G) Accantonamento da rimodulazione	
a disposizione dell'Amministrazione (art. 4 D.I. 6424/12)	€ 443.396,51
Impegno di spesa	€ 2.419.000,00

Accertato che la relativa spesa sarà imputata alla Missione 5, Programma 1, Macroaggregato 205, Capitolo 136 dei competenti esercizi finanziari;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

D E L I B E R A

per quanto esposto in narrativa, di approvare il quadro economico innanzi riportato relativo al progetto denominato "Ammodernamento impianto di distribuzione dei distretti 2/A e 2/B del comprensorio irriguo Fortore con sistema di consegna di acqua telecomandato e telerilevato – AGC/179".

La relativa spesa sarà imputata alla Missione 5, Programma 1, Macroaggregato 205, Capitolo 136 dei competenti esercizi finanziari.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 08/11/2019.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)