

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 30/05/2017 Deliberazione n. 632

OGGETTO: Progetti e perizie.

Prog. n. 6466 - Lavori di adeguamento e bitumazione della rete viaria di bonifica costruita con i finanziamenti della Cassa - 2° lotto. Approvazione spesa finale.

L'anno **duemiladiciasette**, il giorno **trenta** del mese di **maggio** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente con lettera raccomandata prot. n. 9680 del 25/05/2017. Procedutosi all'appello risultano presenti:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

1	CARRABBA	Raffaele	SI	6	GIULIANO	Onofrio	NO
2	CUSMAI	Rosario	NO	7	GRASSO	Giuseppe	SI
3	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI
4	GATTA	Nicola	SI	9	PRATTICHIZZO	Timoteo P.	SI
5	GIORDANO	Nicola	SI				

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Giuliano Onofrio e Rosario Cusmai.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 26 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana, il Dirigente del Settore Legale avv. Egle Frascella e il Revisore Unico, dott. Domenico Pironti.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Rilevato:

- che con deliberazione n. 3246/V.B.127 del 15.12.1967 il C.d.A. della cessata Cassa per il Mezzogiorno ha approvato il Progetto n. 6466 relativo ai "Lavori di adeguamento e bitumazione della rete viaria di bonifica costruita con i finanziamenti della Cassa - 2° lotto", assentendo con provvedimento di concessione n. 5769 del 13.05.1968 al Consorzio per la Bonifica della Capitanata l'esecuzione dell'opera per l'importo complessivo di spesa di L 299.000.000 (€ 154.420,61), determinando il finanziamento a totale carico dell'ex Cassa;
- che, a seguito dell'approvazione degli esiti di gara da parte dell'ex Cassa, con provvedimento n. 5769/Bis del 20.11.1968, l'impegno complessivo di spesa è stato rideterminato, in cifra tonda, in L 214.573.000 (€110.817,71), a totale carico della stessa;
- che, a seguito dell'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva da parte dell'ex Cassa, con deliberazione n. 1159/V.B.46 del 10.04.1970, l'impegno complessivo di spesa è stato rideterminato, in cifra tonda, in L 477.775.000 (€246.750,19), elevato, da ultimo, con l'approvazione della revisione prezzi definitiva, di cui alla nota prot. n. 1/24852 del 29.08.1973, in L 612.637.000 (€ 316.400,61), a totale carico della stessa;

Ritenuto che dagli accrediti corrisposti dall'ex Cassa per l'ammontare di L 567.241.197 (€292.955,63) va detratta la somma bloccata e recuperata dal conto di gestione dell'Ente, pari a L 649.695 (€335,54);

Accertato che la spesa complessiva sostenuta per la realizzazione dell'opera in argomento ammonta a L 567.111.251 (€292.888,52), come di seguito specificato:

COD.	VOCE DI SPESA	IMPEGNO CONCESSIONE	ANTICIPAZIONI CASSA	SPESA FINALE ACCERTATA
1/01/01	Lavori Impr. C.I.L.E..S.	408.915.974	375.870.192	375.870.192
1/06/01	Lavori in economia	1.995.100	-	-
1/12/01	Espropriazioni	1.270.500	1.270.500	620.805
1/13/01	Imprevisti	4.788.500	-	-
1/15/01	Segnaletica	6.734.400	5.972.400	5.972.400
1/42/01	Spese Generali	27.987.825	27.237.825	27.269.550
1/43/01	Spese Generali	26.083.087	22.028.280	22.073.304
	Oneri Espropriativi	-	-	443.000
1/45/01	Rev. Prezzi Impr. C.I.L.E..S.	134.862.000	134.862.000	134.862.000
	Arrotondamento	- 386	-	
TOTALE SPESA		L. 612.637.000	L. 567.241.197	L. 567.111.251
Importo bloccato e recuperato		L. -	L. -649.695	L. -
TOTALE SPESA		L. 612.637.000	L. 566.591.502	L. 567.111.251
		€ 316.400,61	€ 292.620,09	€ 292.888,52

Rilevato che risulta un credito a favore del Consorzio a saldo della spesa sostenuta di L 519.749 (€ 268,43), deducendo dalla suindicata spesa finale gli accrediti corrisposti dall'ex Cassa ammontanti a L 566.591.502 (€292.620,09), al netto della succitata somma bloccata e recuperata dal conto di gestione dell'Ente;

Considerato:

- che risultano conclusi tutti gli adempimenti previsti nell'originario provvedimento di concessione ed in quelli successivi emanati a seguito di perizie di variante e che l'opera è stata ultimata per intero;

- che i lavori sono stati collaudati e che la documentazione è stata rimessa direttamente all'allora Cassa per il Mezzogiorno, che ha provveduto ad approvare gli atti di collaudo con Disposizione Presidenziale n. 40680/coll. del 14.05.1973;
- che tutti gli adempimenti relativi alle procedure espropriative o asservitive, riguardanti gli immobili interessati dall'esecuzione dell'opera indicata in oggetto, sono state espletati con presentazione delle domande di voltura, trascrizione e registrazione degli atti e che le indennità calcolate e corrisposte alle singole ditte direttamente o depositate a loro nome presso la Cassa DD. PP, per l'importo complessivo L 620.805 (€320,62), rispondono alla normativa all'epoca vigente;
- che all'attualità non esistono contenziosi giudiziari in atto con l'impresa esecutrice dei lavori;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla chiusura definitiva dei rapporti finanziari con l'Amministrazione concedente, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari;

Con i poteri di cui all'art. 10 del vigente statuto consortile, all'unanimità

D E L I B E R A

per i motivi esposti in narrativa che qui si richiamano per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare, sulla base delle risultanze della rendicontazione finale, la spesa complessiva occorsa per la esecuzione dei lavori relativi al Progetto n. 6466 indicati in oggetto accertata in L 567.111.251 (€ 292.888,52), così ripartita:

COD.	VOCE DI SPESA	IMPEGNO CONCESSIONE	ANTICIPAZIONI CASSA	SPESA FINALE ACCERTATA
1/01/01	Lavori Impr. C.I.L.E..S.	408.915.974	375.870.192	375.870.192
1/06/01	Lavori in economia	1.995.100	-	-
1/12/01	Espropriazioni	1.270.500	1.270.500	620.805
1/13/01	Imprevisti	4.788.500	-	-
1/15/01	Segnaletica	6.734.400	5.972.400	5.972.400
1/42/01	Spese Generali	27.987.825	27.237.825	27.269.550
1/43/01	Spese Generali	26.083.087	22.028.280	22.073.304
	Oneri Espropriativi	-	-	443.000
1/45/01	Rev. Prezzi Impr. C.I.L.E..S.	134.862.000	134.862.000	134.862.000
	Arrotondamento	- 386	-	
TOTALE SPESA		L. 612.637.000	L. 567.241.197	L. 567.111.251
Importo bloccato e recuperato		L. -	L. -649.695	L. -
TOTALE SPESA		L. 612.637.000	L. 566.591.502	L. 567.111.251
		€ 316.400,61	€ 292.620,09	€ 292.888,52

- di determinare in € 268,43 (L 519.749) l'ammontare del credito del Consorzio a saldo della spesa sostenuta;

- di manlevare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari, da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni riguardanti le procedure espropriative o asservitive relative agli immobili interessati dall'esecuzione dell'opera in questione;

- di ritenere, con il pagamento della rata di saldo succitata, pienamente soddisfatto ogni diritto, spettanza, ragione o pretesa di questo Consorzio, non avendo null'altro a pretendere dall'Ente concedente e finanziatore, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per

le OO.PP. di Puglia e Basilicata - Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari, in rapporto alla concessione assentita per l'esecuzione dei lavori in oggetto e, pertanto, di procedere alla richiesta di chiusura definitiva dei rapporti finanziari con il medesimo Ente concedente.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 05/06/2017.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)