

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Riunione del 05/12/2016 Deliberazione n. 430

OGGETTO: Progetti e perizie.

Prog. n. EL/1165 - Lavori di costruzione della linea elettrica a servizio dell'appoderamento O.N.C. in località Cervaro e Coppa d'Oro in agro di Foggia. Approvazione spesa finale.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **cinque** del mese di **dicembre** alle ore 16.00, in Foggia, presso la sede consortile, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso diramato dal Presidente con lettera raccomandata prot. n. 19906 del 29/11/2016. Procedutosi all'appello risultano presenti:

1	CARRABBA	Raffaele	SI	6	GIULIANO	Onofrio	NO
2	CUSMAI	Rosario	NO	7	GRASSO	Giuseppe	SI
3	DE FILIPPO	Giuseppe	SI	8	MIANO	Angelo	SI
4	GATTA	Nicola	NO	9	PRATTICHIZZO	Timoteo P.	SI
5	GIORDANO	Nicola	SI				

Hanno giustificato l'assenza i sigg.: Giuliano Onofrio.

Assistono: ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 32 del vigente statuto, il Direttore Generale, dott. Francesco Santoro, il Direttore dell'Area Agraria, dott. agr. Luigi Nardella, il Direttore dell'Area di Ingegneria, dott. ing. Raffaele Fattibene, il Direttore dell'Area Amministrativa, dott. Domenico Maiorana, il Dirigente del Settore Legale avv. Egle Frascella e il Revisore Unico, dott. Domenico Pironti.

Assume la Presidenza: Giuseppe De Filippo

Assistito dal Segretario: avv. Fabio Rubino

Il Presidente, constatato il numero degli amministratori intervenuti, dichiara aperta e valida la riunione.

Omissis:

Trasmesso ai sensi dell' art. 35 della L.R. n. 4 del 13/03/2012, alla Regione Puglia con foglio prot.n. _____ del _____

REGIONE PUGLIA

Prot. n. _____

Visto _____

Bari, _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Informato dal Presidente sull'argomento;

Rilevato:

- che con deliberazione n. 2022/B.522 del 07.02.1962 il C.d.A. della cessata "Cassa per il Mezzogiorno" ha approvato il Progetto n. EL/1165 relativo ai "Lavori di costruzione della linea elettrica a servizio dell'appoderamento O.N.C. in località Cervaro e Coppa d'Oro in agro di Foggia", assentendo con provvedimento di concessione n. 4269 del 16.03.1962 al Consorzio Generale per la Bonifica e la T. F. della Capitanata, ora "Consorzio per la Bonifica della Capitanata", l'esecuzione delle opere per l'importo complessivo di spesa di L 63.702.100 (€ 32.899,39), determinando, altresì, il finanziamento nella misura del 8% a carico del Consorzio e del 92% a carico dell'ex Cassa, al netto del contributo alla spesa dei lavori a carico della Società Elettrica;
- che, con successivo provvedimento n. 4269/bis dell'11.03.1963, l'impegno complessivo di spesa, al netto del 6% del contributo alla spesa dei lavori a carico della Soc. Elettrica (ENEL), è stato rideterminato in L 60.489.959 (€31.240,46), di cui l'8%, pari a L 4.839.197 (€2.499,24), a carico dell'Ente ed il 92%, pari a L 55.650.762 (€28.741,22), a carico dell'ex Cassa;
- che, a seguito dell'approvazione della perizia di maggiore spesa per "Espropri" da parte dell'ex Cassa con deliberazione n. 2314/B.294 del 25.07.1969, l'impegno complessivo di spesa, al netto del contributo alla spesa, è stato elevato a L 61.664.796 (€31.847,21), ridotto, da ultimo, a seguito della approvazione della spesa definitiva per "Espropri" con nota prot. n. 2/31974 dell'11.12.1973 a L 60.908.625 (€31.456,68), di cui l'8%, pari a L 4.872.691 (€2.516,53), a carico dell'Ente ed il 92%, pari a L 56.035.934 (€28.940,15), a carico dell'ex Cassa;

Ritenuto che dagli accrediti corrisposti dall'ex Cassa per L 56.088.398 (€28.967,24) va detratta la somma a titolo di anticipazione per Espropri bloccata sul conto di gestione dietro disposizione del Commissario ad acta e riversata al Bilancio dello Stato, pari a L 52.464 (€27,09);

Accertato che la spesa complessiva finale per i lavori in oggetto, al netto del contributo alla spesa a carico della Società Elettrica ENEL, ammonta a L 60.908.625 (€ 31.456,68), di cui l'8%, pari a L 4.872.691 (€2.516,53), a carico del Consorzio e il 92%, pari a L 56.035.934 (€28.940,15) a carico dell'ex Cassa e così ripartite:

COD.	VOCE DI SPESA	IMPEGNO CONCES. QUOTA CASSA	ANTICIPAZIONI CASSA	SPESA ACCERTATA QUOTA CASSA
1/01/01	Lavori in appalto Impr.	47.779.337	47.779.337	47.779.337
1/12/01	Espropriazioni	2.468.525	2.520.989	2.468.525
1/42/01	Spese Generali	5.320.303	5.320.303	5.320.303
1/44/01	Oneri afferenti espropri	467.769	467.769	467.769
TOTALE SPESA		L. 56.035.934	L. 56.088.398	L. 56.035.934
		€ 28.940,15	€ 28.967,24	€ 28.940,15

Ritenuto che non risulta nessuna somma a credito e/o debito da parte di questo Ente, deducendo dalla suindicata spesa finale a carico dell'ex Cassa gli accrediti corrisposti dalla stessa, ammontanti a L 56.035.934 (€28.940,15), al netto della succitata somma bloccata sul conto di gestione;

Considerato:

- che risultano conclusi tutti gli adempimenti previsti nell'originario provvedimento di concessione ed in quelli successivi emanati a seguito di perizie di variante e che l'opera è stata ultimata per intero;
- che i lavori sono stati collaudati in ogni loro parte e che la documentazione è stata rimessa direttamente all'allora Cassa per il Mezzogiorno, che ha provveduto ad approvare gli atti di collaudo;

- che tutti gli adempimenti e le procedure espropriative o asservitive riguardanti i beni e/o i diritti relativi ad immobili per l'esecuzione dell'opera indicata in oggetto, sono state espletati con presentazione delle domande di voltura, trascrizione e registrazione degli atti e che le indennità calcolate e corrisposte alle singole ditte direttamente o depositate a loro nome presso la Cassa DD. PP., per l'importo complessivo di **L 2.683.180 (€ 1.385,75)**, di cui il 92%, pari a **L 2.468.525 (€ 1.274,89)**, a carico dell'ex Cassa, rispondono alla normativa all'epoca vigente;
- che all'attualità non esistono contenziosi giudiziari in atto;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla chiusura definitiva dei rapporti finanziari con l'Amministrazione concedente, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari;

Visto l'art. 29 della Legge n. 4/2012;

All'unanimità,

D E L I B E R A

per i motivi esposti in narrativa che qui si richiamano per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare, sulla base delle risultanze della rendicontazione, la spesa complessiva finale occorsa per la esecuzione dei lavori relativi al Progetto n. EL/1165 accertata in L 60.908.625 (€31.456,68), di cui l'8%, pari a L 4.872.691 (€2.516,53), a carico del Consorzio e il 92%, pari a L 56.035.934 (€ 28.940,15) a carico dell'ex Cassa e così ripartite:

COD.	VOCE DI SPESA	IMPEGNO CONCESSIONE	ANTICIPAZIONI CASSA	SPESA ACCERTATA
1/01/01	Lavori in appalto Impr.	47.779.337	47.779.337	47.779.337
1/12/01	Espropriazioni	2.468.525	2.520.989	2.468.525
1/42/01	Spese Generali	5.320.303	5.320.303	5.320.303
1/44/01	Oneri afferenti espropri	467.769	467.769	467.769
TOTALE SPESA		L. 56.035.934	L. 56.088.398	L. 56.035.934
		€ 28.940,15	€ 28.967,24	€ 28.940,15

- di ritenere chiusi i rapporti finanziari tra le due Amministrazioni perchè non risulta nessuna somma a credito e/o debito da parte di questo Ente, deducendo dalla suindicata spesa finale a carico dell'ex Cassa gli accrediti corrisposti dalla stessa, ammontanti a **L 56.035.934 (€ 28.940,15)**, al netto della succitata somma bloccata sul conto di gestione;
- di ritenere, pertanto, pienamente soddisfatto ogni diritto, spettanza, ragione o pretesa del Consorzio, non avendo null'altro a pretendere dall'Ente concedente e finanziatore, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari, in rapporto alla concessione assentita per l'esecuzione dei lavori in oggetto e, pertanto, di procedere alla richiesta di chiusura definitiva dei rapporti finanziari con il medesimo Ente concedente;
- di manlevare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Attività ex Agensud, sede coordinata di Bari, da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni riguardanti le procedure espropriative o asservitive relative ai lavori in questione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 12/12/2016.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)