

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 247 DEL 09/08/2022

OGGETTO: Lavori di “Ripristino della funzionalità idraulica del torrente San Gennaro in agro di Candela (FG)”. Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 452/2017. CUP: J12H18000310003. CIG: Z01376535E. Affidamento lavori integrativi.

IL PRESIDENTE

Rilevato che con D.G.R. n. 519 del 22/10/2020 la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, ha destinato l'importo di € 400.000,00 a questo Ente per l'esecuzione di interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, tra cui i lavori in oggetto per un importo di € 100.000,00;

Visto che:

- la struttura tecnica del Consorzio ha predisposto il progetto esecutivo degli interventi in oggetto il cui importo lavori è risultato di € 69.598,51, comprensivi degli oneri di sicurezza, approvato con Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 1419 del 26.05.2020;
- a seguito della procedura di affidamento non ad evidenza pubblica, adottando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, con Determinazione Presidenziale n. 1181 del 14.07.2021, i lavori sono stati affidati all'impresa “SOC. COOP. AGR. VALLI UNITE DEL CANAVESE” con sede in Castellamonte (TO), per l'importo a corpo di € 46.847,45, comprensivi degli oneri di sicurezza, con un ribasso del 32,689%, oltre IVA;
- i lavori sono stati consegnati il 17.01.2022 con l'ultimazione prevista entro il 07.03.2022;
- in data 09.02.2022 i lavori sono stati sospesi a causa del mancato approvvigionamento dei materiali;
- in data 30.03.2022, cessate le cause che impedivano la regolare esecuzione, i lavori sono stati ripresi fissando la nuova scadenza al 24.04.2022;
- in data 30.03.2022 i lavori sono stati sospesi a causa della presenza di colture in corso;
- in data 15.07.2022, cessate le cause che impedivano la regolare esecuzione, i lavori sono stati ripresi fissando la nuova scadenza al 08.08.2022;

Considerato che:

- durante i lavori è emersa la necessità di lavorazioni integrative aventi stretta interconnessione con i lavori principali;
- con nota prot. n. 11696/2021 del 23.05.2022 il Consorzio ha chiesto alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia l'autorizzazione a riutilizzare le economie di gara, rinvenienti dal ribasso d'asta, per l'esecuzione di ulteriori lavori;

- in data 31.05.2022, prot. 026/6052, la Regione Puglia, con nota assunta al prot. consortile il 01.06.2022 n. 12417/2022, ha autorizzato l'utilizzo delle economie di concessione per l'esecuzione di lavori integrativi e di completamento;
- stante l'urgenza di completare anche i lavori aggiuntivi con la massima tempestività, è stata chiesta, per le vie brevi, la disponibilità all'impresa esecutrice dei lavori principali ad eseguire gli ulteriori lavori, agli stessi patti e condizioni dei lavori principali, con pagamento a fattura;
- l'impresa con nota prot. consortile n. 17096/2022 del 27.07.2022 ha dichiarato di essere disponibile ad eseguire ulteriori lavori agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
- la citata impresa è in regola con gli adempimenti nei confronti degli Istituti assicurativi e previdenziali, giusta DURC On Line numero protocollo INAIL 33926312 valido fino al 10.11.2022;
- l'ulteriore importo dei lavori da eseguire con rendicontazione a fattura trova copertura finanziaria nell'ambito delle economie rinvenenti dal ribasso d'asta e sarà imputato al cap. 175 Missione 05 Programma 02 Macroaggregato 205 del competente esercizio finanziario;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di affidare, su proposta del R.U.P., l'esecuzione degli ulteriori lavori da rendicontare a fattura agli stessi patti e condizioni dei lavori principali all'impresa "SOC. COOP. AGR. VALLI UNITE DEL CANAVESE" con sede in Castellamonte (TO), esecutrice dei lavori principali, per l'importo netto di € 28.017,53 oltre IVA in misura del 22% e quindi per l'importo complessivo di € 34.181,39;
- di dare atto che la succitata società è in regola con gli adempimenti nei confronti degli Istituti assicurativi e previdenziali, giusta DURC On Line - numero protocollo INAIL 33926312 valido fino al 10.11.2022;
- di assumere l'impegno e di porre definitivamente la spesa di € 34.181,39 derivante dalla presente determinazione al cap. 175 Missione 05 Programma 02 Macroaggregato 205 del competente esercizio finanziario.

La presente determinazione, adottata a termini d'urgenza per i motivi di cui in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 10/08/2022.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)